

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce střechy ZŠ Olivětín v Broumově“

uzavřené mezi smluvními stranami 16.05.2017 (dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239

550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková, referent odboru investic a rozvoje,

Zhotovitel:

Obchodní jméno: TESMEN společnost s r.o.

Sídlo: Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: Jiří Borůvka, Petr Demjanovič

IČ: 455 37 232

DIČ: CZ45537232

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jiří Borůvka, Petr Demjanovič

K technickému jednání je oprávněn: [REDAKCE]

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala výkazu výměr provedeným na základě zjištění při provádění prací.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.

2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	593.574,74 Kč
DPH 21 %	124.650,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	718.225,67 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 49 dne 21.08.2017


Příloha: položkový rozpočet na vícepráce

V Broumově dne 24.08.2017

V Broumově dne 31.08.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Jiří Borůvka, Petr Demjanovič
jednatel společnosti



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

TESMIEN, spol. s r.o.
OLEŠNICE 191, tel.: 491 462 190
549 41 Červený Kostelec
DIČ: CZ45537232

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/08/14/027

Stavba: Rekonstrukce střechy ZŠ Olivětín v Broumově - práce nad rámec SOD

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Broumov, Cihlářská 156

Datum: 14.8.2017

Objednatel:

Město Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Zhotovitel:

TESMEN společnost s r.o.

IČ: 45537232

DIČ: CZ45537232

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jarý Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	49 237,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	49 237,74
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	49 237,74	10 339,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	59 577,67
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/08/14/027

Stavba: Rekonstrukce střechy ZŠ Olivětín v Broumově - práce nad rámeč SOD

Místo: Broumov, Cihlářská 156

Datum: 14.8.2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: TESMEN společnost s r.o.

Zpracovatel: Jarý Aleš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		49 237,74	59 577,67
2017/0 8/14/02	Rekonstrukce střechy ZŠ Olivětín v Broumově - práce nad rámeč SOD	49 237,74	59 577,67
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		49 237,74	59 577,67