

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení elaborátu

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-564/24-D1
Č. zakázky: I0550048
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4924/1/2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce ve věcech technických: Ing. Květa Bauerová, zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8111
Zastoupený: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
Manažer projektu: Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Martina Kozická
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
Bank. spojení: ČSOB a.s., Praha 1
Číslo účtu: 581094323/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

„GENEREL KANALIZACE MĚSTA Kladna“

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 29.7.2024

VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Kladno, 272 01
29.7.2024



VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

GENEREL KANALIZACE MĚSTA Kladna
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení elaborátu

III. Předmět plnění

1. Vzhledem k časové náročnosti při přípravě, definování hranic zájmové oblasti a předání kompletních dat od správce databáze, provozovatele vodovodní sítě společnosti Středočeské vodárny, a.s., se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a zároveň se dohodly na dílčí fakturaci.
2. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje znění čl. VI. DOBA PLNĚNÍ takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání studie k připomínkám objednatele:	do 31.01.2026
2.	Předání konečné verze studie:	do 29.03.2026

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na dílčí fakturaci ceny díla.
Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje znění čl. VII. CENA DÍLA takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Metodika projektu a kompletace disponibilních dat	974 000,00	204 540,00	1 178 540,00
2.2 Vyhodnocení a posouzení současného stavu	2 922 000,00	613 620,00	3 535 620,00
2.3 Předběžná komplexní analýza včetně variant a návrhů	487 000,00	102 270,00	589 270,00
2.4 Zpracování připomínek a kompletní zpracování výstupů	487 000,00	102 270,00	589 270,00
Cena celkem:	4 870 000,00	1 022 700,00	5 892 700,00
Cena celkem bez DPH slovy: čtyřmilionyosmsetsedmdesát tisíc korun českých			

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: **11. 09. 2025**

V Praze dne: **11. 09. 2025**

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
zástupce zhotovitele

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8