



SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO S180/2025/0153/OIV

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

Gardenline s.r.o.

Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21435
na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem:
„Riegrový sady - rekonstrukce dětského hřiště U Draka“

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) s názvem:

„Riegrový sady DH – Nové herní prvky“, zpracovaná spol. PLÁN PLUS, s.r.o., se sídlem: Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČO: 629 17 544, ve 4Q 2024, pod č. zakázky: 2336.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 405/2017 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., a dále v souladu s §§ 89 - 92 Zákona a vyhláškou č. 169/2016 Sb., (dále jen PROJEKT) obsahující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen SOUPIS PRACÍ).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- 1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.
- 1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
 - Dodavatelské projektové dokumentace včetně výrobní v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č.



405/2017 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav

- 1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavce 1.2. této smlouvy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Vypracování dílenské projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatel;
- Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- Provedení individuálního vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči
- Vypracování a předání před zahájením předávání díla manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatel správně užíváno.
- Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- nabídky Zhotovitele ze dne 18.06. 2025, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“);
- zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění



Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.2. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.4.** PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.
- 1.5.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.6.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.7.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
- vlastní text této smlouvy o dílo;
 - PROJEKT;
 - ROZPOČET;
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;
 - protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Případné vady Objednatелеm předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.8. této smlouvy.

1.8. ZMĚNY DÍLA

- 1.8.1.** Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 1.8.2.** Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 Zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatелеm v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
- 1.8.3.** Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.
- 1.8.4.** Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatелеm schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 1.8.5.** Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.9 REALIZAČNÍ TÝM

- 1.9.1.** Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:
- 1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
 - 1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.1. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 1.9.2.** Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.10. Zvláštní podmínky

- 1.10.1.** Staveniště bude řádně označeno v souladu s platným grafickým manuálem Magistrátu hl. m. Prahy:
http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf
- 1.10.2.** Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu

finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

- 1.10.3.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.10.4.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.5.** Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.6.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- 1.10.7.** Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

1.11. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

- 1.11.1.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je
- a) nižší než 135 348 000,- Kč bez DPH (aktuální limit stanovený Zákonem)
 - a
 - b) nižší než 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.
- Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
- 1.11.2.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:
- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatelem,
 - b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
- 1.11.3.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu díla.
- 1.11.4.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že
- a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
 - a
 - d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující



nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

- 1.11.5.** Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.11.1. až 1.11.3. tohoto článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací)

dne 1. 10. 2025

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 180 kalendářních dnů od zahájení plnění podle článku 2.1.1. této smlouvy, nejpozději však do 30.4.2026 (platí termín, který nastane dříve)

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.1.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. V harmonogramu plnění musí být zohledněny všechny požadavky zadavatele na provádění díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

2.2.5. Lhůty plnění sjednané touto smlouvou mohou být změněny dohodou smluvních stran pouze:

- nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele,
- pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a Zákonem dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy,
- z důvodu vstupu v platnost jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat.

2.2.6. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze zákona.



Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy a prostory v části parku Riegrovy sady, v Praze 2, kód NUTS CZ010.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

32 615 000,- Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

6 849 150,- Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

39 464 150,- Kč

(slovy: třicet devět miliónů čtyři sta šedesát čtyři tisíc sto padesát korun českých).

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními stranami sjednány takto:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníku cenové soustavy URS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceník URS takové položky neobsahuje, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:



- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývajících (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy, případně elektronicky, a to do datové schránky Objednatele nebo na emailovou adresu: posta@praha2.cz. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. Objednatel může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dnů (respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel není v prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a včas - dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS



svým podpisem.

- 5.7.2.** Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

- 5.8.** Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný každodenní úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

- 6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební okon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřím výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektu a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelům odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatel a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - 8.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
 - 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
 - 8.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli subdodavatelský systém.
 - 8.3.4.** Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.



- 8.9.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je

paní [REDACTED] ve funkci stavbyvedoucího

Pozn.:

Stavbyvedoucí působí jako vedoucí realizačního týmu. Je to osoba stále přítomná na stavbě odpovídající za vedení stavby a prováděné stavební práce, koordinaci, plnění harmonogramu, řešení technických problémů při realizaci stavby, dohlížení na dodržení příslušných legislativních norem a potřebnou kvalitu realizačních prací, zastupuje zhotovitele na kontrolních dnech, dále odpovídá za vedení realizace stavby, a působí jako kontaktní osoba pro zadavatele při řešení věcí technických.

- 8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 8.14. Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla**
- 8.14.1** Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků správce areálu.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

paní Ing. Věra Kubrová

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

PLÁN PLUS, s.r.o., IČO: 629 17 544

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

Longinus s.r.o., IČO: 098 74 305

- 9.2.** Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.3.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoli fázi jejich výroby.
- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám,

kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

- 9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.8.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

- 9.8.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

- 9.8.3.** TDS bude dozorovat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

- 9.8.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.

- 9.8.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodloužení.

- 9.8.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

- 9.8.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

- 9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakýkoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.

- 9.8.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.

- 9.8.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

- 9.8.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

- 9.8.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

- 9.8.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

- 9.8.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

- 9.9.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 9.10.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.



- 9.11.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.
- 9.12.** Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatel a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy.
- 10.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.6. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
- 10.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 10.12.3.** Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. této smlouvy.
- 10.13.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.
- 10.14.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užitě při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatel.

11.1. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druh/y pojištění a zavazuje se udržívat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **350 000 000,- Kč** (doplní účastník,



minimálně však **10.000.000 Kč**), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy nejpozději ke dni uzavření této smlouvy. Dále pak vždy na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho částí, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- manipulační, provozní řady, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
- prohlášení Objednatele o převzetí díla;
- datum a místo sepsání protokolu;
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
- seznam předané dokumentace;
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- termín vyklizení staveniště;
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.5. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.2. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti



předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

- 13.3.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
- 13.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 13.5.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.6.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.7.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 13.8.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.
- 13.9.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.10.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.11.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

- 13.11.1.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 13.11.2.** Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
datová schránka: ghx7quj
- 13.11.3.** Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.
- 13.11.4.** Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 13.11.5.** Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
- 13.11.6.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.11.7.** Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.11.8.** Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 13.11.9.** Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.



- 13.11.10.** Nezhájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.11.** Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.
- 13.11.12.** Nezhájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.13.** Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 13.11.14.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 13.11.15.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.11.16.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 13.11.17.** Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.18.** O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Poskytnutí slevy

- 13.11.19.** V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.
- 13.11.19.** V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.
- 14.2.** V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků**, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.



- 14.4.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení. **Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.**
- 14.7.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel podle článku 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý případ a každý den prodlení.
- 14.8.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.9.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 14.10.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 14.11.** Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 15.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 15.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinností a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 15.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 15.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 15.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 15.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu



vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Systém řízení kvality

- 17.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.
- 17.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 17.3.** Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření.
- 17.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před ukončení plnění, podle odstavce 2.1.2. a 2.1.3. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.
 - Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.
- TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.
- 17.5.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001), případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

- 18.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 18.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 19.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 19.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 19.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 19.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. Tato smlouva může být v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 Zákona uzavřena elektronicky.
- 19.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 19.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I PROJEKT, ROZPOČET
 - příloha číslo II HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
 - příloha číslo III DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN
- 19.8.** Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám,



kteřá je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí Objednatel.

- 19.9.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 19.10.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 19.11.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbytí platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2025.09.11
09:48:04 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska

starosta MČ Praha 2

V Litoměřicích dne

Ing. Miloš
Náprstek

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2025.09.09
14:35:01 +02'00'

za Zhotovitele

Ing. Miloš Náprstek

jednatel Gardenline s.r.o.

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 427 ze dne 14. 7. 2025

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

Ing. Petr
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr Grametbauer
Datum: 2025.09.01 11:32:35 +02'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně
podepsal Jan
Bureš
Datum:
2025.09.01
10:43:32 +02'00'



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2417 Riegrovy sady DH – Nové herní prvky

Zadavatel	Městská část Praha 2	IČO: 00063461
	náměstí Míru 600/20	DIČ: CZ00063461
	12000 Praha-Vinohrady	

Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	IČO: 27263827
	Na Vinici 948/13	DIČ: CZ27263827
	41201 Litoměřice	

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			12 485 344,73
PSV			17 632 070,86
MON			1 132 584,41
Vedlejší náklady			875 000,00
Ostatní náklady			490 000,00
Celkem			32 615 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 615 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 849 150,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 39 464 150,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Hřiště	0,00	32 615 000,00	6 849 150,00	39 464 150,00	100
2417.01.A0	Hřiště	0,00	28 538 784,06	5 993 144,65	34 531 928,71	88
2417.01.B0	Objekt správce	0,00	1 703 455,37	357 725,63	2 061 181,00	5
2417.01.C0	Schodiště	0,00	1 007 760,57	211 629,72	1 219 390,29	3
2417.01.VN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 365 000,00	286 650,00	1 651 650,00	4
Celkem za stavbu		0,00	32 615 000,00	6 849 150,00	39 464 150,00	100

Popis stavby: 2417 - Riegrovy sady DH – Nové herní prvky
Popis objektu: 01 - Hřiště
Popis rozpočtu: 2417.01.A0 - Hřiště
Popis rozpočtu: 2417.01.B0 - Objekt správce
Popis rozpočtu: 2417.01.C0 - Schodiště
Popis rozpočtu: 2417.01.VN - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			766 192,23	2,3
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 666 961,37	5,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			124 738,71	0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			984 372,62	3,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			127 420,80	0,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			63 229,80	0,2
43	Schodiště	HSV			292 459,00	0,9
5	Komunikace	HSV			4 763 509,70	14,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			114 029,74	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			80 804,44	0,2
64	Výplně otvorů	HSV			69 744,00	0,2
8	Trubní vedení	HSV			36 982,68	0,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			148 500,00	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 664,59	0,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			359 534,50	1,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			26 864,64	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			844 825,80	2,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			231 276,58	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			171 790,77	0,5

713	Izolace tepelné	PSV			14 441,76	0,0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 953 894,49	6,0
725	Zařizovací předměty	PSV			352 629,48	1,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			228 816,09	0,7
763	Dřevostavby	PSV			109 135,14	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			187,70	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			343 406,93	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			844 528,47	2,6
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			21 361,32	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			39 604,00	0,1
781	Obklady keramické	PSV			31 443,84	0,1
783	Nátěry	PSV			234 100,18	0,7
784	Malby	PSV			14 213,88	0,0
799	Ostatní	PSV			13 444 307,58	41,2
M21	Elektromontáže	MON			1 090 312,00	3,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			42 272,41	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 584 442,76	4,9
VN	Vedlejší náklady	VN			875 000,00	2,7
ON	Ostatní náklady	ON			490 000,00	1,5
Cena celkem					32 615 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2417	Riegrový sady DH - Nové herní prvky
O:	01	Hřiště
R:	2417.01.A0	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				721 899,48
1	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	1,30000	55,40	72,02
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
		SP5 : 1,3		1,30000		
2	113107408R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	67,00000	21,70	1 453,90
		BP2 : 67		67,00000		
3	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	990,00000	38,30	37 917,00
		BP1 : 990		990,00000		
4	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	9,87360	643,00	6 348,72
		BP4 : 4,84*2,04		9,87360		
5	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	146,00000	78,70	11 490,20
		BP3 : 146		146,00000		
6	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	9,87360	285,00	2 813,98
		BP4 : 4,84*2,04		9,87360		
7	113108409R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm	m2	146,00000	58,20	8 497,20
		včetně vrchní vrstvy s pojivem Végécol				
		BP3 : 146		146,00000		
8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	7,00000	152,00	1 064,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
		B4 : 7		7,00000		
9	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	20,00000	82,50	1 650,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
		poznámka: vytrhání obrubníků bude účtováno podle skutečné délky, která bude upřesněna při realizaci z důvodů, že toto nelze za				
		BP6 : 20		20,00000		
10	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	21,70000	262,50	5 696,25
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		BP5 : 31*(0,6+0,8)*0,5		21,70000		
11	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	16,47264	10 530,00	173 456,90
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,				
		S2a : 0,28*0,28*0,35*4*6		0,65856		
		S2b : 0,28*0,6*0,35*2*7		0,82320		
		B1a - B1r - cca 20 x po 0,4m3 : 8		8,00000		
		B2a - B2d : 1		1,00000		
		B3 : 0,5		0,50000		

Mezisoučet

10,98176

rezerva 50% - bude upřesněno postupně po demontáži herních prvků a zjištění

5,49088

12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,70623	1 815,00	10 356,81
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
N2b : 0,85*0,35*0,3				0,08925		
N4b : 0,5*(11,275+4,97+2,87+0,1)*0,5*0,9				4,32338		
N4c : 1,5*0,8*0,4				0,48000		
N5d : 0,5				0,50000		
N5c : 0,7*0,35*0,8				0,19600		
S2b : 0,28*0,6*0,35*2				0,11760		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10	m3	25,54555	321,50	8 212,89
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
BP5 : 31*(0,6+0,8)*0,5				21,70000		
N2b : 0,85*0,35*0,3				0,08925		
N4b - výkop : (11,275+4,97+2,87+0,1)*0,5*0,9				8,64675		
N4b- odpočet zásypu : -(11,275+4,97+2,87+0,1)*(0,5-0,2)*0,9				-5,18805		
N4c - výkop : 1,5*0,8*0,4				0,48000		
N4c - odpočet zásypu : -1,5*1*(0,4-0,2)				-0,30000		
S2b : 0,28*0,6*0,35*2				0,11760		
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	383,18325	25,80	9 886,13
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
za dalších 15 km, celkem do 25 km						
BP5 : 31*(0,6+0,8)*0,5*15				325,50000		
N2b : 0,85*0,35*0,3*15				1,33875		
N4b - výkop : (11,275+4,97+2,87+0,1)*0,5*0,9*15				129,70125		
N4b- odpočet zásypu : -(11,275+4,97+2,87+0,1)*(0,5-0,2)*0,9*15				-77,82075		
N4c - výkop : 1,5*0,8*0,4*15				7,20000		
N4c - odpočet zásypu : -1,5*1*(0,4-0,2)*15				-4,50000		
S2b : 0,28*0,6*0,35*2*15				1,76400		
15	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	108,00000	92,80	10 022,40
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
NP1c : 270*(0,3+0,5)*0,5				108,00000		
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	25,54555	36,20	924,75
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
BP5 : 31*(0,6+0,8)*0,5				21,70000		
N2b : 0,85*0,35*0,3				0,08925		
N4b - výkop : (11,275+4,97+2,87+0,1)*0,5*0,9				8,64675		
N4b- odpočet zásypu : -(11,275+4,97+2,87+0,1)*(0,5-0,2)*0,9				-5,18805		
N4c - výkop : 1,5*0,8*0,4				0,48000		
N4c - odpočet zásypu : -1,5*1*(0,4-0,2)				-0,30000		
S2b : 0,28*0,6*0,35*2				0,11760		
17	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	2,89403	679,00	1 965,05
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
N4b : 0,5*(11,275+4,97+2,87+0,1)*(0,5-0,2)*0,9				2,59403		
N4c : 1,5*1*(0,4-0,2)				0,30000		
18	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	28,00000	30,00	840,00
v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5						
NP2 : 28				28,00000		

19	181006113R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	9,00000	45,00	405,00
		v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5				
		NP4 : 9		9,00000		
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	1 219,00000	18,00	21 942,00
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
		NP1a : 1154		1 154,00000		
		NP1b : 58		58,00000		
		NP3 : 7		7,00000		
21	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 212,00000	49,90	60 478,80
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,				
		vyrovnání nerovností a případná modelace terénu převrstvením stávajícího podkladu				
		NP1a : 1154		1 154,00000		
		NP1b : 58		58,00000		
22	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	501,00000	84,70	42 434,70
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,				
		SP1 - 50% : 1002*50/100		501,00000		
23	182001132R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	501,00000	161,50	80 911,50
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,				
		SP1 - 50% : 1002*50/100		501,00000		
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	25,54555	756,00	19 312,44
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz				
		BP5 : 31*(0,6+0,8)*0,5		21,70000		
		N2b : 0,85*0,35*0,3		0,08925		
		N4b - výkop : (11,275+4,97+2,87+0,1)*0,5*0,9		8,64675		
		N4b- odpočet zásypu : -(11,275+4,97+2,87+0,1)*(0,5-0,2)*0,9		-5,18805		
		N4c - výkop : 1,5*0,8*0,4		0,48000		
		N4c - odpočet zásypu : -1,5*1*(0,4-0,2)		-0,30000		
		S2b : 0,28*0,6*0,35*2		0,11760		
25	R-17900	Drobné modelace terénu - mělké příkopy, finální "začištění" okolo zpevněných ploch	kompl	1,00000	62 000,00	62 000,00
26	132200010RAD	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	5,00000	1 123,00	5 615,00
		BP5 - rezerva na případné výkopy : 5		5,00000		
27	583326881R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	218,16000	624,00	136 131,84
		kamenivo pro úpravu stavebních plání, pro obsypy, zásypy, zahradní architekturu apod.				
		NP1c : (270*(0,3+0,5)*0,5)*2		216,00000		
		přípočet na zhuťnění 1% : 216*1/100		2,16000		
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						1 666 961,37
28	RM - 18	Dodávka a montáž - sadové úpravy - viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00000	1 666 961,37	1 666 961,37
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						76 408,47
29	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25	m2	25,51875	2 098,80	53 558,75
		s výplní betonem, bez výztuže,				
		N4b : (11,275+4,97+2,87+0,1)*1,25		24,01875		
		N4c : 1,5*1		1,50000		
30	274361022R00	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 12 mm	m2	25,51875	795,60	20 302,72
		V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.				

N4b : (11,275+4,97+2,87+0,1)*1,25

24,01875

N4c : 1,5*1

1,50000

31	279312011R00	Beton základových zdí prostý třídy C 25/30	m3	0,50000	5 094,00	2 547,00
N5d : 0,5				0,50000		

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	835 029,81			
32	318110011RT8	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 200	soubor	3,00000	2 337,60	7 012,80

S3b : 3

3,00000

33	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	17,00000	2 436,00	41 412,00
bude upřesněno při provádění na stavbě a účtováno dle skutečnosti						
NP1b : 2,5+6,8+6,4+1,3				17,00000		

34	348171211R00	Osazení zábradlí ocelového na zdech a valech hmotnosti do 100 kg	m	31,00000	2 526,00	78 306,00
přímých nebo v oblouku, včetně spojení dílců						
Z1 : 31				31,00000		

35	348923212R00	Věnc plotový z betonových tvarovek tloušťky 200 mm hladkých, barevných	m	20,71500	771,60	15 983,69
včetně výztuže a zabetonování						
Věnc plotový tl.20cm z bet.tvarovek hladkých základní barva, včetně výztuže a zabetonování						
N4b : 11,275+4,97+2,87+0,1				19,21500		
N4c : 1,5				1,50000		

36	RM-3389200	Osazení kruhové palisády z EPDM, průměr 40 cm, výšky. 40 cm včetně dodávky	ks	7,00000	4 680,00	32 760,00
NP1a : 7				7,00000		

37	RM-3389202	Zhotovení podkladní konstrukce betonového valu předepsaného tvaru (bude upřesněno na stavbě), včetně potažení vrstvou SBR tl. 25 mm a EPDM tl. 11 mm	m	3,50000	11 520,00	40 320,00
spodní strana valu cca 800 mm, vrchní strana 300 mm, výška valu 500 mm						
3D EPDM val u stávajícího mlhoviště : 3,5				3,50000		

38	RM-3389203	Zhotovení podkladní konstrukce betonového valu předepsaného tvaru (bude upřesněno na stavbě)	m	5,00000	10 680,00	53 400,00
spodní strana valu cca 600 mm, vrchní strana 250 mm, výška valu 400 mm						
3D EPDM val unového mlhoviště : 5				5,00000		

39	389200030RA0	Kompletní konstrukce Pilíře pro osazení elektroměrů a plynoměrů zdivo cihelné, 2,1x0,45x1,5 m, vč. základové konstrukce, omítky a stříšky	kus	1,00000	31 344,00	31 344,00
výkop, základ s prostupy, hydroizolace, zděná nadzemní část s nikou dle rozměru ocelové skříně s uzamykatelnými dvířky s označením elektrovýstroje, odvoz výkopku, uložení v místě, zastropení včetně krytiny z PZ plechu s nátěrem						
N5c : 1				1,00000		

40	M-553470-Z1	Výroba zábradlí u koloběžkové dráhy - podrobnosti viz tabulka PSV, včetně povrchové úpravy, spojovacího a kotevního materiálu	m	31,00000	16 200,00	502 200,00
včetně zaměření na místě a dílenské dokumentace a dopravy						
Z1 : 31				31,00000		

41	M-5922800	Betonová palisáda rozměru 160x160 mm délky 600 mm přírodní (šedá)	kus	108,07000	298,80	32 291,32
NP1b : 107				107,00000		
Začátek provozního součtu						
NP1b : (2,5+6,8+6,4+1,3)/0,16				106,25000		
Konec provozního součtu						
ztratiné 1% : 107*1/100				1,07000		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	127 420,80			
42	452386125R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C 30/37, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	1 852,80	1 852,80
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,						
Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.						

S6a : 1

1,00000

43	RM-417320-S3d	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 20 x 150 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	34,88000	3 600,00	125 568,00
S3d+N4b : 7,595+5,11+3,06+11,275+4,97+2,87				34,88000		

Díl: 5	Komunikace	4 751 221,96
---------------	-------------------	---------------------

44	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	578,30000	275,40	159 263,82
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

účtováno bude dle skutečnosti

NP1a - uvažováno z 50% včetně nového materiálu : 1154*50/100

577,00000

SP5 : 1,3

1,30000

45	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	58,00000	322,07	18 680,06
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

NP1b : 58

58,00000

46	564851113T00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm - bez materiálu (ze stávajícího na místě)	m2	577,00000	37,51	21 643,27
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

bude účtováno dle skutečnosti

NP1a - uvažováno z 50% : 1154*50/100

577,00000

47	564861111V16	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 8/16	m2	7,00000	430,80	3 015,60
NP3 : 7				7,00000		

48	564922104T00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 3 cm kamenivo drcené 0/4	m2	1 154,00000	420,00	484 680,00
NP1a - uvažováno 100% : 1154				1 154,00000		

49	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	1 424,00000	67,20	95 692,80
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

NP1a : 1154

1 154,00000

NP1c : 270

270,00000

50	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	100,00000	73,80	7 380,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

bude účtováno podle skutečně položené výměry

SP1 : 100

100,00000

51	572731111R00	Vyspravení výtluků dosavadního krytu živičnou směsí pro koberec , při spotřebě na 1 km komunikace do 10 t	t	3,42000	12 564,00	42 968,88
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m, včetně živičného infiltračního postřiku styčných ploch výtluků,

bude účtováno dle skutečnosti - zde odhad :

NP4 : 4,84*0,5

2,42000

SP2 - 340 m2 : 1

1,00000

52	5891161-010T00	Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 10mm	m2	1 180,00000	2 400,00	2 832 000,00
----	----------------	--	----	-------------	----------	--------------

VRCHNÍ VRSTVA EPDM – CELOPROBARVENÝ UMĚLÝ KAUČUK

Trvanlivá nášlapná vrstva. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10–11 mm opět jako monolitická vrstva beze spojů.

NP1a : 1154

1 154,00000

NP1a1 : 52*0,5

26,00000

53	5891161-011T00	Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm	m2	58,00000	2 400,00	139 200,00
----	----------------	--	----	----------	----------	------------

VRCHNÍ VRSTVA EPDM – CELOPROBARVENÝ UMĚLÝ KAUČUK

Trvanlivá nášlapná vrstva. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10–11 mm opět jako monolitická vrstva beze spojů.

NP1b : 58

58,00000

54	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	1,30000	1 010,40	1 313,52
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

SP5 : 1,3

1,30000

55	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	7,00000	447,60	3 133,20
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

NP3 : 7

7,00000

56	RM-58965.NP1a	Kryt sportovních ploch pryžový pro dopadové plochy dětských hřišť a sportovišť, tl. 25 - 90 mm (SBR)	m2	1 180,00000	708,00	835 440,00
----	---------------	---	----	-------------	--------	------------

tloušťka vrstvy bude provedena dle výšky pádu z jednotlivých herních prvků

ZÁKLADNÍ VRSTVA SBR – RECYKLOVANÁ TECHNICKÁ PRYŽ

Elastická spodní vrstva se vyrábí z nasekané recyklované technické gumy smíchané se speciálním polyuretanovým pojivem. Její tloušťka je dimenzována dle požadované pádové výšky od 25 do 80 mm tak, aby splňovala příslušná kritéria dle normy.

Čím silnější je tato vrstva, tím větší je pružnost povrchu.

NP1a : 1154

1 154,00000

přípočet za lem šířky 0,5 m zatažená pod přilehlý trávník : 52*0,5

26,00000

57	RM-58965.NP1b	Kryt sportovních ploch pryžový pro dopadové plochy dětských hřišť a sportovišť, tl. 25 mm (SBR)	m2	58,00000	630,00	36 540,00
----	---------------	---	----	----------	--------	-----------

ZÁKLADNÍ VRSTVA SBR – RECYKLOVANÁ TECHNICKÁ PRYŽ - včetně penetrace podkladní betonové desky PU nátěrem - prováděno vše ve svahu

Elastická spodní vrstva se vyrábí z nasekané recyklované technické gumy smíchané se speciálním polyuretanovým pojivem. Její tloušťka je dimenzována dle požadované pádové výšky od 25 do 80 mm tak, aby splňovala příslušná kritéria dle normy.

Čím silnější je tato vrstva, tím větší je pružnost povrchu.

NP1b : 58

58,00000

58	5924511900R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; barva:	m2	7,07000	553,80	3 915,37
----	-------------	---	----	---------	--------	----------

Dlažba 200 x 200 x 60 mm přírodní

NP3 : 7

7,00000

ztratiné 1% : 7*1/100

0,07000

59	67313125R	Tkanina přírodní kokosová; plošná hmotnost = 400 g/m2	m2	110,00000	31,56	3 471,60
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

bude účtováno podle skutečně položené výměry

SP1 : 100

100,00000

přesahy, ztratiné 10% : 100*10/100

10,00000

60	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně	m2	1 637,60000	38,40	62 883,84
----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------

NP1a : 1154

1 154,00000

NP1c : 270

270,00000

Mezisoučet

1 424,00000

přesahy 15% : 1424*15/100

213,60000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	78 955,57			
61	631312611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,31073	6 114,00	1 899,80

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

N4b : (11,275+4,97+2,87+0,1)*0,3*0,05

0,28823

N4c : 1,5*0,3*0,05

0,02250

62	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,20000	6 114,00	1 222,80
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

bude betonováno po vložení odvodňovací trubky zavedené do podkladní šterko vrstvy

konstrukce vany pro osazení čistící rohože : 0,1*2

0,20000

63	631315611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	9,57000	5 646,00	54 032,22
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

NP1b : 58*1,1*0,15

9,57000

64	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,20000	1 243,20	248,64
----	--------------	--	----	---------	----------	--------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

konstrukce vany pro osazení čistící rohože : 0,1*2

0,20000

65	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,20000	337,80	67,56
spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
konstrukce vany pro osazení čistící rohože : 0,1*2				0,20000		
66	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	9,57000	169,20	1 619,24
spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
NP1b : 58*1,1*0,15				9,57000		
67	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6	t	0,35958	51 648,00	18 571,59
včetně distančních prvků						
NP1b : 58*1,1*1,15*4,4/1000*1,08				0,34865		
konstrukce vany pro osazení čistící rohože : 2*1,15*4,4/1000*1,08				0,01093		
68	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	0,42000	1 268,40	532,73
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
násyp pod konstrukci vany pro osazení čistící rohože tl. cca 210 mm : 0,21*2				0,42000		
69	583425602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; amfibolit	t	0,88200	862,80	760,99
násyp pod konstrukci vany pro osazení čistící rohože tl. cca 210 mm : 0,21*2*2,1				0,88200		
Díl: 8 Trubní vedení						36 982,68
70	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	100,00000	180,00	18 000,00
bude účtováno dle skutečnosti						
NP1c : 100				100,00000		
71	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	4 020,00	4 020,00
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
S6a : 1				1,00000		
72	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	0,00000	3 006,00	0,00
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
S6a - alternativa ke zvýšení - bude účtováno při realizaci podle druhu úpravy						
Začátek provozního součtu						
S6a : 1				1,00000		
Konec provozního součtu						
73	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	508,20	508,20
S6a : 1				1,00000		
74	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	1,00000	7 434,00	7 434,00
S6b : 1				1,00000		
75	28611234R	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 125; perforování: TP; vsakovací plocha = 47,4 cm2/m	m	103,00000	68,16	7 020,48
bude účtováno dle skutečnosti						
NP1c : 100				100,00000		
ztráté 3% : 100*3/100				3,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						119 700,00
76	R-900-D	Odvoz demontovaných herních prvků na skládku nebo určeného místa uložení do vzdálenosti 10 km, včetně případných poplatků za skládkovné	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00
bude upřesněno na stavbě investorem a účtováno dle skutečných nákladů a poplatků.						
77	RM - 900 - tr	Dodávka a montáž odvodňovací PVC trubky do vany pro rohož DN cca 100 mm dl. cca 200 mm	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00

78	900	RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	24,00000	800,00	19 200,00
3*8					24,00000		

79	913	R00	Hzs - Stavební dělník	h	120,00000	600,00	72 000,00
----	-----	-----	-----------------------	---	-----------	--------	-----------

nequalifikované dělnické práce prováděné při demontáži herních a jiných prvků prováděných pod kvalifikovaným dohledem včetně přemístění, případně naložení, odjezdu do místa uložení, složení a přenesení na místo uložení

4 pracovníci :

Začátek provozního součtu

S2a - 6 laviček : 6*0,5	3,00000
S2b - 7 laviček : 7*0,5	3,50000
B1a - herní sestava : 8	8,00000
B1b - šplhací sestava : 2	2,00000
B1c - kolotoč : 2	2,00000
B1d - šlapací kolotoč : 4	4,00000
B1e - skákadlo - 6x : 6*0,5	3,00000
B1f - šplhací prvek provazový se sloupky : 4	4,00000
B1g - herní sestava : 4	4,00000
B1h - skluzavka : 2	2,00000
B1i - kreslicí tabule - 2x : 0,5*2	1,00000
B1j - 1-místná pružinová houpačka - 3x : 0,5*3	1,50000
B1k - 2-místná pružinová houpačka : 0,5	0,50000
B1l - 2-místná portálová houpačka - 2x : 2*3	6,00000
B1m - herní sestava se 3 hrazdami : 2	2,00000
B1n - 1-místné točidlo : 0,5	0,50000
B1o - herní sestava s tubusem a tubusovou skluzavkou : 5	5,00000
B1p - herní sestava : 4	4,00000
B1r - pohyblivá lavička : 2	2,00000
B2a - informační tabule s 2 sloupky : 1	1,00000
B2d - piknikový stůl - 3 x : 1	1,00000

Konec provozního součtu

60*2 120,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					27 664,59
80	916231001RT3	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu obrubník, betonová, přírodní 50x5x20cm	m	66,20000	378,00	25 023,60	

NP1a2 : 50	50,00000
NP3 : 5,68*2	11,36000
NP4 : 4,84	4,84000

81	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	24,84000	106,32	2 640,99
včetně spotřeby vody						
BP3 : 20				20,00000		
BP4 : 4,84				4,84000		

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				302 267,50
82	936004212R00	Udržování dětských pískovišť výměna písku	m3	11,25000	3 990,00	44 887,50

Včetně:

- naložení starého písku na dopravní prostředek odvoz na vzdálenost do 20 km a složení,
- dodání nového písku.

S1b : 2,5*9*0,5 11,25000

83	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	15,00000	2 592,00	38 880,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

vyhloubení pro základy, odvoz zeminy nebo ponechání na místě, betonáž, ukotvení lavice vč. kot. materiálu

S2a :

přemístěné do nového místa : 6 6,00000

S2b :

přemístěné do nového místa : 7

7,00000

N2a : 2

2,00000

84	RM-936124-N2b	Osazení odpadkového koše se zabetonováním	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00
----	---------------	---	----	---------	----------	-----------

vyhloubení pro základy, odvoz zeminy nebo ponechání na místě, betonáž, ukotvení vč. kot. materiálu

N2b : 3

3,00000

N2c : 1

1,00000

S2e : 1

1,00000

85	M-749102-N2b	Celokovový odpadkový koš směsný 55 l, papír 32 l, plasty 32 l - černý	kus	3,00000	45 000,00	135 000,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	------------

N2b : 3

3,00000

86	M-749102-N2c	Celokovový odpadkový koš směsný 55 l	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
----	--------------	--------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

N2c : 1

1,00000

87	M-749103-N2a	Parková lavička kovová s opěradlem a dřevěným sedákem dl. 1500 mm, včetně	kus	2,00000	28 000,00	56 000,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

N2a : 2

2,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				771 341,60
----------------	--	---	--	--	--	-------------------

88	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	24,00000	230,90	5 541,60
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

N4b : 13

13,00000

Začátek provozního součtu

(11,275+4,97+2,87+0,1)/1,5

12,81000

Konec provozního součtu

S3d : 11

11,00000

Začátek provozního součtu

(7,595+5,11+3,06)/1,5

10,51000

Konec provozního součtu

89	RM - 95 - S1a	Oprava lanového kolotoče s kompletní výměnou lan a revizí	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
----	---------------	---	----	---------	-----------	-----------

S1a : 1

1,00000

90	RM - 95 - S1b	Oprava dřevěného pískoviště rozměru cca 2,5x9 m, výměna plastových částí, stín. plachty 28 m2, výměna zakrývací plachty	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	---------------	---	-------	---------	-----------	-----------

S1b : 1

1,00000

91	RM - 95 - S2a	Oprava parkové lavičky - odstranění nátěrů, výměna dřev. latí (50%), nové nátěry, včetně obroušení ponechaných dřev. prvků, vytmelení	ks	30,00000	13 500,00	405 000,00
----	---------------	---	----	----------	-----------	------------

S2a :

ponechané : 24

24,00000

přemístěné do nového místa : 6

6,00000

92	RM - 95 - S2b	Oprava parkové lavičky - odstranění nátěrů, výměna dřev. latí (50%), nové nátěry, včetně obroušení ponechaných dřev. prvků, vytmelení	ks	8,00000	13 500,00	108 000,00
----	---------------	---	----	---------	-----------	------------

S2b : 8

8,00000

93	RM - 95 - S2c	Oprava parkové lavičky - odstranění nátěrů, nové nátěry, včetně obroušení,	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
----	---------------	--	----	---------	----------	----------

S1c : 1

1,00000

94	RM - 95 - S2c.	Oprava tabule s popisem - odstranění nátěrů, nové nátěry, včetně obroušení,	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
----	----------------	---	----	---------	----------	----------

S1c : 1

1,00000

95	RM - 95 - S2d	Oprava piknikového stolu - dřevěných částí- odstranění nátěrů, nové nátěry, včetně obroušení, vytmelení	ks	8,00000	8 500,00	68 000,00
----	---------------	---	----	---------	----------	-----------

sjednotit s barvou laviček

S2d : 8

8,00000

96	RM - 95 - S2e	Oprava a doplnění celokovového odpadkového koše 55 l	ks	5,00000	6 500,00	32 500,00
		S2e : 5		5,00000		
97	RM - 95 - S3a	Úprava oplocení u nového sloupku venkovních zásuvek a VO	l	2,00000	12 000,00	24 000,00
		S3a : 2		2,00000		
98	55399992.AR	výrobek kovový	kg	102,00000	650,00	66 300,00
		Trubka nerezová bežešvá 6,0 x 2,0 mm :				
		N4b : 13*0,25*17		55,25000		
		Začátek provozního součtu				
		(11,275+4,97+2,87+0,1)/1,5		12,81000		
		Konec provozního součtu				
		S3d : 11*0,25*17		46,75000		
		Začátek provozního součtu				
		(7,595+5,11+3,06)/1,5		10,51000		
		Konec provozního součtu				
Díl: 96		Bourání konstrukcí			203 752,00	
99	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	3,50000	3 312,00	11 592,00
		vyvrtání otvorů pro odvodnění opěrné zdi do tvárnice ze ztraceného bednění				
		N4b : 13*0,1		1,30000		
		Začátek provozního součtu				
		(11,275+4,97+2,87+0,1)/1,5		12,81000		
		Konec provozního součtu				
		S3d : 11*0,2		2,20000		
		Začátek provozního součtu				
		(7,595+5,11+3,06)/1,5		10,51000		
		Konec provozního součtu				
100	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	950,00	1 900,00
		S6a : 1		1,00000		
		S6b : 1		1,00000		
101	BP1-UP	Odstranění umělých povrch. vrstev z EPDM a SBR tl. cca 60 mm	m2	990,00000	180,00	178 200,00
		BP1 : 990		990,00000		
102	BP2-UT	Odstranění umělé trávy - bez zásypu	m2	67,00000	180,00	12 060,00
		BP2 : 67		67,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			137 913,74	
103	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	919,42496	150,00	137 913,74
Díl: 720		Zdravotechnická instalace			1 953 894,49	
104	720.01	D + M ZTI - viz samostatný rozpočet / výkaz	kč	1,00000	1 169 950,00	1 169 950,00
		v položce zahrnuty i práce a dodávky pro objekt správce				
105	720.02	Přípomoci pro montáže ZTI	kč	1,00000	25 000,00	25 000,00
106	720.03	D + M umělé závlahy - viz samostatný rozpočet / výkaz	kč	1,00000	758 944,49	758 944,49
Díl: 725		Zařizovací předměty			185 514,80	
107	RM-725 - N6	Dodávka a montáž ocelového pítka s tlakovým ventilem a odtokovou mříží, včetně základu	kompl	1,00000	65 000,00	65 000,00
		N6 : 1		1,00000		
108	RM-725 - NS1	Dodávka a montáž mlhoviště, 4 trysky, aut. ovládání, nerez mlžící sprcha antivandal, řídicí jednotka, včetně základu a vypouštěcí šachty	kompl	1,00000	85 000,00	85 000,00
		N1s : 1		1,00000		

109	RM-725 - S1c	Oprava stávajícího mlhoviště - výměna trysek, kontrola - bude upřesněno při S1c : 1	kompl	1,00000	35 000,00	35 000,00
				1,00000		
110	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 100,00000	0,47	514,80
Díl: 762		Konstrukce tesařské				65 218,94
111	R-76213-S3a	Montáž oplocení - dřevěných plotovek na ocel. kci (jednotlivě nebo části) S3a - předpoklad 33% : (1,2+1,6)*0,5*80*33/100	m2	36,96000	650,00	24 024,00
				36,96000		
112	R-76296-S3a	Demontáž poškozených částí oplocení z dřevěných plotovek (jednotlivě nebo části) S3a : (1,2+1,6)*0,5*80*33/100	m	36,96000	450,00	16 632,00
				36,96000		
113	M-608600-S3a	Plotovka dřevěná materiál a rozměr dle stávajících demontovaných, kvalita AB, délka cca 1,2 - 1,6 m, šířka cca 80 mm S3a : (1,2+1,6)*0,5*80*33/100/(1,2+1,6)*0,5/0,08	kus	82,50000	272,00	22 440,00
				82,50000		
114	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	201,03600	10,56	2 122,94
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				100 885,66
115	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m S3b - předpoklad 10% : 75*10/100	m	7,50000	362,40	2 718,00
				7,50000		
116	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m S3b - předpoklad 10% : 75*10/100	m	7,50000	221,40	1 660,50
				7,50000		
117	RM-767-N3	Dodávka a montáž nové kovové 2kř vstupní brány se sloupky a dřevěnou výplní, kováním, včet. povrch, úprav, podrobnosti - viz tabulka PSV N3 : 1	kompl	1,00000	93 450,00	93 450,00
				1,00000		
118	553424533R	panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 173,0 cm; l = 250,0 cm; povrch pozink + PE nástřik S3b - předpoklad 10% : 75*10/100/2,5	kus	3,00000	636,00	1 908,00
				3,00000		
119	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	399,01250	2,88	1 149,16
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				21 361,32
120	776972328R00	Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek přínýtovaných k hliníkovým páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm Montáž a dodávka rohože. Použití do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov ale i před rodinné domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 20x30x3 mm, 30x30x3 mm nebo volně položená na podlaže v Al náběhovém rámu širokém 45 mm nebo 65 mm N7 : 2*1	m2	2,00000	6 882,00	13 764,00
					2,00000	
121	776976111T00	Rám pro zapuštění z nerezových profilů L N7 : 1*2+2	m	4,00000	1 850,00	7 400,00
				4,00000		
122	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	156,60000	1,26	197,32
Díl: 783		Nátěry				218 936,99
123	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. Bude účtováno podle skutečné výměry S3c : 30	m2	30,00000	300,00	9 000,00
				30,00000		
124	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, S3c : 30	m2	30,00000	118,56	3 556,80
				30,00000		
125	783626001RT1	Nátěry truhlářských výrobků olejové impregnační 1x	m2	81,31200	165,00	13 416,48

S3a - předpoklad 33% : (1,2+1,6)*0,5*80*33/100*2*1,1

81,31200

126	783626021R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x email	m2	141,31200	339,00	47 904,77
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

S3a - předpoklad 33% : (1,2+1,6)*0,5*80*33/100*2*1,1

81,31200

S3c - odhad - bude účtováno dle skutečnosti : 60

60,00000

127	783622920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 1x tmelením	m2	225,08800	496,20	111 688,67
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.

S3a - předpoklad 67% : (1,2+1,6)*0,5*80*67/100*2*1,1

165,08800

S3c - odhad - bude účtováno dle skutečnosti : 60

60,00000

128	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	30,00000	31,92	957,60
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------

S3c : 30

30,00000

129	R-78360-S3a, c	Odstranění nátěrů dřevěných plotovek a dřevěných latí obroušením	m2	225,08800	144,00	32 412,67
-----	----------------	--	----	-----------	--------	-----------

S3a - předpoklad 67% : (1,2+1,6)*0,5*80*67/100*2*1,1

165,08800

S3c - odhad - bude účtováno dle skutečnosti : 60

60,00000

Díl: 799	Ostatní	13 444 307,58				
-----------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

podrobnosti - viz výkres 05 - herní prvky

130	799-001	Herní prvky - vyměření, výkopy a betonáž základů herních prvků	Kč	1,00000	288 000,00	288 000,00
-----	---------	--	----	---------	------------	------------

131	799 - N1a	Multifunkční sestava DRAK	ks	1,00000	6 446 400,00	6 446 400,00
-----	-----------	---------------------------	----	---------	--------------	--------------

132	799 - N1a.	Multifunkční herní kopec se skluzavkou, lezeckými prvky a tunelem	ks	1,00000	555 600,00	555 600,00
-----	------------	---	----	---------	------------	------------

133	799 - N1b	Portálová houpačka se šesti sedáky dle specifikace	ks	1,00000	302 400,00	302 400,00
-----	-----------	--	----	---------	------------	------------

134	799 - N1c	Kolotoč s lavicí	ks	1,00000	146 400,00	146 400,00
-----	-----------	------------------	----	---------	------------	------------

135	799 - N1d	Vahadlová pružinová houpačka	ks	1,00000	116 520,00	116 520,00
-----	-----------	------------------------------	----	---------	------------	------------

136	799 - N1e	Jednoduché pružinové houpadlo	ks	2,00000	28 080,00	56 160,00
-----	-----------	-------------------------------	----	---------	-----------	-----------

137	799 - N1f	Čtyřmístná pružinová houpačka	ks	1,00000	38 136,00	38 136,00
-----	-----------	-------------------------------	----	---------	-----------	-----------

138	799 - N1g	Jednomístné točidlo - žlutý / červený	ks	2,00000	28 680,00	57 360,00
-----	-----------	---------------------------------------	----	---------	-----------	-----------

139	799 - N1h	Vícemístné točidlo	ks	1,00000	158 400,00	158 400,00
-----	-----------	--------------------	----	---------	------------	------------

140	799 - N1i	Točidlo	ks	1,00000	42 504,00	42 504,00
-----	-----------	---------	----	---------	-----------	-----------

141	799 - N1j	Multifunkční sestava pro nejmenší s herními panely	ks	1,00000	200 400,00	200 400,00
-----	-----------	--	----	---------	------------	------------

142	799 - N1k	Křídlová tabule	ks	2,00000	63 336,00	126 672,00
-----	-----------	-----------------	----	---------	-----------	------------

143	799 - N1l	Herní věž s lezeckými prvky a skluzavkou	ks	1,00000	2 235 600,00	2 235 600,00
-----	-----------	--	----	---------	--------------	--------------

144	799 - N1m	HERNÍ VĚŽ S LEZECKÝMI PRVKY (se stínícími plachtami)	ks	1,00000	367 200,00	367 200,00
-----	-----------	--	----	---------	------------	------------

145	799 - N1n	HERNÍ VĚŽ SE SKLUZAVKAMI PRO BATOLATA (se stínícími plachtami)	ks	1,00000	429 600,00	429 600,00
-----	-----------	--	----	---------	------------	------------

146	799 - N1o	HERNÍ VĚŽ S TUNELOVOU SKLUZAVKOU A LANOVÝM MOSTEM	ks	1,00000	999 600,00	999 600,00
-----	-----------	---	----	---------	------------	------------

147	799 - N1p	Otevřená nerezová skluzavka atyp	ks	1,00000	294 000,00	294 000,00
-----	-----------	----------------------------------	----	---------	------------	------------

148	799 - N1r	Tunelová nerezová skluzavka atyp	ks	1,00000	492 000,00	492 000,00
-----	-----------	----------------------------------	----	---------	------------	------------

149	998799201T00	Přesun hmot, ostatní konstrukce, práce, dodávky výšky do 6 m	%	113 626,34000	0,80	91 355,58
Díl: M21		Elektromontáže	1 090 312,00			
150	M21-01	Dodávka a montáž elektroinstalace - silnoproud, viz samostatný rozpočet / výkaz výměr zahrnutý i práce a dodávky pro objekt správce	Kč	1,00000	1 065 312,00	1 065 312,00
151	M21-02	Přípomoci pro montáže elektroinstalace drážkování pro rozvody, vrtání nebo vysekání kapes pro krabice elektro, hrubá výplň zhotovených drážek - dle požadavků profese elektro mimo zednické práce uvedené případně v samostatné rozpočtu elektro	Kč	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích	42 272,41			
152	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně N5a : 1	m3	1,00000	2 120,41	2 120,41
153	460080002R00	Betonový základ do bednění N5a : 1	m3	1,00000	7 152,00	7 152,00
154	R-460-S5	Úprava stávajícího sloupu AO - dmtž, úprava základu a zpětná montáž S5 : 2	kompl	2,00000	16 500,00	33 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 558 560,30			
155	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet sk. odpadu 170301 (N) Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 2,17219 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 28,90800	t	31,08019	9 600,00	298 369,82
156	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 99,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 36,23981 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,50000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,13400	t	135,87381	3 360,00	456 536,00
157	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na	t	600,75484	400,00	240 301,94
158	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km za dalších 20 km, celkem do 25 km	t	2 403,01936	75,00	180 226,45
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	141,35408	479,00	67 708,60
160	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	424,06224	720,00	305 324,81
161	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	600,75484	16,80	10 092,68
Celkem						28 538 784,06

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2417	Riegrov sady DH - Nové herní prvky
O:	01	Hřiště
R:	2417.01.B0	Objekt správce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				45 976,14
1	347016111T00	Předstěna SDK - úprava stěn obložených SDK deskami - tmelení, úprava spojů, přebroušení	m2	68,66210	669,60	45 976,14

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

montáž a dodávka SDK desek je obsažena v oddílu truhlářských výrobků

NS1+ND1 (část) :

1.02 WC : (0,195+1,365+0,075+1,39+1,04+0,135+1,765)*2*2,31-0,97*0,47-1*2,2	24,90240
1.03 KANCELÁŘ : (1,785*2+2,46)*2,31-0,97*0,95-0,975*0,95-1*2,2	9,88155
1.04 ÚKLID : (1,915*2-0,8)*2,31	6,99930
1.05 SKLAD : (1,595+1,05)*2,31	6,10995

NS2 :

1.02 WC : 1,04*1,5*2+0,19*1,04*2	3,51520
----------------------------------	---------

NS3+ND1 :

1.02 WC : (2,475*2,31-0,8*2*2)*2+1,04*2,31*2+1,04*(2,31-1,5)*2	11,52410
1.03 KANCELÁŘ : 2,46*2,31-0,8*2*2	2,48260
1.04 ÚKLID : 1,05*2+0,8*(2,31-2)	2,34800
1.05 SKLAD : (1,05*2+0,8)*(2,31-2)	0,89900

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				63 229,80
2	416022123T12	Podhled SDK, doplnění na stávající rošt, 1x cementotřísková deska tl. 12 mm	m2	2,70000	3 060,00	8 262,00

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

NPh2 :

1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70	2,70000
-----------------------------	---------

3	RM-416022123	Podhled SDK, doplnění na stávající rošt, 1x 2,5, speciální sádrová deska s rohoží do vlhkého a mokrého prostředí	m2	15,85000	3 468,00	54 967,80
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

NPh1 :

1.02 WC : 7,80	7,80000
1.03 KANCELÁŘ : 4,40	4,40000
1.04 ÚKLID : 2,00	2,00000
1.05 SKLAD : 1,65	1,65000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				114 029,74
4	621471119R00	Příplatky za provádění úprav na podhledech	m2	2,70000	144,60	390,42

NPh2 :

1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70	2,70000
-----------------------------	---------

5	622471317V04	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová silikonová uzavírací Baumiť Finish	m2	81,88385	552,00	45 199,89
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce. Penetrace (nátěr ředěný 10-15% vody)+
Rovnost podkladu musí odpovídat technologickým předpisům.

NPh2 :

1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70	2,70000
-----------------------------	---------

NS4 : (((4,425+7,38+0,42+1,125+0,08+0,165)*2-0,215-0,25)*3,1-1*2,2*2-0,97*0,47-0,975*0,95-0,97*0,95) 76,14385

ND3 : 0,8*1,9*2 3,04000

6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	76,14385	100,56	7 657,03
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

NS4 : (((4,425+7,38+0,42+1,125+0,08+0,165)*2-0,215-0,25)*3,1-1*2,2*2-0,97*0,47-0,975*0,95-0,97*0,95) 76,14385

7	R-62447-NS4	Oprava vnějšího povrchu ponechané fasády pl.do 0,5 m2 tl.5 mm, včetně dodávky	kus	37,52000	1 620,00	60 782,40
---	-------------	---	-----	----------	----------	-----------

Vyčištění poškozených ploch, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění výplňovým tmelem

NS4 - uvažováno z 50% z celkové ponechané plochy cca 50% : 36 36,00000

Začátek provozního součtu

(((4,425+7,38+0,42+1,125+0,08+0,165)*2-0,215-0,25)*3,1-0,9*2*2-1*2,2*2-0,975*0,95-0,97*0,95) 36,27193

Konec provozního součtu

ND3 : 0,8*1,9*2*50/100 1,52000

Díl: 64		Výplně otvorů	69 744,00			
----------------	--	----------------------	------------------	--	--	--

8	642941211RT2	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyty na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	4,00000	14 436,00	57 744,00
---	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

ND1 :

1.02 WC : 2 2,00000

1.04 ÚKLID : 1 1,00000

1.05 SKLAD : 1 1,00000

9	R-6429412-BD1	Demontáž pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00
---	---------------	---	-----	---------	----------	-----------

BD1 :

1.02 WC : 2 2,00000

1.04 ÚKLID : 1 1,00000

1.05 SKLAD : 1 1,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	28 800,00			
---------------	--	------------------------------------	------------------	--	--	--

10	R-009-BD2, B0	Částečná demontáž opláštění otvoru (v nutném rozsahu)	ks	5,00000	3 000,00	15 000,00
----	---------------	---	----	---------	----------	-----------

BD2 :

1.02 WC : 1 1,00000

1.03 KANCELÁŘ : 1 1,00000

B0 :

1.02 WC : 1 1,00000

1.03 KANCELÁŘ : 2 2,00000

11	R-009-BV1	Demontáž stávající venkovní rolety včetně případného nejnútnejšího opláštění	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

BV1 :

1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 1 1,00000

12	R-009-BV2	Demontáž stávajícího atyp. nerezového pítka vč. podkonstrukce a nožního ovládání	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

BV2 :

1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 1 1,00000

13	R-009-BV3	Demontáž stávajícího přebalovacího pultu a drobného sanitárního vybavení, (	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

BV3 :

1.02 WC : 1 1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	26 864,64			
----------------	--	---------------------------------	------------------	--	--	--

14	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. (4,405*2+0,2*2+0,2*2+7,38*2-0,25*2)*3,1	m2	73,99700	92,76	6 863,96
15	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého včetně kotvení	km	25,00000	201,60	5 040,00
16	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení (4,405*2+0,2*2+0,2*2+7,38*2-0,25*2)*3,1	m2	73,99700	59,76	4 422,06
17	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 (4,405*2+0,2*2+0,2*2+7,38*2-0,25*2)*3,1	m2	73,99700	95,04	7 032,67
18	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70 1.02 WC : 7,80 1.03 KANCELÁŘ : 4,40 1.04 ÚKLID : 2,00 1.05 SKLAD : 1,65	m2	18,55000	189,00	3 505,95
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
				73 484,20		
19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70 1.02 WC : 7,80 1.03 KANCELÁŘ : 4,40 1.04 ÚKLID : 2,00 1.05 SKLAD : 1,65 prostor mezi objektem správce a sousedním objektem : (7,38-0,25*2)*1,05	m2	25,77400	210,60	5 428,00
20	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje NV5 : 1	kus	1,00000	136,20	136,20
21	RM-95-ND3	Repase a doplnění opláštění okolo dveří ND3, a ostatních detailů, seřízení, výměna kování a nátěru, včetně dodávky materiálu ND3 : 2	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00
22	RM-95-Nx	Doplnění opláštění okolo otvorových výplní, rolety a ostatních detailů, včetně dodávky materiálu	Kč	1,00000	18 000,00	18 000,00
23	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C NV5 : 2	kus	2,00000	6 960,00	13 920,00
Díl: 96				Bourání konstrukcí		
				27 524,58		
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, BD1 : 1.02 WC : 2 1.04 ÚKLID : 1 1.05 SKLAD : 1	kus	4,00000	30,48	121,92
25	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	6,40000	418,20	2 676,48

BD1 :
1.02 WC : 2*0,8*2 3,20000
1.04 ÚKLID : 0,8*2 1,60000
1.05 SKLAD : 0,8*2 1,60000

26	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	53,16	106,32
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

BD2 :
1.02 WC : 1 1,00000
1.03 KANCELÁŘ : 1 1,00000

27	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,30365	733,20	1 689,04
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

B0 :
1.02 WC : 0,97*0,47 0,45590
1.03 KANCELÁŘ : 0,97*0,95+0,975*0,95 1,84775

28	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,38000	519,00	2 273,22
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

BD2 :
1.02 WC : 1*2,19 2,19000
1.03 KANCELÁŘ : 1*2,19 2,19000

29	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	2,91500	61,20	178,40
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

B0 :
1.02 WC : 0,97 0,97000
1.03 KANCELÁŘ : 0,97+0,975 1,94500

30	R-96301-BPh1	Demontáž podhledu - SDK desek na kovové kci., 1xoplášť.12,5 mm	m2	15,85000	1 104,00	17 498,40
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

BPh1 :
1.02 WC : 7,80 7,80000
1.03 KANCELÁŘ : 4,40 4,40000
1.04 ÚKLID : 2,00 2,00000
1.05 SKLAD : 1,65 1,65000

31	R-96301-BPh2	Demontáž podhledu - desek cetris na kovové kci., 1xoplášť.12,5 mm	m2	2,70000	1 104,00	2 980,80
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

BPh2 :
1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70 2,70000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 874,97
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

32	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,61469	1 482,00	3 874,97
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné					14 441,76
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

33	713134211RO6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	47,89320	217,80	10 431,14
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

NS1+ND1 (část) :
uvažováno se samostatnou demontáží dvou vrstev bez rozlišení materiálu :
1.02 WC : (0,195+1,365+0,075+1,39+1,04+0,135+1,765)*2*2,31-0,97*0,47-1*2,2 24,90240
1.03 KANCELÁŘ : (1,785*2+2,46)*2,31-0,97*0,95-0,975*0,95-1*2,2 9,88155
1.04 ÚKLID : (1,915*2-0,8)*2,31 6,99930
1.05 SKLAD : (1,595+1,05)*2,31 6,10995

34	R-713 - BS	Demontáž parozábrany na stěně	m2	47,89320	78,00	3 735,67
----	------------	-------------------------------	----	----------	-------	----------

BS1 :
1.02 WC : (0,195+1,365+0,075+1,39+1,04+0,135+1,765)*2*2,31-0,97*0,47-1*2,2 24,90240
1.03 KANCELÁŘ : (1,785*2+2,46)*2,31-0,97*0,95-0,975*0,95-1*2,2 9,88155
1.04 ÚKLID : (1,915*2-0,8)*2,31 6,99930

1.05 SKLAD : (1,595+1,05)*2,31

6,10995

35	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	88,12350	3,12	274,95
		50 m vodorovně				

Díl: 725	Zařizovací předměty	167 114,68
-----------------	----------------------------	-------------------

36	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	309,00	618,00
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------

BV4 :

1.02 WC : 2

2,00000

37	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	253,80	253,80
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------

BV4 :

1.02 WC : 1

1,00000

38	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	19,00000	306,00	5 814,00
----	--------------	---	--------	----------	--------	----------

39	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	1,00000	378,60	378,60
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

BV4 :

1.04 ÚKLID : 1

1,00000

40	RM-725010-NV2	Dodávka a montáž konstrukce desky s umyvadlem a demontovatelnou čelní stěnou, rozměr cca 1490 x 900 mm	soubor	1,00000	27 120,00	27 120,00
----	---------------	--	--------	---------	-----------	-----------

NV2 :

1.02 WC : 1

1,00000

41	RM-725010-NV3	Dodávka a montáž umývacího pultu - desky z um. kamene tl. 15 mm, čel.stěna s dvířky, rozměr cca 1765 x 600 mm	soubor	1,00000	52 587,84	52 587,84
----	---------------	---	--------	---------	-----------	-----------

podrobnosti - viz tabulka PSV - nerezová nosná kce, čelní stěna s dvířky z HPL laminátu, 2 x cylindrický zámek

NV3 :

1.02 WC : 1

1,00000

42	55149021R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l	kus	1,00000	1 040,40	1 040,40
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

včetně odkapávací misky

NV4 :

1.02 WC : 1

1,00000

43	55149034R.	Koš odpadkový nerezový nástěnný 24 l	kus	1,00000	5 496,00	5 496,00
----	------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------

NV4 :

1.02 WC : 1

1,00000

44	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	2,00000	1 334,40	2 668,80
----	-----------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

NV4 :

1.02 WC : 2

2,00000

45	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

NV4 :

1.02 WC : 1

1,00000

46	M - 55149 - HO	Nerezový dvojíť háček, matný nástěnný	kus	5,00000	1 582,80	7 914,00
----	----------------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Nástěnný dvojháček, nerez leštěný

NV4 :

1.02 WC : 2*2+1

5,00000

47	M - 55149 - KOH	Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5 l, matný	kus	2,00000	3 618,00	7 236,00
----	-----------------	---	-----	---------	----------	----------

NV4 :

1.02 WC : 2

2,00000

48	M - 55149 - PB	Závěsný sklopný přebalovací pult s nosností 23 kg	kus	1,00000	31 800,00	31 800,00
----	----------------	---	-----	---------	-----------	-----------

Materiál: Polyetylen
Výška: 78,8 cm
Šířka: 50 cm
Hloubka (rozložený): 83 cm
Hloubka (složený): 9 cm
Hmotnost: 10 kg

NV3 :

1.02 WC : 1 1,00000

49	M - 55149 - ZHS	Zásobník hygienických sáčků, povrch matný	ks	2,00000	3 336,00	6 672,00
----	-----------------	---	----	---------	----------	----------

NV4 :

1.02 WC : 2 2,00000

50	M - 55149 - ZTP	Nerezový zásobník na toaletní papír, matný	kus	2,00000	2 542,80	5 085,60
----	-----------------	--	-----	---------	----------	----------

NV4 :

1.02 WC : 2 2,00000

51	M-55149-NV4	Zásobník na papírové ručníky 600 ks, nerez. uzamykatelný na klíč, kontrolní	ks	1,00000	4 032,00	4 032,00
----	-------------	---	----	---------	----------	----------

1

1,00000

52	M-55440401	Madlo lomené 630 + 890 mm leštěná nerez	kus	1,00000	5 424,00	5 424,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

NV4 : 1

1,00000

53	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	930,86000	0,47	435,64
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

vodorovně do 50 m

Díl: 762		Konstrukce tesařské			103 670,11	
-----------------	--	----------------------------	--	--	-------------------	--

54	762431230R00	Obložení stěn montáž deskou sádrokartonovou, jakékoli tloušťky	m2	73,65100	114,60	8 440,40
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

NS1+ND1 (část) :

uvažováno se samostatnou demontáží dvou vrstev bez rozlišení materiálu :

1.02 WC : 23,03130

1.03 KANCELÁŘ : (1,785*2+2,46)*2,31-0,97*0,95-0,975*0,95-1*2,2 9,88155

1.04 ÚKLID : (1,915*2-0,8)*2,31 6,99930

1.05 SKLAD : (1,595+1,05)*2,31 6,10995

NS2 :

1.02 WC : 1,04*(1,2+0,2)*2+0,19*1,04*2 3,30720

NS3+ND1 :

1.02 WC : (2,475*2,31-0,8*2*2)*2+1,04*2,31*3 12,24170

1.03 KANCELÁŘ : 2,46*2,31-0,8*2*2 2,48260

1.04 ÚKLID : 1,05*2*2,31+0,8*(2,31-2) 5,09900

1.05 SKLAD : 1,05*2,31+1,59*2,31-0,8*2 4,49840

55	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	144,53500	28,20	4 075,89
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

OSB :

NS1+ND1 (část) :

1.02 WC : (0,195+1,365+0,075+1,39+1,04+0,135+1,765)*2*2,31-0,97*0,47-1*2,2 24,90240

1.03 KANCELÁŘ : (1,785*2+2,46)*2,31*2-0,97*0,95*2-0,975*0,95*2-1*2,2*2 19,76310

1.04 ÚKLID : (1,915*2-0,8)*2,31*2 13,99860

1.05 SKLAD : (1,595+1,05)*2,31*2 12,21990

SDK :

NS1+ND1 (část) :

uvažováno se samostatnou demontáží dvou vrstev bez rozlišení materiálu :

1.02 WC : 23,03130

1.03 KANCELÁŘ : (1,785*2+2,46)*2,31-0,97*0,95-0,975*0,95-1*2,2 9,88155

1.04 ÚKLID : (1,915*2-0,8)*2,31 6,99930

1.05 SKLAD : (1,595+1,05)*2,31 6,10995

NS2 :

1.02 WC : $1,04 \cdot (1,2 + 0,2) \cdot 2 + 0,19 \cdot 1,04 \cdot 2$ 3,30720

NS3+ND1 :

1.02 WC : $(2,475 \cdot 2,31 - 0,8 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 2 + 1,04 \cdot 2,31 \cdot 3$ 12,24170

1.03 KANCELÁŘ : $2,46 \cdot 2,31 - 0,8 \cdot 2 \cdot 2$ 2,48260

1.04 ÚKLID : $1,05 \cdot 2 \cdot 2,31 + 0,8 \cdot (2,31 - 2)$ 5,09900

1.05 SKLAD : $1,05 \cdot 2,31 + 1,59 \cdot 2,31 - 0,8 \cdot 2$ 4,49840

56	762431225R00.	Montáž obložení stěn OSB deskami, tl. 12 mm	m2	47,89320	864,00	41 379,72
----	---------------	---	----	----------	--------	-----------

NS1+ND1 (část) :

1.02 WC : $(0,195 + 1,365 + 0,075 + 1,39 + 1,04 + 0,135 + 1,765) \cdot 2 \cdot 2,31 - 0,97 \cdot 0,47 - 1 \cdot 2,2$ 24,90240

1.03 KANCELÁŘ : $(1,785 \cdot 2 + 2,46) \cdot 2,31 - 0,97 \cdot 0,95 - 0,975 \cdot 0,95 - 1 \cdot 2,2$ 9,88155

1.04 ÚKLID : $(1,915 \cdot 2 - 0,8) \cdot 2,31$ 6,99930

1.05 SKLAD : $(1,595 + 1,05) \cdot 2,31$ 6,10995

57	R-76252-BP2	Demontáž podlah z dřevěného roštu	m2	2,70000	1 500,00	4 050,00
----	-------------	-----------------------------------	----	---------	----------	----------

BP2 :

1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70 2,70000

58	595910710R.	Deska sádrokartonová tl. 12,5 mm, speciální sádrová deska s rohoží do vlhkého a mokrého prostředí	m2	81,01610	297,60	24 110,39
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

Sádrokartonová deska - sádrové jádro obsahující skelná vlákna, která zlepšují soudržnost při působení ohně a je impregnováno proti vlhkosti. Zvýšená pevnost a tvrdost povrchu.

Pro systémy se zvýšenými nároky na pevnost, tuhost, únosnost, ochranu proti hluku a požáru.

NS1+ND1 (část) :

1.02 WC : 23,03130

1.03 KANCELÁŘ : $(1,785 \cdot 2 + 2,46) \cdot 2,31 - 0,97 \cdot 0,95 - 0,975 \cdot 0,95 - 1 \cdot 2,2$ 9,88155

1.04 ÚKLID : $(1,915 \cdot 2 - 0,8) \cdot 2,31$ 6,99930

1.05 SKLAD : $(1,595 + 1,05) \cdot 2,31$ 6,10995

NS2 :

1.02 WC : $1,04 \cdot (1,2 + 0,2) \cdot 2 + 0,19 \cdot 1,04 \cdot 2$ 3,30720

NS3+ND1 :

1.02 WC : $(2,475 \cdot 2,31 - 0,8 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 2 + 1,04 \cdot 2,31 \cdot 3$ 12,24170

1.03 KANCELÁŘ : $2,46 \cdot 2,31 - 0,8 \cdot 2 \cdot 2$ 2,48260

1.04 ÚKLID : $1,05 \cdot 2 \cdot 2,31 + 0,8 \cdot (2,31 - 2)$ 5,09900

1.05 SKLAD : $1,05 \cdot 2,31 + 1,59 \cdot 2,31 - 0,8 \cdot 2$ 4,49840

Mezisoučet 73,65100

ztrátne 10% : $73,651 \cdot 10 / 100$ 7,36510

59	60726010.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 12,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P +	m2	52,68252	270,60	14 255,89
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

NS1+ND1 (část) :

uvažováno se samostatnou demontáží dvou vrstev bez rozlišení materiálu :

1.02 WC : $(0,195 + 1,365 + 0,075 + 1,39 + 1,04 + 0,135 + 1,765) \cdot 2 \cdot 2,31 - 0,97 \cdot 0,47 - 1 \cdot 2,2$ 24,90240

1.03 KANCELÁŘ : $(1,785 \cdot 2 + 2,46) \cdot 2,31 - 0,97 \cdot 0,95 - 0,975 \cdot 0,95 - 1 \cdot 2,2$ 9,88155

1.04 ÚKLID : $(1,915 \cdot 2 - 0,8) \cdot 2,31$ 6,99930

1.05 SKLAD : $(1,595 + 1,05) \cdot 2,31$ 6,10995

Mezisoučet 47,89320

prořez 10% : $47,8932 \cdot 10 / 100$ 4,78932

60	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	696,76300	10,56	7 357,82
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

50 m vodorovně

Díl: 763	Dřevostavby					109 135,14
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

61	763612131RT1	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	38,07193	297,00	11 307,36
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

NS4 - uvažováno 50% z celkové plochy - včetně NS5 a ND3 :

38,07193

62	59590602R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava základní nátěr, finální barva	m2	39,97552	2 073,60	82 893,24
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

cementotřísková deska opatřena akrylátovou povrchovou úpravou vhodná jako plášť odvětraných fasádních systémů. Desky se dodávají dle přání zákazníka max. 1250x3350. Desky mohou mít předvrtané upevňovací tvory a upravené hrany. Výroba na objednávku - minimální množství 50 m2. V ceně jsou předvrtané upevňovací otvory a upravené hrany.

NS4 - uvažováno 50% z celkové plochy : $((4,425+7,38+0,42+1,125+0,08+0,165)*2-$
ztratné 5% : 38,07193*5/100

38,07193

1,90360

63	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 045,83580	14,28	14 934,54
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

Díl: 764 Konstrukce klempířské 187,70

64	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	2,08000	90,24	187,70
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

BS2 :

1.02 WC : 1,04*2

2,08000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 343 406,93

65	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	107,17634	177,00	18 970,21
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

srovnatelná položka pro demontáž desek ze sádkartonu, cementotřískových desek a desek OSB připevněných na dřevěný rošt stěn

UPOZORNĚNÍ - demontáž desek OSB bude prováděno po záběrech (slouží jako ztužení konstrukce) nebo s provedením dočasného ztužení

BS1+BD1 (část) :

uvažováno se samostatnou demontáží dvou vrstev bez rozlišení materiálu :

1.02 WC :

23,03130

1.03 KANCELÁŘ : $(1,785*2+2,46)*2,31-0,97*0,95-0,975*0,95-1*2,2$

9,88155

1.04 ÚKLID : $(1,915*2-0,8)*2,31$

6,99930

1.05 SKLAD : $(1,595+1,05)*2,31$

6,10995

BS2 :

1.02 WC : $1,04*(1,2+0,2)*2+0,19*1,04*2$

3,30720

BS3+BD1 :

1.02 WC : $(2,475*2,31-0,8*2*2)*2+1,04*2,31*3$

12,24170

1.03 KANCELÁŘ : $2,46*2,31-0,8*2*2$

2,48260

1.04 ÚKLID : $1,05*2*2,31+0,8*(2,31-2)$

5,09900

1.05 SKLAD : $(1,05*2*2,31+0,8)*(2,31-2)$

1,75181

NS4 - uvažováno 50% z celkové plochy : $((4,425+7,38+0,42+1,125+0,08+0,165)*2-$

36,27193

66	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	3,07010	55,68	170,94
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

pouze v nutném rozsahu - účtováno bude dle skutečnosti

uvažováno v rozsahu do 15% :

BS2 :

1.02 WC : $1,04*1,2*2*15/100$

0,37440

BS3 :

1.02 WC : $((2,475*2,31-0,8*2*2)*2+1,04*2,31*(2+1))*15/100$

1,83626

1.03 KANCELÁŘ : $(2,46*2,31-0,8*2*2)*15/100$

0,37239

1.04 ÚKLID : $(1,05*2+0,8*(2,31-2))*15/100$

0,35220

1.05 SKLAD : $(1,05*2+0,8)*(2,31-2)*15/100$

0,13485

67	766441111R00	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu	m2	2,70000	1 431,60	3 865,32
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

včetně položení podkladního roštu do šterkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.

NP2 :

1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70

2,70000

68	766601213RT3	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 150 mm Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.Součástí není nízkoexpanzní montážní pěna. NO1 : 1*3*2 NO2 : 1+0,5*2	m	8,00000	222,60	1 780,80
69	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovací provazce pod vnitřní NO1 : 1*2 NO2 : 1	m	3,00000	745,20	2 235,60
70	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm NOx : 1.02 WC : 1 1.03 KANCELÁŘ : 2	kus	3,00000	312,00	936,00
71	RM-76641-NS1	Doplnění stávající nosné dřevěné kce stěn (výměna za poškozené) včetně materiálu a spoj.mat. srovnatelná položka pro demontáž desek ze sádkokartonu, cementotřískových desek a desek OSB připevněných na dřevěný rošt stěn UPOZORNĚNÍ - demontáž desek OSB bude prováděno po záběrech (slouží jako ztužení konstrukce) nebo s provedením dočasného ztužení uvažováno v rozsahu do 15% : NS2 : 1.02 WC : 1,04*1,2*2*15/100 NS3 : 1.02 WC : ((2,475*2,31-0,8*2*2)*2+1,04*2,31*(2+1))*15/100 1.03 KANCELÁŘ : (2,46*2,31-0,8*2*2)*15/100 1.05 SKLAD : (1,05*2+0,8)*(2,31-2)*15/100 doplnění podkonstrukce pod závěsný ohřívač vody : 1.04 ÚKLID : (1,05*2+0,8*(2,31-2))	m2	5,06590	15 000,00	75 988,50
72	RM-766-ND1	Dodávka a montáž kompletizovaných dveřních posuvných křídel - rozměr 700 x 1970 mm, do stavebního pouzdra; zámek WC pro posuvné dveře dolní část dveří opatřena nerezovým okopním plechem výšky 250 mm ND1 : 1.02 WC : 2	ks	2,00000	19 800,00	39 600,00
73	RM-766-ND1.	Dodávka a montáž kompletizovaných dveřních posuvných křídel - rozměr 700 x 1970 mm, do stavebního pouzdra; zámek s vložkou pro posuvné dveře dolní část dveří opatřena nerezovým okopním plechem výšky 250 mm ND1 : 1.04 ÚKLID : 1 1.05 SKLAD : 1	ks	2,00000	19 800,00	39 600,00
74	RM-766-ND1z	Dodávka a montáž obložkové zárubně pro posuvné dveře - rozměr 700 x 1970 mm, do stavebního pouzdra ND1 : 1.02 WC : 2 1.04 ÚKLID : 1 1.05 SKLAD : 1	ks	4,00000	23 064,00	92 256,00
75	RM-766-NV6	Dodávka a montáž nového nábytku - polic dle tabulky PSV - pol. NV6, kompletní dodávka s upevněním a povrchovou úpravou	kompl	1,00000	54 000,00	54 000,00
76	60780011R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý NOx : 1.02 WC : 1	m	3,30000	497,40	1 641,42

1.03 KANCELÁŘ : 2 2,00000
Mezisoučet 3,00000
prořez 10% : 3*10/100 0,30000

77	611981861R	prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 28 mm; š = 120,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm; povrch hladký	m2	2,97000	2 880,00	8 553,60
----	------------	---	----	---------	----------	----------

NP2 :
1.01 ZÁVĚTŘÍ + PÍTKO : 2,70 2,70000
prořez 10% : 2,7*10/100 0,27000

78	611981895R	Hranolek truhlářský dřevina: MD; tl = 45 mm; š = 70 mm	m	5,94000	271,20	1 610,93
----	------------	--	---	---------	--------	----------

NP2 :
1.01 ZÁVĚTŘÍ + PÍTKO : 2,70/0,5 5,40000
prořez 10% : 5,4*10/100 0,54000

79	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1 308,09880	1,68	2 197,61
		50 m vodorovně				

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	385 663,61
-----------------	------------------------------	-------------------

80	76761-ND2	Dodávka a montáž hliníkových vnějších částečně zasklených dveří včetně zárubně, rozměr otvoru 1000 x 2240 mm	kus	2,00000	94 080,00	188 160,00
----	-----------	--	-----	---------	-----------	------------

včetně zasklení, hliníkového rámu, kování, těsnění, papuštěného rámu
včetně zaměření před výrobou, dopravy
tabulka PSV :
ND2 : 2 2,00000

81	76761-NO1	Dodávka a montáž hliníkového okna včetně vnějšího a vnitřního lemování a vnějšího parapetu, rozměr otvoru 1000 x 1000 mm	kus	2,00000	42 000,00	84 000,00
----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

včetně zasklení, hliníkového rámu, celoobvodového kování s klikou
vnější tažený parapet
vnější a vnitřní lemování hliníkovým profilem 50x20x2 mm
tabulka PSV :
NO1 : 2 2,00000

82	76761-NO2	Dodávka a montáž hliníkového okna včetně vnějšího a vnitřního lemování a vnějšího parapetu, rozměr otvoru 1000 x 500 mm	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

včetně zasklení, hliníkového rámu, celoobvodového kování s klikou
vnější tažený parapet
vnější a vnitřní lemování hliníkovým profilem 50x20x2 mm
tabulka PSV :
NO1 : 1 1,00000

83	76761-NV1	Dodávka a montáž kovové rolety s manuálním ovládáním, bezp.tř. min RC 2, s uzamykáním, rozměr otvoru cca 1490 x 2310 mm	kus	1,00000	82 608,00	82 608,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

roleta z ocelových trubek průměru 14 mm tvarovaných do vlnovky
NV1 :
1.01 ZÁVĚTŘÍ + PÍTKO : 1 1,00000

84	R-767-BS1	Demontáž kovové nerezové lišty	m	8,77000	420,00	3 683,40
		BS1 : (1,365+0,195+1,04)*2-0,8+(1,39+0,155+1,04)*2-0,8		8,77000		

85	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2 157,01600	2,88	6 212,21
		50 m vodorovně				

Díl: 776	Podlahy povlakové	39 604,00
-----------------	--------------------------	------------------

86	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,85000	11,88	188,30
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

položky neobsahují žádný materiál
NP1 :
1.02 WC : 7,80 7,80000
1.03 KANCELÁŘ : 4,40 4,40000

		1.04 ÚKLID : 2,00		2,00000		
		1.05 SKLAD : 1,65		1,65000		
87	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	15,85000	124,20	1 968,57
		položky neobsahují žádný materiál				
		NP1 :				
		1.02 WC : 7,80		7,80000		
		1.03 KANCELÁŘ : 4,40		4,40000		
		1.04 ÚKLID : 2,00		2,00000		
		1.05 SKLAD : 1,65		1,65000		
88	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	15,85000	38,88	616,25
		položky neobsahují žádný materiál				
		NP1 :				
		1.02 WC : 7,80		7,80000		
		1.03 KANCELÁŘ : 4,40		4,40000		
		1.04 ÚKLID : 2,00		2,00000		
		1.05 SKLAD : 1,65		1,65000		
89	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	29,46000	23,28	685,83
		BP1 :				
		1.02 WC : (1,765+2,475+1,04*2+1,39+1,365)*2-1-0,8*4		13,95000		
		1.03 KANCELÁŘ : (1,785+2,46)*2-1-0,8*2		5,89000		
		1.04 ÚKLID : (1,05+1,915)*2-0,8		5,13000		
		1.05 SKLAD : (1,05+1,595)*2-0,8		4,49000		
90	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků, Lišta soklová	m	29,46000	162,00	4 772,52
		NP1 :				
		1.02 WC : (1,765+2,475+1,04*2+1,39+1,365)*2-1-0,8*4		13,95000		
		1.03 KANCELÁŘ : (1,785+2,46)*2-1-0,8*2		5,89000		
		1.04 ÚKLID : (1,05+1,915)*2-0,8		5,13000		
		1.05 SKLAD : (1,05+1,595)*2-0,8		4,49000		
91	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	15,85000	85,08	1 348,52
		BP1 :				
		1.02 WC : 7,80		7,80000		
		1.03 KANCELÁŘ : 4,40		4,40000		
		1.04 ÚKLID : 2,00		2,00000		
		1.05 SKLAD : 1,65		1,65000		
92	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm, Krytina podlahová vinylová heterogenní; role; tl = 2,00 mm; nášlapná vrstva = 0,80 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 34, 43; protiskluznost:...	m2	15,85000	858,00	13 599,30
		NP1 :				
		1.02 WC : 7,80		7,80000		
		1.03 KANCELÁŘ : 4,40		4,40000		
		1.04 ÚKLID : 2,00		2,00000		
		1.05 SKLAD : 1,65		1,65000		
93	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm	m	2,80000	460,20	1 288,56
		NP1 :				
		1.02 WC : 0,7*2		1,40000		
		1.04 ÚKLID : 0,7		0,70000		
		1.05 SKLAD : 0,7		0,70000		
94	R-77651-BP1	Odstranění topné fólie včetně případné lepicí stěrky	m2	15,85000	504,00	7 988,40

provést po odpojení od zdroje el. proudu

BP1 :

1.02 WC : 7,80 7,80000

1.03 KANCELÁŘ : 4,40 4,40000

1.04 ÚKLID : 2,00 2,00000

1.05 SKLAD : 1,65 1,65000

95	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	126,80000	50,64	6 421,15
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------

rychle se vytvrzující podlahová stěrka pro tloušťky vrstev od 1 mm do 10 mm

použití: pro vnitřní použití, pro vyrovnání nerovností, rychlý průběh tvrdnutí, pochůznost po 3 hod., pokládka po 24 hodinách, vhodná spotřeba: 1,6 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy

NP1 :

1.02 WC : 7,80*1,6*5 62,40000

1.03 KANCELÁŘ : 4,40*1,6*5 35,20000

1.04 ÚKLID : 2,00*1,6*5 16,00000

1.05 SKLAD : 1,65*1,6*5 13,20000

96	58593030.AR	Penetrace	l	2,37750	163,20	388,01
----	-------------	-----------	---	---------	--------	--------

orientační spotřeba podle druhu podkladu:

beton - ředění MFC Primer 620 : voda 1 : 3 - 0,15 l/m²

NP1 :

1.02 WC : 7,80*0,15 1,17000

1.03 KANCELÁŘ : 4,40*0,15 0,66000

1.04 ÚKLID : 2,00*0,15 0,30000

1.05 SKLAD : 1,65*0,15 0,24750

97	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	268,71870	1,26	338,59
vodorovně do 50 m						

Díl: 781	Obklady keramické	31 443,84
-----------------	--------------------------	------------------

98	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m ²	15,36300	67,80	1 041,61
----	--------------	--	----------------	----------	-------	----------

včetně dodávky materiálu.

1.02 WC : ((1,04*2+1,365+1,39)*2-0,8*2)*1,2+(1,765+0,6*2)*0,6 11,46300

1.04 ÚKLID : (1,05+1,1*2)*1,2 3,90000

99	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	2,08000	413,40	859,87
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

1.02 WC : 1,04*2 2,08000

100	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m ²	15,36300	1 072,80	16 481,43
-----	--------------	--	----------------	----------	----------	-----------

1.02 WC : ((1,04*2+1,365+1,39)*2-0,8*2)*1,2+(1,765+0,6*2)*0,6 11,46300

1.04 ÚKLID : (1,05+1,1*2)*1,2 3,90000

101	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za	m ²	15,36300	109,56	1 683,17
-----	--------------	---	----------------	----------	--------	----------

1.02 WC : ((1,04*2+1,365+1,39)*2-0,8*2)*1,2+(1,765+0,6*2)*0,6 11,46300

1.04 ÚKLID : (1,05+1,1*2)*1,2 3,90000

102	781497132RS3	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, rozměr 25 x 25 mm	m	2,08000	776,40	1 614,91
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

1.02 WC : 1,04*2 2,08000

103	597813600R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m ²	17,04132	496,80	8 466,13
-----	------------	--	----------------	----------	--------	----------

obklad stěn :

1.02 WC : ((1,04*2+1,365+1,39)*2-0,8*2)*1,2+(1,765+0,6*2)*0,6 11,46300

1.04 ÚKLID : (1,05+1,1*2)*1,2 3,90000
obklad parapetů : 1,04*0,2*2 0,41600
Mezisoučet 15,77900
prořez 8% : 15,779*8/100 1,26232

104	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	237,49410	5,46	1 296,72
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 783	Nátěry	15 163,19
-----------------	---------------	------------------

105	783682141R00	Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, nátěr speciální podle druhu dřeviny 2x, Hmoty nátěrová olejová; funkce: hydroizolační, dekorační, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku	m2	7,55000	306,60	2 314,83
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------

NP2 :

1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70*2*1,1 5,94000
podkladní rošt : (0,045+0,07)*2*7 1,61000

106	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný, Hmoty nátěrová	m2	116,25370	110,52	12 848,36
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

předpokládaná plocha nosné dřevěné konstrukce včetně nových prvků :

BS1+BD1 (část) :

uvažováno se samostatnou demontáží dvou vrstev bez rozlišení materiálu :

1.02 WC : (0,195+1,365+0,075+1,39+1,04+0,135+1,765)*2*2,31*2-0,97*0,47*2- 49,80480
1.03 KANCELÁŘ : (1,785*2+2,46)*2,31*2-0,97*0,95*2-0,975*0,95*2-1*2,2*2 19,76310
1.04 ÚKLID : (1,915*2-0,8)*2,31*2 13,99860
1.05 SKLAD : (1,595+1,05)*2,31*2 12,21990

BS2 :

1.02 WC : 1,04*1,2*2 2,49600

BS3+BD1 :

1.02 WC : (2,475*2,31-0,8*2*2)*2+1,04*2,31*(2+1) 12,24170
1.03 KANCELÁŘ : 2,46*2,31-0,8*2*2 2,48260
1.04 ÚKLID : 1,05*2+0,8*(2,31-2) 2,34800
1.05 SKLAD : (1,05*2+0,8)*(2,31-2) 0,89900

Díl: 784	Malby	14 213,88
-----------------	--------------	------------------

107	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	86,79870	37,32	3 239,33
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

stropy :

1.02 WC : 7,80 7,80000
1.03 KANCELÁŘ : 4,40 4,40000
1.04 ÚKLID : 2,00 2,00000
1.05 SKLAD : 1,65 1,65000

stěny :

1.02 WC : (1,04*2+1,365+1,39)*2*2,27+(1,765+2,475)*2*2,31 41,53970
1.03 KANCELÁŘ : (1,785+2,46)*2*2,3 19,52700
1.04 ÚKLID : (1,05+1,915)*2*2,25 13,34250
1.05 SKLAD : (1,05+1,595)*2*2,25 11,90250

odpočet ploch s obklady :

1.02 WC : -(((1,04*2+1,365+1,39)*2-0,8*2)*1,2+(1,765+0,6*2)*0,6) -11,46300
1.04 ÚKLID : -(1,05+1,1*2)*1,2 -3,90000

108	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	86,79870	108,36	9 405,51
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

stropy :

1.02 WC : 7,80 7,80000
1.03 KANCELÁŘ : 4,40 4,40000
1.04 ÚKLID : 2,00 2,00000
1.05 SKLAD : 1,65 1,65000

stěny :

1.02 WC : $(1,04*2+1,365+1,39)*2*2,27+(1,765+2,475)*2*2,31$	41,53970
1.03 KANCELÁŘ : $(1,785+2,46)*2*2,3$	19,52700
1.04 ÚKLID : $(1,05+1,915)*2*2,25$	13,34250
1.05 SKLAD : $(1,05+1,595)*2*2,25$	11,90250

odpočet ploch s obklady :

1.02 WC : $-(((1,04*2+1,365+1,39)*2-0,8*2)*1,2+(1,765+0,6*2)*0,6)$	-11,46300
1.04 ÚKLID : $-(1,05+1,1*2)*1,2$	-3,90000

109	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovacích pásky 50 mm	m	50,00000	21,72	1 086,00
		1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 10		10,00000		
		1.02 WC : 20		20,00000		
		1.03 KANCELÁŘ : 10		10,00000		
		1.04 ÚKLID : 5		5,00000		
		1.05 SKLAD : 5		5,00000		
110	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	18,55000	26,04	483,04
		1.01 ZÁVĚTRÍ + PÍTKO : 2,70		2,70000		
		1.02 WC : 7,80		7,80000		
		1.03 KANCELÁŘ : 4,40		4,40000		
		1.04 ÚKLID : 2,00		2,00000		
		1.05 SKLAD : 1,65		1,65000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 25 882,46						
111	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu	t	1,24753	720,00	898,22
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,05000		0,05000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,01000		0,01000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,10000		0,10000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,04000		0,04000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,56320		0,56320		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,14974		0,14974		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,03244		0,03244		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,03194		0,03194		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,06840		0,06840		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,03470		0,03470		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,01946		0,01946		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,06480		0,06480		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,00281		0,00281		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,02456		0,02456		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,05548		0,05548		
112	979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	2,82941	5 604,00	15 856,01
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,18751		0,18751		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 2,64190		2,64190		
113	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,06646	5 424,00	360,48
		kategorie 17 02 03 plasty				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,00862		0,00862		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,00236		0,00236		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,05548		0,05548		
114	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,41932	396,60	1 752,70
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
115	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	106,06370	33,84	3 589,20

za dalších 24 km, celkem do 25 km

116	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	4,41932	529,20	2 338,70
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní						
117	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i	t	4,41932	229,20	1 012,91
započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
118	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,41932	16,80	74,24
s hrubým urovnáním,						
Celkem						1 703 455,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2417	Riegrovy sady DH - Nové herní prvky
O:	01	Hřiště
R:	2417.01.C0	Schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				44 292,75
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, nástupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm : část k sezení šířky 2000 mm : $(2*0,28+2*0,54+2*(0,54-0,16)+2*\sqrt{(2,64^2+1,2^2)})*1,1*0,15$ výstupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm :	m3	3,21629	262,50	844,28
					0,89577	
					1,35298	
					0,96754	
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek spodní základ nástupního schodiště šířky 700 mm : $1,2*0,7*0,7$ spodní základ části k sezení šířky 800 mm : $2*0,8*0,7$ horní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : $1,2*0,4*0,75$ horní základ části k sezení šířky 400 mm : $2*0,4*0,75$ spodní základ výstupního schodiště šířky 700 mm : $1,2*0,7*0,7$ horní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : $1,2*0,4*0,75$ výkop pro lemování z palisád : $N4a : ((0,7+3,63+1,5+3,3+0,33)*2+2)*0,25*0,6$	m3	6,75400	1 815,00	12 258,51
					0,58800	
					1,12000	
					0,36000	
					0,60000	
					0,58800	
					0,36000	
					3,13800	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odkopávka : nástupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm : $(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*\sqrt{(3,19^2+1,45^2)})*1,1*0,15$ část k sezení šířky 2000 mm : $(2*0,28+2*0,54+2*(0,54-0,16)+2*\sqrt{(2,64^2+1,2^2)})*1,1*0,15$ výstupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm : $(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*\sqrt{(3,52^2+1,6^2)})*1,1*0,15$ výkopy pro základy a palisádu : spodní základ nástupního schodiště šířky 700 mm : $1,2*0,7*0,7$ spodní základ části k sezení šířky 800 mm : $2*0,8*0,7$ horní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : $1,2*0,4*0,75$ horní základ části k sezení šířky 400 mm : $2*0,4*0,75$ spodní základ výstupního schodiště šířky 700 mm : $1,2*0,7*0,7$ horní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : $1,2*0,4*0,75$ výkop pro lemování z palisád : $N4a : ((0,7+3,63+1,5+3,3+0,33)*2+2)*0,25*0,6$ Mezisoučet odpočet pro zpětný zásyp okolo schodiště s palisádami : -4	m3	5,97029	321,50	1 919,45
					0,89577	
					1,35298	
					0,96754	
					0,58800	
					1,12000	
					0,36000	
					0,60000	
					0,58800	
					0,36000	
					3,13800	
					9,97029	
					-4,00000	
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. za dalších 15 km, celkem do 25 km Začátek provozního součtu odkopávka : nástupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm : $(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*\sqrt{(3,19^2+1,45^2)})*1,1*0,15$ část k sezení šířky 2000 mm : $(2*0,28+2*0,54+2*(0,54-0,16)+2*\sqrt{(2,64^2+1,2^2)})*1,1*0,15$ výstupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm : $(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*\sqrt{(3,52^2+1,6^2)})*1,1*0,15$	m3	89,55435	25,80	2 310,50
					0,89577	
					1,35298	
					0,96754	

výkopy pro základy a palisádu :	
spodní základ nástupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,7	0,58800
spodní základ části k sezení šířky 800 mm : 2*0,8*0,7	1,12000
horní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75	0,36000
horní základ části k sezení šířky 400 mm : 2*0,4*0,75	0,60000
spodní základ výstupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,7	0,58800
horní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75	0,36000
výkop pro lemování z palisád :	
N4a : $((0,7+3,63+1,5+3,3+0,33)*2+2)*0,25*0,6$	3,13800
odpočet pro zpětný zásyp okolo schodiště s palisádami : -4	-4,00000
Konec provozního součtu	
5,97029*15	89,55435

5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	5,97029	354,00	2 113,48
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, odkopávka :

nástupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm :	0,89577
$(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*\sqrt{(3,19^2+1,45^2)})*1,1*0,15$	
část k sezení šířky 2000 mm : $(2*0,28+2*0,54+2*(0,54-0,16)+2*\sqrt{(2,64^2+1,2^2)})*1,1*0,15$	1,35298
výstupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm :	0,96754
$(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*\sqrt{(3,52^2+1,6^2)})*1,1*0,15$	
výkopy pro základy a palisádu :	
spodní základ nástupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,7	0,58800
spodní základ části k sezení šířky 800 mm : 2*0,8*0,7	1,12000
horní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75	0,36000
horní základ části k sezení šířky 400 mm : 2*0,4*0,75	0,60000
spodní základ výstupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,7	0,58800
horní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75	0,36000
výkop pro lemování z palisád :	
N4a : $((0,7+3,63+1,5+3,3+0,33)*2+2)*0,25*0,6$	3,13800
Mezisoučet	9,97029
odpočet pro zpětný zásyp okolo schodiště s palisádami : -4	-4,00000

6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	5,97029	36,20	216,12
---	--------------	---------------------------------------	----	---------	-------	--------

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

odkopávka :	
nástupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm :	0,89577
$(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*\sqrt{(3,19^2+1,45^2)})*1,1*0,15$	
část k sezení šířky 2000 mm : $(2*0,28+2*0,54+2*(0,54-0,16)+2*\sqrt{(2,64^2+1,2^2)})*1,1*0,15$	1,35298
výstupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm :	0,96754
$(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*\sqrt{(3,52^2+1,6^2)})*1,1*0,15$	
výkopy pro základy a palisádu :	
spodní základ nástupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,7	0,58800
spodní základ části k sezení šířky 800 mm : 2*0,8*0,7	1,12000
horní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75	0,36000
horní základ části k sezení šířky 400 mm : 2*0,4*0,75	0,60000
spodní základ výstupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,7	0,58800
horní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75	0,36000
výkop pro lemování z palisád :	
N4a : $((0,7+3,63+1,5+3,3+0,33)*2+2)*0,25*0,6$	3,13800
Mezisoučet	9,97029
odpočet pro zpětný zásyp okolo schodiště s palisádami : -4	-4,00000

7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	4,00000	679,00	2 716,00
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

odhad - okolo palisád : 4 4,00000

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,97029	756,00	4 513,54
Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz						
odkopávka :						
nástupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm :				0,89577		
(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*sqrt(3,19^2+1,45^2))*1,1*0,15						
část k sezení šířky 2000 mm : (2*0,28+2*0,54+2*(0,54-0,16)+2*sqrt(2,64^2+1,2^2))*1,1*0,15				1,35298		
výstupní schodiště včetně stupňů šířky 1200 mm :				0,96754		
(1,2*0,36+1,2*0,66+1,2*sqrt(3,52^2+1,6^2))*1,1*0,15						
výkopy pro základy a palisádu :						
spodní základ nástupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,7				0,58800		
spodní základ části k sezení šířky 800 mm : 2*0,8*0,7				1,12000		
horní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75				0,36000		
horní základ části k sezení šířky 400 mm : 2*0,4*0,75				0,60000		
spodní základ výstupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,7				0,58800		
horní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75				0,36000		
výkop pro lemování z palisád :						
N4a : ((0,7+3,63+1,5+3,3+0,33)*2+2)*0,25*0,6				3,13800		
Mezisoučet				9,97029		
odpočet pro zpětný zásyp okolo schodiště s palisádami : -4				-4,00000		
9	R-1812011-N4a	Úprava terénu okolo schodiště s palisádami - modelace dle sklonů - ručně	m2	32,22384	540,00	17 400,87
(1+1,5-0,5)*1,5^2+sqrt((3,63+3,3)^2+(5,75-2,3)^2)*1,5^2+2*1,5				32,22384		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			48 330,24	
10	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20	m2	1,80000	2 688,00	4 838,40
s výplní betonem, bez výztuže,						
spodní základ nástupního schodiště šířky 300 mm : 1,2*0,75				0,90000		
spodní základ výstupního schodiště šířky 300 mm : 1,2*0,75				0,90000		
11	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20	m2	7,46000	3 192,00	23 812,32
s výplní betonem, bez výztuže,						
spodní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,65				0,78000		
spodní základ části k sezení šířky 800 mm : 2*0,65*2				2,60000		
horní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,75				0,90000		
horní základ části k sezení šířky 400 mm : 2*0,75				1,50000		
spodní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,65				0,78000		
horní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,75				0,90000		
12	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,28000	70 284,00	19 679,52
předpoklad vyztužení cca 80 kg/m3 objemu základů ze ztraceného bednění :				0,28000		
Začátek provozního součtu						
spodní základ nástupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,6+1,2*0,33*(0,75-				0,56340		
spodní základ části k sezení šířky 800 mm : 2*0,8*0,6+2*0,33*(0,75-0,6)				1,05900		
horní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75				0,36000		
horní základ části k sezení šířky 400 mm : 2*0,4*0,75				0,60000		
spodní základ výstupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,6+1,2*0,33*(0,75-				0,56340		
horní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,75				0,36000		
Konec provozního součtu						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			103 366,67	
13	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm	m	20,92000	2 520,00	52 718,40
N4a : (0,7+3,63+1,5+3,3+0,33)*2+2				20,92000		
14	M-5922801	Betonová palisáda rozměru 160x160 mm délky 1000 mm přírodní (šedá)	kus	132,31000	382,80	50 648,27
délka jednotlivých kusů bude upřesněna v průběhu prací podle situace na místě						
N4a : 131				131,00000		

Začátek provozního součtu
 $((0,7+3,63+1,5+3,3+0,33)*2+2)/0,16$ 130,75000
 Konec provozního součtu
 ztratiné 1% : $131*1/100$ 1,31000

Díl: 43	Schodiště	292 459,00
----------------	------------------	-------------------

u prefabrikátů bude cena včetně výpočtů výztuže ve výrobě

15	434121415R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných	m	28,80000	1 108,80	31 933,44
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
 N4a : $1,2*(11*2+2)$ 28,80000

16	435125001R00	Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t	kus	6,00000	4 200,00	25 200,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

schodiště : 4 4,00000
 "tribunka" : 2 2,00000

17	R-41112-N4a.m	Osazování prefabrikované žb. desky mezipodesty rozměru 1520 x 1200 x 150 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------

N4a : 1 1,00000
 Začátek provozního součtu
 mezipodesta : $1,52*1,2*0,15*2,5$ 0,68400
 Konec provozního součtu

18	R-41112-N4a.p	Osazování prefabrikované žb. desky podesty rozměru 700 x 1200 x 150 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------

N4a : 1 1,00000
 Začátek provozního součtu
 mezipodesta : $0,7*1,2*0,15*2,5$ 0,31500
 Konec provozního součtu

19	M-59372.12	Stupeň schodišťový betonový délky 1200 mm 350x150 mm přírodní	kus	24,24000	3 269,00	79 240,56
----	------------	---	-----	----------	----------	-----------

N4a : $11*2+2$ 24,00000
 ztratiné 1% : $24*1/100$ 0,24000

20	M-59372.N4a.n	Prefabrikovaná schodnice šířky 200 mm s 11 stupni 150 x 330 mm	kus	2,00000	16 716,00	33 432,00
----	---------------	--	-----	---------	-----------	-----------

schodiště : 2 2,00000

21	M-59372.N4a.t	Prefabrikovaná schodnice rameno šířky 200 mm s 5 stupni 400 x 660 mm	kus	2,00000	18 725,00	37 450,00
----	---------------	--	-----	---------	-----------	-----------

"tribunka" : 2 2,00000

22	M-59372.N4a.v	Prefabrikovaná schodnice šířky 200 mm s 12 stupni 150 x 330 mm	kus	2,00000	17 809,40	35 618,80
----	---------------	--	-----	---------	-----------	-----------

schodiště : 2 2,00000

23	M-59386-N4a.m	Prefabrikát žb mezipodesty s protiskluznou úpravou rozměru 1520 x 1200 x 150 mm	kus	1,00000	8 216,60	8 216,60
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------

N4a : 1 1,00000
 Začátek provozního součtu
 mezipodesta : $1,52*1,2*0,15*2,5$ 0,68400
 Konec provozního součtu

24	M-59386-N4a.p	Prefabrikát žb mezipodesty s protiskluznou úpravou rozměru 700 x 1200 x 150 mm,	kus	1,00000	5 367,60	5 367,60
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------

N4a : 1 1,00000
 Začátek provozního součtu
 mezipodesta : $1,52*1,2*0,15*2,5$ 0,68400
 Konec provozního součtu

25	R-17115662	Jeřáb mobil. na autopodvozku s nosností a s přihlédnutím k vyložení k motáži prvků do 2 t, přistavení, jeřábnické práce, pronájem	Kč	1,00000	30 000,00	30 000,00
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------

Díl: 5	Komunikace	12 287,74
---------------	-------------------	------------------

26	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	28,35000	322,07	9 130,68
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

$1,5*12$ 18,00000

		2,3*4,5			10,35000	
27	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	28,35000	67,20	1 905,12
		1,5*12		18,00000		
		2,3*4,5		10,35000		
28	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně	m2	32,60250	38,40	1 251,94
		1,5*12		18,00000		
		2,3*4,5		10,35000		
		Mezisoučet		28,35000		
		přesahy 15% : 28,35*15/100		4,25250		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			1 848,87	
29	631312611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,30240	6 114,00	1 848,87
		podkladní beton pod základové zdivo				
		spodní základ nástupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,06		0,05040		
		spodní základ části k sezení šířky 800 mm : 2*0,8*0,06		0,09600		
		horní základ nástupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,06		0,02880		
		horní základ části k sezení šířky 400 mm : 2*0,4*0,06		0,04800		
		spodní základ výstupního schodiště šířky 700 mm : 1,2*0,7*0,06		0,05040		
		horní základ výstupního schodiště šířky 400 mm : 1,2*0,4*0,06		0,02880		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb			57 267,00	
30	936121112R00	Osazení doplňkových prefa konstrukcí ze ŽB hmotnost přes 0,5 do 1 t	kus	5,00000	1 747,20	8 736,00
		do jakékoliv cementové malty,				
		Včetně vyplnění spár jakoukoliv maltou cementovou.				
		N4a :				
		prefabrikované žb dílce ve tvaru L rozměr 660/150-151/151 délky 2000 mm : 5		5,00000		
		Začátek provozního součtu				
		(0,66*0,15+0,15*0,15)*2*2,5		0,60750		
		Konec provozního součtu				
31	M-59372.N4a.s	Prefabrikovaný žb obklad stupňů "tribunky" délky 2000 mm tvaru L 660/150+150/150 mm	kus	5,00000	9 706,20	48 531,00
		"tribunka" : 5		5,00000		
		Začátek provozního součtu				
		část k sezení šířky 2000 mm : (0,66*0,15+0,15*0,15)*2*2,5		0,60750		
		Konec provozního součtu				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			30 002,06	
32	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu	t	63,61760	471,60	30 002,06
		vodorovně do 200 m				
Díl: 762		Konstrukce tesařské			59 927,04	
33	RM-7623551-N4	Dodávka a montáž dřevěných sedáků z latí, dl. do 2 m, š. do 0,84 m na ocelovou konstrukci, včetně ocelové podkonstrukce	m	6,00000	9 840,00	59 040,00
		dodávka ocelových držáků, vyvrtání do žb desky a uchycení nerez upev. prvky, dodávka dřevěných latí povrchově upravenými a				
		N4a : 2*3		6,00000		
34	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	84,00000	10,56	887,04
		50 m vodorovně				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			357 979,20	
35	76722-Z2	Dodávka a montáž kovového průběžného zábradlí schodiště z dílců, podrobnosti - viz tabulka PSV	m	10,00000	25 800,00	258 000,00
		kompletní dodávka dle popisu v tabulce PSV včetně dřevěných prvků, povrchových úprav, nerezového kotevního a spojovacího				
		včetně zaměření před výrobou, dílenské dokumentace a dopravy				
		Z2 - cca 10 m : 10		10,00000		

36	76722-Z2.	Dodávka a montáž kovového zábradlí při nástupu na místa sezení výšky 820 mm kompletní dodávka dle popisu v tabulce PSV včetně povrchových h úprav, nerezového kotevního a spojovacího materiálu Z2 : 3	ks	3,00000	32 280,00	96 840,00
37	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 090,00000	2,88	3 139,20
Celkem						1 007 760,57

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2417	Riegrový sady DH - Nové herní prvky
O:	01	Hřiště
R:	2417.01.VN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				875 000,00
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
3	005121018R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Vybudování ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů nebo ohrazení pro skladování materiálu. Úprava ploch pro osazení objektů sociálního zařízení Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Přizpůsobení prostor zadavatele pro tyto účely.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
4	005121028R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Opatření nebo pronájem skladovacích kontejnerů, nebo ohrazení. Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení Úklid v prostorách sociálního zařízení.	Soubor	1,00000	600 000,00	600 000,00
5	005121038R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
6	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu v blízkosti staveniště (veřejný prostor Riegrových	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	005123015T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
8	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
9	005124015T	Kompletační činnost (IČD) Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				490 000,00
10	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním výrobní projektové dokumentace včetně projednání u společnosti THMP, a. s. a u MHMP odbor	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
11	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací při vjezdu v prostoru Riegrových sadů

15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním sousedních ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob (zejména doplnění staveništního oplocení v nutném rozsahu), včetně						
17	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí (včetně herních prvků) nebo stavebních prací.						
18	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a						
19	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném						
21	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
22	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
23	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy,						
Celkem					1 365 000,00	

				RIEGROVY SADY DH, NOVÉ HERNÍ PRVKY							
				Část : D.1.4.1. ZTI							
Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Zdravotně technické instalace							
				A.) KANALIZACE							
				KANALIZACE (dodávka + montáž)							
				Plastový kanalizační systém PP KG2000 pro potrubí vedené v zemi							
ZT-K	SO01	1		Ležaté potrubí vedené v zemi PP KG2000 SN10, včetně tvarovek DN100		ZT-K 1.1.1	m	6	691,6	4149,6	
ZT-K	SO01	2		Ležaté potrubí vedené v zemi u PP KG2000 SN10, včetně tvarovek DN125		ZT-K 1.1.2	m	4	988	3952	
ZT-K	SO01	3		Ležaté potrubí vedené v zemi PP KG2000 SN10, včetně tvarovek DN150		ZT-K 1.1.3	m	2	1232,4	2464,8	
				Plastový kanalizační systém PP HT v provedení - odpadní a přípojovací potrubí							
ZT-K	SO01	4		Přípojovací a odpadní potrubí včetně tvarovek, objímek a kotvení DN32		ZT-K 1.1.4	m	4	702	2808	
ZT-K	SO01	5		Přípojovací a odpadní potrubí včetně tvarovek, objímek a kotvení DN40		ZT-K 1.1.5	m	2	683,8	1367,6	
ZT-K	SO01	6		Přípojovací a odpadní potrubí včetně tvarovek, objímek a kotvení DN50		ZT-K 1.1.6	m	4	754	3016	
ZT-K	SO01	7		Přípojovací a odpadní potrubí včetně tvarovek, objímek a kotvení DN70		ZT-K 1.1.7	m	2	860,6	1721,2	
ZT-K	SO01	8		Přípojovací a odpadní potrubí včetně tvarovek, objímek a kotvení DN100		ZT-K 1.1.8	m	2	1111,5	2223	
				Drenážní potrubí z PVC-U (tvrzený polyvinylchlorid) spojované pomocí systémových							
ZT-K	SO01	9		Drenážní trubka perforovaná z tvrzeného PVC - d110mm včetně tvarovek		ZT-K 1.1.9	m	380	477,1	181298	
ZT-K	SO01	10		Drenážní trubka perforovaná z tvrzeného PVC - d125mm včetně tvarovek		ZT-K 1.1.10	m	86	560,3	48185,8	
				2.) Dvířka, vpusti							
ZT-K	SO01	11		Revizní dvířka 200x200 mm pro čistící tvarovku nerezové provedení		ZT-K 2.1.1	ks	2	2550	5100	
ZT-K	SO01	12		Odpadní kalich se sifonem DN32		ZT-K 2.1.2	ks	2	2520	5040	
ZT-K	SO01	13		Dvorní vpust DN100 včetně kalového koše a litinového roštu 250x250mm		ZT-K 2.1.3	ks	2	11870	23740	
				3.) Ostatní - demontáže, napojení, stavební přímocce							
ZT-K	SO01	14		Napojení na stávající přípojovací potrubí kanalizace DN100		ZT-K 3.1.1	ks	2	13000	13000	
ZT-K	SO01	15		Napojení na stávající potrubí kanalizace DN150 v zemi		ZT-K 3.1.2	ks	1	6500	6500	
ZT-K	SO01	16		Zaústění drenážního potrubí DN125 do stávající revizní šachty - jádrový vývrt, typová prostupová		ZT-K 3.1.3	ks	2	17000	17000	
ZT-K	SO01	17		Drenážní zpětná klapka DN125 na vyústění potrubí drenáže v revizní šachtě		ZT-K 3.1.4	ks	2	12400	12400	
ZT-K	SO01	18		Zaslepení konců potrubí drenáže d110-d125		ZT-K 3.1.5	ks	58	650	37700	
ZT-K	SO01	19		Vyrovnání poklopu na stávající revizní šachtě DN1000 pomocí vyrovnávacích prstenců + osazení nového litinového poklopu tř. zatížení B125		ZT-K 3.1.6	ks	2	12200	24400	
ZT-K	SO01	20		Demontáž stávajícího přípojovacího potrubí kanalizace DN32-DN100		ZT-K 3.1.7	m	6	650	3900	
				4.) Zemní práce pro kanalizaci							
ZT-K	SO01	21		Výkopy (hloubení rýh) pro potrubí drenáže a kanalizaci		ZT-K 4.1.1	m3	52	820	42640	
ZT-K	SO01	22		Odvoz přebytečného materiálu na skládku včetně		ZT-K 4.1.2	m3	48	950	45600	
ZT-K	SO01	23		Podsyp a obsyp potrubí drenáže - frakce 16-32mm		ZT-K 4.1.3	m3	48	1420	68160	
ZT-K	SO01	24		Demontáž stávajícího potrubí drenáže		ZT-K 4.1.4	m	320	120	38400	
ZT-K	SO01	25		Netkaná geotextilie (500g/m2) zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.		ZT-K 4.1.5	m2	720	135	97200	
				Výkopové práce jsou uvažovány od úrovně podkladu odstraňovaného povrchu							
				Konstrukce nového povrchu je zahrnuta ve stavební části PD							
				5.) Pročištění potrubí, zkoušky kanalizace							
ZT-K	SO01	26		Pročištění stávajícího potrubí kanalizace včetně kamerové prohlídky		ZT-K 5.1.1	m	60	450	27000	
ZT-K	SO01	27		Zkouška těsnosti kanalizace do DN125		ZT-K 5.1.2	kpl	1	15000	15000	
				KANALIZACE CELKEM						733 966,00	

			B.) Vodovod						
			1.) Potrubí (včetně tvarovek montáže a upevnění)						
			Potrubí z plastových trubek PPR, včetně upevnění např. Fieber basalt						
ZT-V	SO01	28	Potrubí z PPR, S 3.2, studená a teplá voda, cirkulace DN15, d20x2,8	ZT-V 1.1.1	m	12	404	4848	
ZT-V	SO01	29	Potrubí z PPR, PN 16, studená a teplá voda, cirkulace DN20 d25x3.5	ZT-V 1.1.2	m	4	489	1956	
			Potrubí pro uložení do země						
ZT-V	SO01	30	Potrubí z PE HDPE 100 SDR11 uložení do země Ø32x3 v případě použití tvarovek používat	ZT-V 1.1.3	m	42	597	25074	
ZT-V	SO01	31	Signalizační vodič pro vodovod 4 mm2	ZT-V 1.1.4	m	46	75	3450	
			2.) Tepelné izolace						
ZT-V	SO01	32	Tepelná izolace návleková z pěněného PE např. Mirelon pro potrubí d20 - tl. 10 mm-SV, tl. 20 mm-	ZT-V 2.1.1	m	12	118	1416	
ZT-V	SO01	33	Tepelná izolace návleková z pěněného PE např. Mirelon polar pro potrubí d25 - tl. 10 mm-SV, tl. 20 mm-	ZT-V 2.1.2	m	4	140	560	
			3.) Armatury, dvířka, ohřivače						
ZT-V	SO01	34	Kohout (ventil) kulový pro pitnou vodu DN15, PN10	ZT-V 3.1.1	ks	1	2250	2250	
ZT-V	SO01	35	Kohout (ventil) kulový pro pitnou vodu DN20, PN10	ZT-V 3.1.2	ks	3	2450	7350	
ZT-K	SO01	36	Výměna revizních dvířek 200x200 mm pro vypouštěcí ventil	ZT-V 3.1.3	ks	3	2500	7500	
ZT-V	SO01	37	Kohout (ventil) vypouštěcí DN15	ZT-V 3.1.4	ks	3	2250	6750	
ZT-V	SO01	38	Pojistný ventil max 6bar dle typu ohřivače	ZT-V 3.1.5	ks	2	1860	3720	
ZT-V	SO01	39	El. zásobníkový ohřivač objem 10l, 1.5kW např. Dražice TI 10 IN	ZT-V 3.1.6	ks	1	6400	6400	
ZT-V	SO01	40	El. zásobníkový ohřivač objem 20l, 2.2kW, Dražice TO 20.1	ZT-V 3.1.7	ks	1	8400	8400	
			4.) Ostatní, stavební přípomoce						
ZT-V	SO01	41	Napojení nového prvku pítka. Ovládací tlakový ventil + vypouštěcí šachta - dodávka dodavatele technologie pítka!	ZT-V 4.1.1	ks	1	12000	12000	
ZT-V	SO01	42	Napojení nového prvku mlhoviště. Automatické ovládání, 4x tryska, nerezová mlžící sprcha antivandal včetně betonového základu + vypouštěcí šachta - dodávka dodavatele technologie pítka!	ZT-V 4.1.2	ks	1	12000	12000	
ZT-V	SO01	43	Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí z ocelových profilů žárově pozinkovaných a připevňovací materiál, včetně všech šroubů, hmoždinek, objímek, úhelníků, závitových tyčí, podložek, kotev,svářecích materiálů apod. Dodávka a montáž.	ZT-V 4.1.3	kg	180	260	46800	
ZT-V	SO01	44	Demontáž stávajícího podzemního hydrantu - před demontáží nutnost ověřit funkčnost!	ZT-V 4.1.4	ks	1	6000	6000	
ZT-V	SO01	45	Demontáž stávající nášlapné baterie	ZT-V 4.1.5	ks	1	1500	1500	
ZT-V	SO01	46	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN15-DN25	ZT-V 4.1.6	m	6	350	2100	
ZT-V	SO01	47	Napojení na stávající vodovod HDPE d32	ZT-V 4.1.7	ks	1	5000	5000	
ZT-V	SO01	48	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN32	ZT-V 4.1.8	ks	1	15000	15000	
ZT-V	SO01	49	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN32	ZT-V 4.1.9	ks	1	15000	15000	
			5.) Zemní práce pro vodovod						
ZT-V	SO01	50	Výkopy (hloubení rýh) pro potrubí vodovodu	ZT-K 5.1.1	m3	36	820	29520	
ZT-V	SO01	51	Podsyp a obsyp potrubí vodovodu - pískem	ZT-K 5.1.2	m3	8	1250	10000	
ZT-V	SO01	52	Odvoz přebytečného materiálu na skládku včetně skládkovného	ZT-K 5.1.3	m3	8	950	7600	
ZT-V	SO01	53	Zásyp rýh vhodným materiálem	ZT-K 5.1.4	m3	28	1150	32200	
ZT-V	SO01	54	Vývody signalizačního vodiče	ZT-K 5.1.5	ks	2	550	1100	
ZT-V	SO01	55	Výstražná folie š.300mm vodovod	ZT-K 5.1.6	m3	28	25	700	
			podkladu odstraňovaného povrchu						
			stavební části PD						

				VODOVOD CELKEM						276 194,00
				C.) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
ZT-Z	SO01	56		Záchodová mísa keramická závěsná, , hluboké splachování, instalační prvek pro SDK - závěsné wc se splachovací nádržkou pod omítku , ovládací tlačítko, přípoj. manžeta, záchodové sedátko s integrovanou vložkou pro děti	ZT-Z 1.1.1	ks	2	44870	89740	
ZT-Z	SO01	57		Volně stojící keramická výlevka, nástěnná baterie k výlevce chrom, plastová mřížka výlevky, připojovací manžeta, montážní materiál	ZT-Z 1.1.2	ks	1	24870	24870	
ZT-Z	SO01	58		Keramické zápusné umyvadlo, včetně sifonu a přepadové sady, automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS pro studenou a teplo vodu 24V DC např, elektromagnetický ventil, sestava Y-dílu a hadic s integrovanou zpětnou klakou, propojovací hadice 2x rohový ventil DN15, včetně napájecího zdroje 230/24V	ZT-Z 1.1.3	ks	1	32980	32980	
ZT-Z	SO01	59		Příprava pro umyvadlo v desce z umělého kamene v prostoru zádveří, propojovací hadice 2x rohový ventil DN15. Umyvadlo v dodávce stavby!	ZT-Z 1.1.4	ks	1	6200	6200	
ZT-Z	SO01	60		Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	ZT-Z 1.1.5	ks	5	1200	6000	
				Typy zařizovacích předmětů a baterií je nutné před jejich objednáním konzultovat se zákazníkem						
				ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM						159 790,00
				CELKEM						1 169 950,00

D.1.4.7. Elektroinstalace	Položka	Počet MJ MJ	Jedn.cena mat.+mont.	Cena celkem mat.+mont.
	Chránička s vysokou mech.odolností, 90 mm pr.	300 m	204,00	61 200,00
	CYKY-J 4x10	20 m	276,00	5 520,00
	CYKY-J 3x2,5	380 m	120,00	45 600,00
	CYKY-J 3x1,5	100 m	102,00	10 200,00
	CYKY-J 5x2,5	50 m	144,00	7 200,00
	FeZn 10	150 m	192,00	28 800,00
	Výkop, hl.550 mm, š.350 mm, vč.záhozu, fólie a písk.lože	160 m	452,40	72 384,00
	Přesun stávajícího stožáru vč.nastavení kabeláže	2 kpl	33 600,00	67 200,00
	Nový stožár, bezpaticový, délka stožáru 5, vč.LED svítidla	1 ks	78 000,00	78 000,00
	Zemní svítidlo kruhové, venkovní, IP44	8 ks	38 400,00	307 200,00
	Rozvaděč RVO, venkovní, vč.regulátoru osv.	1 ks	54 000,00	54 000,00
	PIR čidlo	4 ks	3 840,00	15 360,00
	Ventilátor, 230V	3 ks	15 000,00	45 000,00
	Zásuvka, 230V, 16A, instalace do SDK	3 ks	1 140,00	3 420,00
	Dvozásuvka, 230V, 16A, instalace do SDK	3 ks	1 440,00	4 320,00
	Svítidlo do SDK, kulaté, na WC	5 ks	4 944,00	24 720,00
	Svítidlo do SDK, čtverec, 600x600	2 ks	6 816,00	13 632,00
	Svítidlo nástěnné, IP44	2 ks	8 688,00	17 376,00
	Přímotop	1 ks	10 680,00	10 680,00
	Vypínač č.1, instalace do SDK	2 ks	1 020,00	2 040,00
	Vypínač č.5, instalace do SDK	1 ks	1 020,00	1 020,00
	Vypínač č.6, přisazený, IP44	2 ks	1 020,00	2 040,00
	Zásuvka, 230V, 16A, IP44	1 ks	1 140,00	1 140,00
	Zásuvka, 400V, 16A, IP44	1 ks	1 260,00	1 260,00
	Rozvaděč SM se 3 elektroměry, MID, 1x3f, 2x1f, přímé měření	1 ks	42 000,00	42 000,00
	Rozvaděč RH do domku ostrahy	1 ks	30 000,00	30 000,00
	Demontáž stávající elektroinstalace (domek+dětské hřiště)	1 kpl	36 000,00	36 000,00
	Připojení ke stávajícímu systému VO	1 kpl	18 000,00	18 000,00
	Ostatní (např. revize, výpočet a projednání s THMP, a.s.,)	1 kpl		60 000,00
Celkem bez DPH				1 065 312,00

PROJEKT:

**RIEGROVY SADY DH – NOVÉ HERNÍ PRVKY
SADOVÉ ÚPRAVY**

Investor: **MČ Praha 2**
Náměstí Míru 600/20
Praha 2

PŘÍLOHA:

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK MATERIÁLU

REKAPITULACE:

1.1	Vegetační úpravy	1 573 721 Kč
1.1.1	Příprava stanoviště	789 414 Kč
1.1.2	Výsadby	248 951 Kč
1.1.3	Travníky	535 356 Kč
1.2	Rostlinný materiál	93 240 Kč
Realizační náklady bez DPH		1 666 961 Kč
DPH 21 %		350 062 Kč
Realizační náklady vč. DPH		2 017 023 Kč

Soupis prací je zpracován podle Katalogu cen stavebních prací CÚ 2024.

VYPRACOVAL: Ing. L. Sedláčková, JENA
DATUM: 12/2024

č.	kód položky	popis položky	m.j.	množs.	cena jedn. Kč	cena celkem Kč
1.1. Vegetační úpravy						
1.1.1. Příprava stanoviště						
1	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	ks	12,00	911,26	10 935,12
2	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m, včetně odstranění	ks	11,00	1 060,81	11 668,91
3	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	ks	8,00	1 210,37	9 682,96
4	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	85,00	350,68	29 807,80
5	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	85,00	99,49	8 456,65
6	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	ks	4,00	3 171,14	12 684,56
7	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	4,00	752,04	3 008,16
8	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy (4 stávající pařezy)	ks	4,00	6 268,79	25 075,16
9	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	65,00	332,48	21 611,20
10		Pozn. Na zásyp jam po pařezech bude použita zemina z výkopů z cest.				0,00
11	184803113	Rez a tvarování živých plotů primých v přes 1,5 do 3,0 m a s jakoukoliv s odvozem odpadu do 20 km	m ²	37,00	140,35	5 192,95
12	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině totálním herbicidem - bude provedeno dle potřeby dle aktuální situace na pozemku (výsadby, trávníky, mulčované plochy)	m ²	933,00	4,00	3 732,00
13	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury na svahu do 1:2 totálním herbicidem - bude provedeno dle potřeby dle aktuální situace na pozemku (výsadby, trávníky)	m ²	480,00	6,00	2 880,00
14	MAT	Totální herbicid 5 l/ha	l	0,70	400,00	280,00
15	181151311	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	933,00	23,58	22 000,14
16	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm na svahu do 1:2	m ²	482,00	69,43	33 465,26
17	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m ² hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 (plochy nových výsadeb a trávníků)	m ²	662,00	27,20	18 006,40
18	183402122	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m ² hloubky do 150 mm ve svahu do 1:2 (plochy nových výsadeb a trávníků)	m ²	482,00	51,56	24 851,92
19	181311103	Rozproštění substrátů tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m ²	662,00	225,11	149 022,82
20	182311123	Rozproštění substrátu ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m ²	482,00	288,80	139 201,60
21	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m ²	662,00	10,00	6 620,00
22	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m ²	482,00	15,00	7 230,00
23	MAT	Substrát (ornice:kompost:písek v poměru 5:3:2) (28m ³)	m ³	57,00	1 500,00	85 500,00
23	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	5,00	2 500,00	12 500,00
24	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m (doprava substrátu a odvoz bioodpadu)	t	80,00	1 200,00	96 000,00
25	R-položka	Doprava všech materiálů přes 5 km - doplní dodavatel dle jejich zdroje	t	1,00	50 000,00	50 000,00

celkem 789 413,61 Kč

Pozn. Odvoz a uložení případné přebytečné zeminy z deponie není předmětem sadových úprav.

Dřeviny určené ke kácení budou pokáceny stavbou v rámci přípravy staveniště.

Mobiliář není součástí sadových úprav

V rámci realizace sadových úprav budou do doby předání provedeny 3 zálivky navíc. Předpoklad předání je 1 měsíc po

1.1.2. Výsadby

		STROMY				
26	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	ks	3,00	1 738,02	5 214,06
27	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	3,00	380,05	1 140,15

28	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	3,00	365,83	1 097,49
29	MAT	3 kůly vč. úvazku/strom	sada	3,00	720,00	2 160,00
30	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	ks	3,00	41,96	125,88
31	MAT	Ochranný nátěr např. Arboflex (přípravek k ošetření kmene vhodný k zamezení/ snížení škod na listnatých stromech způsobených v zimních měsících sluncem nebo mrazem (ochranný nátěr + základový nátěr)	ks	3,00	650,00	1 950,00
32	MAT	Substrát (ornice:kompost:písek v poměru 5:3:2) (0,5 m ³ - 50% výměna)	m ³	1,50	1 500,00	2 250,00
33	185802114	Hnojení tabletovým hnojivem, v rov. k jednotliv. rostl., (5ks/strom), 1 ks 10 g	t	0,00015	38 281,66	5,74
34	MAT	Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin	ks	15,00	15,00	225,00
35	184215412	Zhotovení závlahové mísy prům. do 1 m v rovině	ks	3,00	150,00	450,00
36	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině	ks	3,00	350,00	1 050,00
37	184911421	Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov.	m ²	3,00	120,00	360,00
38	MAT	borka	m ³	0,30	2 500,00	750,00
39	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - 3x	m ³	0,90	1 000,00	900,00
KEŘE						
40	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	120,00	57,25	6 870,00
41	183102133	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:2	ks	45,00	71,86	3 233,70
42	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	120,00	113,33	13 599,60
43	184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	ks	45,00	175,45	7 895,25
44	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m ²	82,00	64,06	5 252,92
45	184801132	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1:2	m ²	30,00	113,19	3 395,70
46	185802114	Hnojení tabletovým hnojivem, v rov. k jednotliv. rostl., (2 ks/keř), 1 ks 10 g	t	0,00240	38 281,66	91,88
47	185802124	Hnojení tabletovým hnojivem ve svahu do 1:2 k jednotliv. rostl., (2 ks/keř), 1 ks 10 g	t	0,00090	76 562,91	68,91
48	MAT	Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin	ks	330,00	15,00	4 950,00
49	184911421	Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov. (výsadby + stávající plochy keřů)	m ²	353,00	85,00	30 005,00
50	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m ²	30,00	165,00	4 950,00
51	MAT	borka	m ³	38,00	2 500,00	95 000,00
52	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 3x (1 zálivka = 2,24 m ³)	m ³	6,72	500,00	3 360,00
53	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t	23,00	1 200,00	27 600,00
54	R-položka	Doprava všech materiálů přes 5 km - doplní dodavatel dle jejich zdroje	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00

Pozn. Voda na zalití výsadeb bude použita z místního zdroje.

celkem

248 951,27

1.1.3. Travníky - 1032 m²

55	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	580,00	93,77	54 386,60
56	181411152	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	452,00	116,02	52 441,04
57	185802113	Hnojení umělým hnojivem celoplošné 30 g/m2 v rov. pro plochy trávníku	t	0,017	8 700,52	151,39
58	185802113	Hnojení umělým hnojivem celoplošné 30 g/m2 pro plochy trávníku ve svahu přes 1:5 do 1:2	t	0,014	8 700,52	117,46
59	MAT	Hnojivo (NPK)	kg	31,00	60,00	1 860,00
60	MAT	Travní koberce (10% rezerva)	m ²	1 135,00	215,00	244 025,00
61	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (denně pod dobu 14 dnů = 14 zálivek) 1.týden 1 zálivka = 20,6 m ³ , 2. týden 1 zálivka = 15,45 m ³ tzn. 14 zálivek = 252,35 m ³	m ³	252,35	500,00	126 175,00
62	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t	26,00	1 200,00	31 200,00
63	R-položka	Doprava všech materiálů přes 5 km - doplní dodavatel dle jejich zdroje	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00

Pozn. Voda na zalití trávníku bude použita z místního zdroje.

celkem

535 356,49

SEZNAM NAVRHOVANÝCH ROSTLIN

STROMY:

<i>Označení</i>	<i>Latinský název</i>	<i>Český název</i>	<i>Velikost</i>	<i>Počet kusů</i>	<i>Cena/ks</i>	<i>Cena celkem</i>
Acfr	Acer x freemanii 'Autumn Blaze'	javor Freemanův	B16/18	1	19 200,00	19 200,00 Kč
Celt	Celtis julianae	břestovec Juliin	B16/18	1	19 200,00	19 200,00 Kč
Quro	Quercus robur	dub letní	B16/18	1	19 200,00	19 200,00 Kč

57 600,00 Kč

KEŘE:

<i>Označení</i>	<i>Latinský název</i>	<i>Český název</i>	<i>Velikost</i>	<i>Počet kusů</i>	<i>Cena/ks</i>	<i>Cena celkem</i>
Phil	Philadelphus coronarius	pustoryl věncový	K40/60	165	216,00	35 640,00 Kč

35 640,00 Kč

93 240,00 Kč

Akce: Riegrový sady DH, nové herní prvky
Investor: ÚMČ Praha 2
Datum: 17.9.2024
Vypracoval: Ing. Alena Šimůnková

ČP	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				758 944,49
	1	Zemní práce				91 009,04
1	132153411	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky přes 400 do 800 m	m	770,000	78,00	60 060,00
2	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,500	3 120,00	4 680,00
3	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	24,600	331,50	8 154,90
4	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	24,600	374,40	9 210,24
5	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,550	397,80	4 594,59
6	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	11,550	373,10	4 309,31
	4	Vodorovné konstrukce				5 255,25
7	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	5,775	910,00	5 255,25
	8	Trubní vedení				662 680,20
8	8PCD01	Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE (PE80/PE100) d32	m	950,000	39,00	37 050,00
9	8PCD02	Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8	m	950,000	49,40	46 930,00
10	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	100,000	146,90	14 690,00
11	8PCD03	Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32	sada	1,000	10 218,00	10 218,00
12	8PCD04	Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE (PE80/PE100) d40	m	180,000	39,00	7 020,00
13	8PCD05	Trubka tlaková PE HD (PE80) d 40 x 2,4 mm PN 10	m	180,000	63,70	11 466,00
14	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	40,000	176,80	7 072,00
15	8PCD06	Svěrné šroubovací tvarovky pro PE40	sada	1,000	2 730,00	2 730,00
16	871143101	Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu	m	230,000	41,60	9 568,00
17	8PCD07	Podzemní kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku, role 100m, cena za 1m.	m	23,000	630,50	14 501,50
18	871143212	Montáž regulátoru tlaku kapkové závlahy průtok 7,5 - 75,6 l/min	ks	1,000	202,80	202,80
19	8PCD08	Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)	kus	1,000	630,50	630,50
20	8PCD09	Koncovka pro 16mm potrubí	kus	25,000	13,26	331,50
21	8PCD10	Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí	kus	25,000	10,79	269,75
22	8PCD11	Zajišť. bod. pro 16-17mm kapkovací potrubí, 15cm hnědý	kus	230,000	11,70	2 691,00
23	8PCD12	Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí	kus	5,000	21,45	107,25
24	8PCD13	Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí	kus	10,000	32,50	325,00
25	8PCD14	T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí	kus	15,000	39,00	585,00
26	8PCD15	Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí	kus	10,000	33,80	338,00
27	879311101	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rozprašovacího napojení 1/2"	kus	190,000	501,800	95 342,00
28	8PCD16	Výsuvný postřikovač 1/2",2,1bar, jen pouzdra, zp. Ventil, výsuv 10cm	kus	89,000	611,00	54 379,00
29	8PCD17	Výsuvný postřikovač 1/2",3,1bar, jen pouzdra, zp. Ventil, výsuv 10cm	kus	101,000	611,00	61 711,00
30	879311102	Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací	kus	190,000	117,000	22 230,00
31	8PCD18	Rozprašovací tryska s plynule nastavitelnou výšečí, 2,1bar, dostřik 2,4m	kus	1,000	93,600	93,60
32	8PCD19	Rozprašovací tryska s plynule nastavitelnou výšečí, 2,1bar, dostřik 3,0m	kus	13,000	93,600	1 216,80
33	8PCD20	Rozprašovací tryska s plynule nastavitelnou výšečí, 2,1bar, dostřik 3,7m	kus	10,000	93,600	936,00
34	8PCD21	Rozprašovací tryska s plynule nastavitelnou výšečí, 2,1bar, dostřik 4,6m	kus	37,000	93,600	3 463,20
35	8PCD22	Rozprašovací tryska s plynule nastavitelnou výšečí, 2,1bar, dostřik 5,5m	kus	13,000	93,600	1 216,80
36	8PCD23	Rozprašovací tryska obdélníková, 2,1bar, 1,2x4,6m, pravý roh	kus	2,000	129,350	258,70
37	8PCD24	Rozprašovací tryska obdélníková, 2,1bar, 1,2x9,2m, střed	kus	11,000	129,350	1 422,85
38	8PCD25	Rozprašovací tryska obdélníková, 2,1bar, 1,2x4,6m, levý roh	kus	2,000	129,350	258,70
39	8PCD26	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 5,5m; 45°-270°	kus	19,000	279,50	5 310,50
40	8PCD27	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 7,3m; 45°-270°	kus	8,000	279,50	2 236,00
41	8PCD28	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 3,0m; 90°-210°	kus	50,000	279,50	13 975,00
42	8PCD29	Rotační tryska obdélníková 3,1bar, dostřik 1,5x4,6m; pravý roh	kus	9,000	286,00	2 574,00
43	8PCD30	Rotační tryska obdélníková 3,1bar, dostřik 1,5x9,2m; střed	kus	4,000	286,00	1 144,00
44	8PCD31	Rotační tryska obdélníková 3,1bar, dostřik 1,5x4,6m; levý roh	kus	11,000	286,00	3 146,00
45	879311201	Montáž a nastavení postřikovače rotorového napojení 3/4"	kus	3,000	501,80	1 505,40

46	8PCD32	Výs. postřikovač 3/4" se zpětným ventilem, 3,1 bar, výsuv 10cm	kus	3,000	858,00	2 574,00
47	8PCD33	Hadicová spojka koleno 1/2"	kus	200,000	18,20	3 640,00
48	8PCD34	Hadicová spojka koleno 3/4"	kus	5,000	18,20	91,00
49	8PCD35	Hadicová spojka rovná 3/4"	kus	45,000	22,75	1 023,75
50	8PCD36	Integrovaný připojovací pas 32mm s nástrčnou koncovkou	kus	160,000	145,60	23 296,00
51	8PCD37	Flexibilní potrubí 30m role	kus	8,000	1 586,00	12 688,00
52	8PCD38	Montáž šachty pro připojení na ruční zavlažování s rychlopřipojným ventilem kovovým 3/4	kus	5,000	455,00	2 275,00
53	8PCD39	Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	kus	5,000	546,00	2 730,00
54	8PCD40	Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz	kus	1,000	338,00	338,00
55	8PCD41	Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz	kus	1,000	390,00	390,00
56	8PCD42	Ventilová šachtice PE-HD kulatá Ø 349mm, V 254mm	kus	8,000	1 170,00	9 360,00
57	8PCD43	Montáž ventilové šachty standardní obdélníková rozměru do 50x38 cm	kus	2,000	725,40	1 450,80
58	8PCD44	Ventilová šachtice PE-HD (dxšxv) 554x422x305mm	kus	2,000	2 106,00	4 212,00
59	8PCD45	Montáž ventilové šachty standardní obdélníková rozměru do 64x50 cm	kus	3,000	975,00	2 925,00
60	8PCD46	Ventilová šachtice PE-HD (dxšxv) 668x504x307mm	kus	3,000	3 276,00	9 828,00
61	899921112	Montáž sestavy dvou elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1"	soubor	2,000	725,40	1 450,80
62	899921114	Montáž sestavy čtyř elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1"	soubor	3,000	1 293,50	3 880,50
63	8PCD47	El. ventil 1", 24V solenoid, přímé/úhlové napojení	kus	16,000	2 522,00	40 352,00
64	8PCD48	PVC T-kus	kus	11,000	149,50	1 644,50
65	8PCD49	Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2	kus	30,000	88,40	2 652,00
66	8PCD50	Demontáž stávající řídicí jednotky a uskladnění	kus	1,000	3 328,00	3 328,00
67	899922503	Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v interiéru do 24 sekcí	kus	1,000	2 587,00	2 587,00
68	8PCD51	CYKY5x1,5mm2	m	440,000	37,70	16 588,00
69	8PCD52	Montáž chránícího potrubí	m	140,000	234,00	32 760,00
70	8PCD53	Chránící potrubí ohebné dvouplášťové d125	m	140,000	75,40	10 556,00
71	899924111	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32	m	1 130,000	19,50	22 035,00
72	899924202	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	kus	1,000	8 879,00	8 879,00



REKAPITULACE CENY

Popis položky	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Celková cena za předmět veřejné zakázky celkem	32 615 000,00	6 849 150,00	39 464 150,00



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2025/0153/OIV
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na dny, a to samostatný pro každou z částí díla.

Časový a finanční harmonogram - VZ: „Riegrový sady - rekonstrukce dětského hřiště U Draka - opakované zadání“

Objekt		Cena za objekt (Kč bez DPH)	Rok	2025												2026													
			Měsíc	říjen					listopad				prosinec			leden					únor				březen				
			Týden	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2417.01.A0	Hřiště	28 538 784,06 Kč		1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646	1 097 646		
2417.01.B0	Objekt správce	1 703 455,37 Kč						94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636	94 636					
2417.01.C0	Schodiště	1 007 760,57 Kč														125 970	125 970	125 970	125 970	125 970	125 970	125 970	125 970	125 970					
2417.01.VN	Vedlejší a ostatní náklady	1 365 000,00 Kč		52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500		
Celkem za měsíc bez DPH				5 845 364,11 Kč					4 979 127,80 Kč				5 231 067,94 Kč			6 853 760,11 Kč					5 105 097,87 Kč				4 600 582,16 Kč				
Celkem za VZ bez DPH		32 615 000,00 Kč		32 615 000,00 Kč																									

Předpokládané zahájení plnění 1.10.2025
Dokončení a předání celého díla do 180 kalendářních dnů od zahájení plnění

Uzlové body:
Dokončení objektu správce do 150 kalendářních dnů od zahájení plnění
Dokončení zavlažovacího systému do 160 kalendářních dnů od zahájení plnění

V Litoměřicích dne
Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Ing. Miloš Náprstek
Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2025.06.18
11:52:58 +02'00'



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2025/0153/OIV DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Riegrovy sady - rekonstrukce dětského hřiště U Draka

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Jan Korseska

starosta

za Zhotovitele:

stavbyvedoucí

za Projektanta: PLÁN PLUS, s.r.o.

autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.



TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:	Jan Korseska	starosta
za Zhotovitele:	Ing. Miloš Náprstek	jednatel

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal Jan
Korseska
Datum: 2025.09.11
09:48:42 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

V Litoměřicích dne

Ing. Miloš
Náprstek

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2025.09.09
14:35:55 +02'00'

za Zhotovitele

Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s.r.o.

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně
podepsal Jan
Bureš
Datum:
2025.09.01
10:44:28
+02'00'



Příloha č. III.

Protokol o změně díla

změnový list číslo

Předmět díla:	Riegrový sady - rekonstrukce dětského hřiště U Draka		
Objekt:			
Objednatel:	Městská část Praha 2		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
TDS:	Longinus s.r.o.		
Projektant:	PLÁN PLUS, s.r.o.		
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (6) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	TDI:		podpis
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		