

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:
uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 03.02.2025(dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační údaje : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:BAUTOPA s.r.o.

se sídlem: Wintrova 490/22, Liberec II-Nové Město, 460 01
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
zastoupená: Michal Pasecký, jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 01983024
DIČ: CZ01983024
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú. 260516361/0300
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění text v odstavci 1.2:

zastoupená: Bc. Tomáš Pasecký, jednatel
zastoupená: Michal Pasecký, jednatel

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění čl. 4.1 Cena díla. Cena se snižuje o částku dle změnového listu:

Původní cena dle Smlouvy: 4 310 090,43 Kč bez DPH
Cena Dodatku: - 22 800,00 Kč bez DPH
Nově navržená cena: 4 287 290,43 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:
1. Změnový list č.1
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 01.09.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

10-09-2025

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Michal Pasecký
jednatel společnosti
BAUTOPA s.r.o.

BAUTOPA s.r.o.

Wintrova 490/22, 460 01 Liberec
IČ: 019 83 024

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(21)

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2025	
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II – Nové Město						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 26.08.2025	
Název akce: LI032682 Liberec – odstranění výusti LB 42 srbské chaty						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet č.1				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
1) V rámci výkazu výměr byly chybně uvedeny položky na plán BOZP a archeologický průzkum, které má skutečně hradit investor stavby.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem - 22 800 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
4 287 290,43 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: - 22 800 Kč bez DPH						
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 22 800 Kč bez DPH, tj. 0,53% nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
					Datum 01.09.2025	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu z SoD a nové položky mimo výskyt z cenové úrovně URS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 22 800 Kč bez DPH, tj. 0,53 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 22 800 Kč bez DPH, tj. 0,53 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 1.9.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

datum 1.9.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

1.9.2025

um 1.9.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.