

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17. 5. 2017
Akce: ZŠ nám. Republiky – opatření proti vlhkosti
č. smlouvy o dílo zhotovitele: 711
č. smlouvy o dílo objednatele: 2017/2583/OŠK/48

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno
Městská část Brno – sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Zastoupen: : Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno – sever
ve věcech smluvních Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka MČ Brno – sever
ve věcech technických HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ: 28341848
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Brno
č. účtu : 19-5190900247/0100

a

Zhotovitel : ESOX, s r. o.
Libušina třída 23,623 00 Brno
Zapsán : OR KS v Brně, odd. C, v. 143
Zastoupen : p. Petr Polický, jednatel společnosti
Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
č. účtu : XXXXXXXXXX
IČO : 00558010
DIČ : CZ00558010

Dne 17.05.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2017/2583/OŠK/48 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“). V průběhu provádění prací došlo k objektivní nutnosti navýšení předmětu díla o vícepráce, které nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odstavci 4.4. a 13.2. Smlouvy se dohodly na změnách Smlouvy takto:

II. Předmět díla

Článek II. bod 2.1. smlouvy o dílo – Předmět díla - se doplňuje o provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku:

- Oprava zanesené nebo netěsné ležaté kanalizace a nové napojení stávající ležaté kanalizace uvnitř objektu a ve dvorní části včetně souvisejících stavebních prací

III. Cena díla

Článek IV. bod 4.1. smlouvy o dílo – Cena díla – se upravuje o cenu víceprací specifikovaných v příloze č.1 tohoto dodatku a to takto:

Původní cena díla:	6.527.471,- Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 1:	911.465,- Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 2:	95.652,- Kč bez DPH
Nová cena díla celkem vč. dodatků č. 1 a 2:	7.534.588,- Kč bez DPH

IV. Ostatní ujednání

Ostatní body Smlouvy, které tento dodatek nemění zůstávají nezměněny.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením 7/58. schůze RMČ Brno-sever, konané dne 24.8.2017

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.
Dodatek zveřejňuje objednatel.

Příloha č. 1: - Změnový list stavby č. 05 včetně položkového rozpočtu

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
Za objednatele
Mgr. Miriam Kolářová
místostarostka MČ Brno – sever

.....
Za zhotovitele
Ing. Pavel Betlach
prokurista