

DODATEK KE SMLouvĚ O Dílo

ze dne 11.6.2025

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace**
Adresa: Matouše Václavka 1217, 755 21 Vsetín
Zastoupen: Mgr. Liborem Slováčkem, MBA, ředitelem školy
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy
- ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín

IČ: 60990449
DIČ: neplátce DPH
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**
Adresa: 4. května 353, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Viktor Sypták, jednatel společnosti
- ve věcech technických: David Foltýn, prokurista

IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 270687076/0300
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 22671
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REKONSTRUKCE ŽÁKOVSKÝCH ŠATEN ZŠ VSETÍN, TRÁVNÍKY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4.990.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ZŠ-TR 101/2025

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.6.2025 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek na akci „Rekonstrukce žákovských šaten ZŠ Vsetín, Trávníky“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a tím na změně „smlouvy o dílo“, takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

Jedná se o:

- a) Vybourání nesoudržné podkladní betonové mazaniny, následně provedení nové hydroizolace podlahy a provedení nového podkladního betonu,
- b) vybourání 3 ks stávajících poklopů na revizních šachtách kanalizace, dodání a osazení nových poklopů o větším rozměru,
- c) provedení vnitřních omítek ostění oken,
- d) provedení samonivelačního vyrovnávacího potěru ve větší tloušťce oproti předpokladu v projektu,
- e) zapravení objektových dilatačních spár na stěnách a stropě, doplnění dilatačních lišt,
- f) provedení sádkartonových zákrytů páteřních rozvodů potrubí pod stropem v místnosti č. 03 a 04,
- g) provedení elektroinstalace – nový přívod pro výměňkovou stanici, dodávka a montáž instalačních trubek pro přívody k jednotlivým svítidlům v podhledu, napojení podhledu na uzemnění, doplnění el. instalace v dílně a skladu pod schody,
- h) doplnění tepelné izolace potrubí páteřních rozvodů vody a topení v m.č. 03 před zakrytím sádkartonem,
- i) doplnění konzol pro radiátory,
- j) výmalba trámového stropu v celém prostoru šaten.

Současně se předmět smlouvy poníží o práce a dodávky, které nebyly provedeny v původně plánovaném rozsahu, a jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Jedná se o:

- k) menší rozsah opravy omítek a nátěrů zdiva v m.č. 03,
- l) nebylo nutné instalovat navržené podlahové přechodové lišty mezi jednotlivými místnostmi šaten,
- m) podhled z kovových kazet byl proveden v menší výměře oproti výkazu výměr.

Podrobně jsou tyto vícepráce a méněpráce specifikovány v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku smlouvy.

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v Čl. V. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	4.782.152,-	1.004.252,-	5.786.404,-
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	723.551,-	151.946,-	875.497,-
Cena za méněpráce dle přílohy č. 2	-218.003,-	-45.781,-	-263.784,-
Cena díla celkem	5.287.700,-	1.110.417,-	6.398.117,-

3. Z důvodu rozšíření předmětu díla se v čl. III. Odst. 2 písmeno f) mění termín předání díla na 84 dnů od zahájení prací, to je do 22. 9. 2025.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce
č. 2 Položkový rozpočet – méněpráce

Ve Vsetíně, dne 25. 8. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Libor Slováček, MBA
ředitel školy

David Foltýn
prokurista