

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

se sídlem: Jeseniova 1196/52, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25076655
DIČ: CZ25076655
zapsaná v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47627
zastoupená: Ing. Marek Pavlík, jednatel
kontakt:
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-1792140267/0100
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Městská část Praha - Nedvězí

IČO: 00240516
se sídlem Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říčan
zastoupená: Karolinou Trnkovou - starostkou

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřeli dne 6.11.2024 smlouvu o dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace náměstí v centru Městské části Praha – Nedvězí“ (dále jen "**Smlouva**").

1. Změna Smlouvy

Dohodou stran se mění odstavec č. 4.2 Smlouvy takto:

Zhotovitel Dílo dokončí a předá dle následujícího harmonogramu:

- I. Fáze Díla: vypracování a, dokončení a předání dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti do 47 týdnů od podpisu této smlouvy;
 - II. Fáze Díla: vypracování a, dokončení a předání dokumentace pro provedení stavby do 65 týdnů od podpisu této smlouvy;
 - III. Fáze Díla: technická pomoc při výběru zhotovitele
- (každá jednotlivě anebo společně podle kontextu dále jako „**Fáze**“).

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.

V Praze, dne

za GREBNER - projektová a inženýrská
kancelář spol. s r.o.
Ing. Marek Pavlík

za MČ Praha - Nedvězí
Karolina Trnková