

DODATEK Č.2

smlouvy o dílo
číslo stavby objednatele: 2017/02

Smluvní strany

Objednatel: Město Vrchlabí
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí
Číslo účtu: 107-976260277/0100

Zhotovitel: PAS NATURA s.r.o.
sídlu: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Václav Štengl, jednatel
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel,
Michal Kubík, stavbyvedoucí
telefon: 384 496 106 fax: 384 496 106 e-mail: info@pasnatura.cz
IČO: 26035782
DIČ: CZ26035782
bankovní spojení: Reiffesenbank a.s.
číslo účtu: 5003204204/5500

uzavírají spolu dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se během realizace díla byla zjištěna písařská chyba ve výkazu výměr smlouvy, kde projektant uvedl v položce 63 – „Dodávka a rozprostření říčního štěrku oblého zrna – kačírek – tl.200 mm – úprava břehu“ množství 180 m² ale správná hodnota vypočtené kubatury je 180 m³. Rozdíl je 144 m³ (720 m²) materiálu navíc.
- 2) Změna závazku ze shora uvedené smlouvy o dílo obsažená v tomto dodatku splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 5 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení.
- 3) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce, jejichž oceněný soupis se parafováním oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů zároveň dohodly na úpravě ceny díla odpovídající objemu shora uvedených víceprací a méněprací takto:

Původní cena díla	2.496.400,00 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.1	3.114.977,00 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o vícepráce	132.480,00 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena díla	3.247.457,00 Kč bez DPH
- 5) Smluvní strany sjednávají, že pro určení ceny jednotlivých prací realizovaných dle tohoto dodatku smlouvy je závazný položkový rozpočet víceprací obsažený v příloze této smlouvy.

- 6) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.
- 7) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlábí dne :

V Praze dne :

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlábí

.....
Ing. Ladislav ZMUDA
jednatel PAS Natura s.r.o.