



Středočeský kraj

Ev. č. smlouvy zhotovitele: XXXXXXXXXX

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO 27256537, DIČ CZ27256537,

se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 10020

jako objednatel

a

Společnost „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

jako zhotovitel

sídlo Společnosti a současně adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

Správce Společnosti:

Energie – stavební a báňská a.s.

IČO 45146802, DIČ CZ45146802

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1399

Společník 2 Společnosti:

EUROGAS a.s.

IČO 61859974, DIČ CZ61859974

se sídlem Sirotní 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 2593

uzavírají v souladu s ust. článku 20.13 Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023 dodatek č. 6 takto:

PREAMBULE

Důvodem k uzavření dodatku č. 6 je změna v rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a tyto práce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Změna ceny díla je popsána ve změnových listech [REDACTED] až [REDACTED] které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

I.

1) Článek 2. **Dílo** –

Bod 2.2 – písmena i) až j) se označují i) až m).

V tomtéž bodě se za písmeno m) připojuje další písmeno n) takto:

- „ n) součástí předmětu díla jsou také práce a dodávky spojené se změnami v předmětu díla zhotovitele, na kterých se objednatel se zhotovitelem v průběhu realizace prací dohodl, a jejichž rozsah je uveden v příloze k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo. “

2) Článek 5. **Cena díla** –

Bod 5.1 – text bodu se upravuje takto:

„ 5.1

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 48 262 584,03 Kč “

- 3) V souladu s článkem 4 smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023, se mění termín dokončení na 31.08.2025.

II.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.12.2023, dodatku č. 2 ze dne 18.12.2023, dodatku č. 3 ze dne 28.06.2024, dodatku č. 4 ze dne 31.10.2024 a dodatku č. 5 ze dne 13.06.2025, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Nebude-li tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


V Kladně dne 12 -08- 2025

za objednatele

V Kladně dne 12 -08- 2025

V Praze dne

za zhotovitele