

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02EU-001193

Číslo smlouvy konzultanta: 2024/ŘSD/08-E (24-361)

Název veřejné zakázky: **D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice – výkon stavebního dozoru (TDI)**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947, ev.č. Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s.p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

zastoupen:

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022“ (pro tuto dílčí zakázku na základě Dodatku ke smlouvě o sdružení ve společnosti).

3. PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022 PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu 2022“ (pro tuto dílčí zakázku na základě Dodatku ke smlouvě o sdružení ve společnosti).

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 25.04.2023 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, č. rámcové dohody. 01ST-000947, (dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 16.10.2024 uzavřena Smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice – výkon stavebního dozoru.“

Smluvní strany se dne 29.10. 2024 v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy a v souladu s čl. I., odst. 4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o sdružení, kterým došlo ke změně správce Společnosti, a to výhradně pro případ předmětné dílčí veřejné zakázky: „**D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice – výkon stavebního dozoru (TDI)**“.

Článek I.

Předmět dodatku

1. V průběhu realizace zakázky došlo vlivem sloučení dvou samostatných zakázek Zhotovitele k vyčerpání finančních prostředků na pozici „**Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti**“. Na základě dosavadního průběhu stavby, lze předpokládat, že nedojde k úplnému dočerpání prostředků na pozici „**Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)**“.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně struktury čerpání ve smyslu převedení předpokládaných 28 nedočerpaných dní z pozice „Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)“ na pozici „Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti“, který zajistí provedení kolaudačního řízení. Tento přesun nemá žádný vliv na celkovou výši finančních prostředků určených pro zakázku.

Podrobně viz. Příloha č. 1 tohoto dodatku: „Návrh změny čerpání pozic od 08/2025“.

- 2 V souvislosti se skutečností, že nelze předjímat termín výsledku bezpečnostního auditu, dohodly se smluvní strany na změně čl. III Harmonogram následovně: „Termín dokončení prací po vydání kolaudačního rozhodnutí“.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č.1: „Návrh změny čerpání pozic od 08/2025“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.03

15:14:32 +02'00'

č. zakázky : 02EU-001193
Konzultant: **INFRAM a.s.**
Objednatel: **ŘSD s.p. Závod Praha**
Akce: D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice – výkon stavebního dozoru (TDI)

PHS STADICE, PHS Chabařovice

NÁVRH ZMĚNY ČERPÁNÍ POZIC OD 08/2025

										PHS STADICE a PHS CHABAŘOVICE CELKEM				
A)Tým správce stavby/asistenta správce stavby		Rozpočtové náklady celkem				Práce provedené ve sledovaném období				práce provedené od zahájení do konce sled. období			zbývá vyčerpat	
						PHS Stadice		PHS Chabařovice		počet jednotek	Kč / jednotka	celkem	celkem	
		počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Kč / jednotka	celkem	počet jednotek	K fakturaci za období 07/2025	počet jednotek					K fakturaci za období 07/2025
		počet	počet	počet	Kč	Kč	počet		počet	Kč	počet	Kč	Kč	Kč
Asistent specialista pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů														
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti														
A) Tým správce stavby/asistenta správce stavby celkem														
B)Technická dozorčí správa														
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi														
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)														
Asistent specialista pro geotechnika														
Asistent specialista zeměměřičství														
Asistent specialista ekodozor														
Asistent specialista protikorozní ochrany														
B) Technická dozorčí správa celkem														
A) Celkem:														306 000,00
B) Technická dozorčí správa-celkem														368 300,00
Celkem bez DPH	21%					1 620 400,00		155 800,00		87 150,00			946 100,00	674 300,00
DPH						340 284,00		32 718,00		18 301,50			198 681,00	141 603,00
Celkem včetně DPH						1 960 684,00		188 518,00		105 451,50			1 144 781,00	1 855 232,50