

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00378

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně - technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: Romanem Komárkem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00378 na akci ČOV Nová Ves v Horách - Mikulovice – oprava technologie – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2025 na [REDAKCE].2025

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.


17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 06. 08. 2025




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



provozně – technický ředitel

Zhotovitel

V dne 22 -08- 2025



ERKA Žatec s.r.o.

Roman Komárek

jednatel společnosti