

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 11.3.2025

Smluvní strany

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel 1“, na straně jedné

Technické služby města Jičína

zast. ředitele Ing. Čeňkem Strašíkem

se sídlem: Textilní 955, 506 01 Jičín

IČO: 64814467

DIČ: CZ 64814467

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel 2“, na straně jedné

dále společně rovněž jako „objednatel“

a

společnost: AQUASYS spol. s r.o.

zastoupená: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 26547

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel, popř.

osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedeném znění dodatku č. 1, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, jejímž předmětem je „**Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec, Rekultivace skládky – 2. etapa**“.

II. Předmět dodatku

V průběhu realizace prací došlo k zjištění, resp. se objevily nové skutečnosti na základě kterých uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění čl. IV bod 3 písm. b) smlouvy o dílo, a to doby plnění takto: termín pro předání a převzetí díla na akci – „Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec, Rekultivace skládky – 2. etapa“ se sjednává to do **24. 10. 2025.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 87 ze dne 10.9.2025.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
- 5.
6. Účastníci tohoto dodatku ke smlouvě po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 11. 9. 2025

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina
jednatel společnosti

Technické služby města Jičína
Ing. Čeněk Strašík, ředitel