

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 071/D/R/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Revitalizace parku nám. Hraničářů v Trutnově II“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: M-STAV CZ s.r.o.

Sídlo: Husova 1805, 530 03 Pardubice

Adresa pro doručování: Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

zastoupený ve věcech smluvních: Miroslavem Horáčkem - jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: Ing. Michal Radouš - stavbyvedoucí

E-mail: radous@mstavcz.cz, horacek@mstavcz.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Pardubice

Číslo účtu: 257967866/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 071/D/R/25 ze dne 26.3.2025.

a) Upřesňuje se termín v čl. VI. Doba plnění, odst. 6.1. pro výsadbu stromů a trvalek a to na základě textu v projektové dokumentaci – výkres č. D-04-2 VEGETAČNÍ PRVKY, který byl součástí zadávací dokumentace, a odst. 6.1. nově zní takto:

„6.1. Termíny plnění předmětu smlouvy:

Doba plnění předmětu této smlouvy je rozdělena a stanovena v následujících etapách, tj. pro ETAPU REVITALIZACE PARKU, pro ETAPU OPRAVA PARKOVACÍCH STÁNÍ a pro ETAPU OPRAVA CHODNÍKŮ, kdy se zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

I. ETAPA: REVITALIZACE PARKU	
Termín předání staveniště:	do 7 dní ode dne uzavření smlouvy
Termín zahájení:	do 7 dnů od předání staveniště
Termín dokončení díla:	nejpozději do 5 měsíců od zahájení; výsadba stromů a trvalek do 30.10.2025
Termín předání a převzetí díla:	do 7 dnů od dokončení díla
Termín vyklizení staveniště:	do 7 dnů od předání a převzetí díla

II. ETAPA: OPRAVA PARKOVACÍCH STÁNÍ	
Termín předání staveniště:	do 7 dní ode dne uzavření smlouvy
Termín zahájení:	do 7 dnů od předání staveniště
Termín dokončení díla:	nejpozději do 5 měsíců; výsadba stromů a trvalek do 30.10.2025
Termín předání a převzetí díla:	do 7 dnů od dokončení díla
Termín vyklizení staveniště:	do 7 dnů od předání a převzetí díla

III. ETAPA: OPRAVA CHODNÍKŮ	
Termín předání staveniště:	do 7 dní ode dne uzavření smlouvy
Termín zahájení:	do 7 dnů od předání staveniště
Termín dokončení díla:	nejpozději do 5 měsíců od zahájení
Termín předání a převzetí díla:	do 7 dnů od dokončení díla
Termín vyklizení staveniště:	do 7 dnů od předání a převzetí díla

Objednatel stanovuje, že staveniště bude ke zhodnocování díla předáno objednatelem současně a najednou (dle shora uvedeného) a převzato zhotovitelem na pokyn (výzvu) objednatele doručené zhotoviteli. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí staveniště poskytnout nezbytnou součinnost.“.

b) Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje rozsah a tedy i cena díla o provedení víceprací dle skutečnosti v celkové částce **38.237,- Kč bez DPH** (46.266,77 Kč vč. DPH; z toho DPH činí 8.029,77Kč), a dále dle Změnovho listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se upravuje článek VIII. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. 8.2 nově zní takto:

„8.2. Tato cena za plnění předmětu smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná, a to v následující výši.

CENA – REVITALIZACE PARKU			Včetně dodatku č.1
1.A	Cena – REVITALIZACE PARKU (v Kč bez DPH)	3 781 060,18 Kč	3 781 060,18 Kč
2.A	DPH	794 022,64 Kč	794 022,64 Kč
3.A	Cena – REVITALIZACE PARKU (v Kč vč. DPH)	4 575 082,82 Kč	4 575 082,82 Kč

NABÍDKOVÁ CENA – PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNÍKY			Včetně dodatku č.1
1.B	Cena – PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNÍKY (v Kč bez DPH)	4 083 392,15 Kč	4 121 629,15 Kč
2.B	DPH	857 512,35 Kč	865 542,12 Kč
3.B	Cena – PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNÍKY (v Kč vč. DPH)	4 940 904,50 Kč	4 987 171,27 Kč

CELKOVÁ CENA včetně dodatku číslo 1			
1.C	Celková cena (v Kč bez DPH) (tj. 1.A + 1.B)	7 864 452,33 Kč	7 902 689,33 Kč
2.C	DPH (tj. 2.A + 2.B)	1 651 534,99 Kč	1 659 564,76 Kč
3.C	Celková cena (v Kč vč. DPH) (tj. 3.A + 3.B)	9 515 987,32 Kč	9 562 254,09 Kč

(dále také jako „celková cena“).

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž obdrží jedno (1) vyhotovení objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

6. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo RM_2025-1012/17 ze dne 10.9.2025.

Přílohy:

Změnový list číslo 1

Ing. arch. Michal Rosa, starosta
Město Trutnov
(objednatel)

Miroslav Horáček, jednatel
M-STAV CZ s.r.o.
(zhotovitel)