



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Číslo spisu: S/10494/SOPK/25

Číslo jednací: 20722/SOPK/25

Číslo akce: 0065/16/25

Číslo ISPROFIN: 115V342003878

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 10494/SOPK/25 ze dne 18.06.2025
(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem:

RNDr. Kateřina Kujanová, Ph.D. (mob.: +420 604 294 001, katerina.kujanova@aopk.gov.cz)

Ing. Kateřina Šindelářová (mob.: +420 725 009 723, katerina.sindelarova@aopk.gov.cz)

Ing. Pavel Trnka (tel.: 95 142 1226, mob.: +420 725 759 112, pavel.trnka@aopk.gov.cz)

z nichž každá je oprávněná jednat samostatně

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

NDCON s.r.o.

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem

Bankovní spojení: KB a.s., Číslo účtu: 7494520277/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C42028

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing. Robert Michke, tel.:

+420 739 062 267, email: robert.michke@ndcon.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 V průběhu realizace akce „Revitalizace Robečského potoka mezi Máchovým jezerem a Novozámeckým rybníkem“ bylo zajištění geodetického zaměření výrazně časově náročnější, než původně obě smluvní strany předpokládaly, koryto vodního toku Robečského potoka i přilehlá niva byly výrazně zarostlé vegetací. Geodetické zaměření lokality a stávajícího vodního toku je nezbytným podkladem pro návrh (koncept) řešení. Z tohoto důvodu došlo k časovému posunu dalšího průběhu prací v části a).

Z uvedených důvodů se upravuje harmonogram prací.

2.2 Čl. III. Doba a místo plnění, bod 3.1 Smlouvy o dílo se v části a) nahrazuje následujícím zněním:

2.3 a) geodetické zaměření a vypracování návrhu díla – termín do 27. 10. 2025.

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kdy se jedná o změnu, která nastala v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

V Praze dne

V Praze dne

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR
(objednatel)

Ing. Robert Michek
jednatel NDCON s.r.o.
(zhotovitel)