

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 41
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Nakládka, odvoz a likvidace odpadu 100 101	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	Bez dopadu na termín	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro dodatečně prováděnou změnu podkladních konstrukcí pod plochou tělocvičny, byla v celé ploše nalezena vrstva škváry pravděpodobně z dřívějšího venkovního hřiště. Stejná situace se objevila i pod částí nově budované plochy parkoviště a přístupových komunikací. V rámci PD se s tímto podkladem nepočítalo. Sondy byly provedeny v části, kde se škvára neobjevila. Celkové množství škváry činí 350m3 a rozbořem bylo zjištěno, že se nejedná o nebezpečný odpad. I přes tuto skutečnost je likvidace škváry specifická a znamená zvýšené náklady na přesun a poplatek za uložení na skládku.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	814 999 Kč
	CENA CELKEM	814 999 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

ZMĚNOVÝ LIST č. 41

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Nakládka, odvoz a likvidace odpadu 100 101

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							814 999
Objekt			SO 01b: Stavební část				814 999
Oddíl			001: Zemní práce				814 999
183	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	350,000	29,82	10 437
185	SP	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	350,000	27,50	9 625
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) škvára kód odpadu 100 101	t	350,000	2 271,25	794 938
Celkem cena bez DPH							814 999

Poznámka
místo uložení odpadu - Hůrka u Temelína

V Třešti dne 21.8.2025