



Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje



**DODATEK č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 10. 2016**

*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též jen „smlouva“)*

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: město Jičín**

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

**Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým**

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: +420 493 545 100

E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

architekt města Jičín

+420 XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.**

Sídlo: Jihlava, Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 13923 dne 2.2.1994

Jednatel: XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 49974424

Tel: XXXXXXXX

č. Účtu: XXXXXXXXXXXX

DIČ: CZ 49974424

Mobil : XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID : xqnxxt

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

+ 420 XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2016 mezi sebou smlouvu o dílo na „**Projektová příprava a realizace stavby sociálního zázemí hřbitova v Jičíně**“ a následně dne 15. 5. 2017 dodatek č.1 smlouvy o dílo. V průběhu realizace druhé etapy díla bylo zjištěno, že je třeba upravit řešení související technické infrastruktury. Objednatel zároveň požaduje změnu vzhledu přístavby. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodli, že dojde k prodloužení termínu odevzdání II. etapy díla a taktéž k navýšení ceny II. etapy díla.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené změny technického řešení stavby se mění termín dokončení a cena II. etapy díla - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí.

2. Termín provedení II. etapy uvedený v čl. V bod 2 se mění následovně:

**II. etapa nejpozději do 15.12.2017**

3. Cena díla uvedená v čl. VI bod 1 se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že **celková cena** za dílo činí částku ve výši **277.000,- Kč** bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 58.170,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 335.170,- Kč.

4. Cena díla uvedená v čl. VI bod 2 se mění následovně:

| Části (fáze) díla | Cena fáze díla v Kč bez DPH: | DPH             | Cena s DPH       |
|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| I. etapa          | 100.000,-                    | 21.000,-        | 121.000,-        |
| II. etapa         | 147.000,-                    | 30.870,-        | 177.870,-        |
| III. etapa        | 30.000,-                     | 6.300,-         | 36.300,-         |
| <b>CELKEM</b>     | <b>277.000,-</b>             | <b>58.170,-</b> | <b>335.170,-</b> |

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 byl schválen na 98. zasedání Rady města Jičína dne 30. 8. 2017. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho obě strany podepisují.

4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: ocenění projekčních prací dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 8. 2017 (úprava řešení související s technickou infrastrukturou, vzhled přístavby)

Příloha č. 2: nákres změn – nová situace stavby

V Jičíně dne

V Jihlavě dne

**město Jičín**  
JUDr. Jan Malý, starosta města

**Radek Popelka, MBA**  
jednatel společnosti

