

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě **ze dne 9.7.2025**

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající **PROFIL NÁBYTEK, a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 1420
se sídlem Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
IČO 48202118
DIČ CZ48202118
zastoupený František Čermák, předseda představenstva
bankovní spojení 
číslo účtu 

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 9.7.2025, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku**“ (dále také „veřejná zakázka“).

I. **Účel dodatku**

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 15 odst. 1 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále

též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Jedná se jednak o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, které jsou specifikovány v těchto změnových listech:

- č. 2:

vícepráce: 28 212,00 Kč bez DPH

méněpráce: 28 212,00 Kč bez DPH

- č. 5:

vícepráce: 33 068,00 Kč bez DPH

méněpráce: 33 068,00 Kč bez DPH

- č. 6:

vícepráce: -----

méněpráce: - 5 020,00 Kč bez DPH

Celková hodnota víceprací dle ust. §222 odst. 4 zákona je dle tohoto dodatku 61 280,- Kč. Celková hodnota méněprací dle ust. §222 odst. 4 je dle tohoto dodatku – 66 300,- Kč. **Celková hodnota změny dle ust. §222 odst. 4 je dle tohoto dodatku – 5 020,- Kč bez DPH.**

2. Dále se jedná o změny dle ust. §222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto změny jsou blíže specifikovány v následujících změnových listech:

- č. 1:

vícepráce: 9 109,00 Kč bez DPH

méněpráce: 9 109,00 Kč bez DPH

- č. 3:

vícepráce: 44 318,00 Kč bez DPH

méněpráce: 44 318,00 Kč bez DPH

- č. 4:

vícepráce: -----

méněpráce: - 8 328,00 Kč bez DPH

- č. 7:

vícepráce: 7 955,00 Kč bez DPH

méněpráce: - 7 955,00 Kč bez DPH

- č. 8:

vícepráce: 13 526,00 Kč bez DPH

méněpráce: - 17 324,00 Kč bez DPH

Celková hodnota víceprací dle ust. §222 odst. 6 zákona je dle tohoto dodatku 74 908,- Kč. Celková hodnota méněprací dle ust. §222 odst. 6 je dle tohoto dodatku 87 034,- Kč. **Celková hodnota změny dle ust. §222 odst. 6 je dle tohoto dodatku – 12 126,- Kč bez DPH.**

3. Hodnota všech víceprací dle tohoto dodatku je tedy 136 188,- Kč bez DPH.

Hodnota všech méněprací dle tohoto dodatku je tedy – 153 334,- Kč bez DPH

Celková smluvní cena se tedy dle tohoto dodatku **snižuje o částku 17 146,00 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. **Čl. 7 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH 1 910 323,00 Kč

Jeden milion devět set deset tisíc tři sta dvacet tři koruny české

DPH v Kč samostatně 401 167,83 Kč

čtyři sta jeden tisíc sto šedesát sedm korun českých osmdesát tři haléře

Celková cena v Kč včetně DPH 2 311 490,83 Kč

dva miliony tři sta jedenáct tisíc čtyři sta devadesát korun českých osmdesát tři haléře

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.4.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam změnových listů

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 – č. 8

Příloha č. 2 - Změny závazků ze smlouvy

Za kupujícího
v Hradci Králové dne



Petr Koleta
hejtman
za Královéhradecký kraj

Za prodávajícího
v Humpolci dne



František Čermák
předseda představenstva
za PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku**DODATEK č.1**

SoD

1 927 469,00 Kč

Cena celková vč. Dodatku č. 1: 1 910 323,00 Kč

č.ZL	obsah změny	cena bez DPH (celkem)	méněpráce	vícepráce	odstavec dle § 222 ZZVZ	poznámka
ZL.č.1	Úprava výrobku 42HS36	0,00 Kč	9 109,00 Kč	9 109,00 Kč	⑥	
ZL.č.2	Úprava výrobku 260017 a 260022	0,00 Kč	28 212,00 Kč	28 212,00 Kč	④	
ZL.č.3	Úprava výrobku 260015	0,00 Kč	44 318,00 Kč	44 318,00 Kč	⑥	
ZL.č.4	Úprava výrobku 460530	-8 328,00 Kč	8 328,00 Kč	0,00 Kč	⑥	
ZL.č.5	Úprava výrobku 260010 a 260025	0,00 Kč	33 068,00 Kč	33 068,00 Kč	④	
ZL.č.6	Úprava výrobku 260065	-5 020,00 Kč	5 020,00 Kč	0,00 Kč	④	
ZL.č.7	Úprava výrobku 460554	0,00 Kč	7 955,00 Kč	7 955,00 Kč	⑥	
ZL.č.8	Úprava výrobku 460514	-3 798,00 Kč	17 324,00 Kč	13 526,00 Kč	⑥	
	Celkem odst. 4		66 300,00 Kč	61 280,00 Kč		
	Celkem odst. 6		87 034,00 Kč	74 908,00 Kč		
	Navýšení dodatkem č.1	-17 146,00 Kč	153 334,00 Kč	136 188,00 Kč		

ZMĚNOVÝ LIST úprava výrobku 42HS36				ZL 1
Stavba:	Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku			
Objekt:	Budova OKB v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.,			
Předkládá:	PROFIL NÁBYTEK, a.s.	Datum:	10.09.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Rozměry výrobku 42HS36 dle PD byly 1600/350/600 mm.				
1.2 Popis nového řešení: Nové rozměry výrobku jsou 1400/350/600 mm.				
2 Zdůvodnění změny:				
Změna byla provedena na základě zaměření skutečnosti na stavbě.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO (uvést jaký dokument)	X NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
<zde uvést dopad>				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	9 109.00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	9 109.00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0.00 Kč	bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
10.09.2025		10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025
František Čermák PROFIL NÁBYTEK, a.s.	Jméno Příjmení Firma	Ing. arch. Martin Franěk PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Václav Jandourek ON Trutnov, a.s.	Bc. Radim Křivanec Královéhradecký kraj

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 2	
úprava výrobku 260017 a 260022					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku			
Objekt:		Budova OKB v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.,			
Předkládá:		PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Datum:	10.09.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V PD řešeno jako dva samostatné výrobky 260017 a 260022					
1.2 Popis nového řešení: Nově řešeno jako jeden celistvý výrobek					
2 Zdůvodnění změny:					
Změna byla provedena na základě požadavku uživatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:					
		Cena méněprací (odpočet):	–	28 212.00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	28 212.00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		0.00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
10.09.2025				10.09.2025	
				za uživatele:	
				10.09.2025	
				za objednatele:	
				10.09.2025	
František Cermák PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Jméno Příjmení Firma Ing. arch. Martin Franěk PENTA PROJEKT s.r.o.		Ing. Václav Jandourek ON Trutnov, a.s.	
				Bc. Radim Křivanec Královéhradecký kraj	

ZMĚNOVÝ LIST úprava výrobku 260015				ZL 3					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku							
Objekt:		Budova OKB v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.,							
Předkládá:		PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Datum:	10.09.2025				
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů							
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů				
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů				
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů				
1 Technický popis změny:									
1.1 Popis původního řešení:									
Rozměry výrobku 260015 dle PD byly 2100/700/800+4200/600/800+1400/600/800 mm									
1.2 Popis nového řešení:									
Nové rozměry výrobku jsou 1800/700/800+4190/600/800+1450/600/800 mm									
2 Zdůvodnění změny:									
Změna byla provedena na základě zaměření skutečnosti na stavbě.									
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:									
				ANO (uvést jaký dokument)	X NE				
<zde uvést jaký dokument>									
4 Dopad do smluvních termínů:									
				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE				
<zde uvést dopad>									
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6				
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	44 318.00 Kč	bez DPH				
	Cena víceprací (přípočet):		+	44 318.00 Kč	bez DPH				
	Výsledná ceny změny:			0.00 Kč	bez DPH				
7 Schválil:									
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:				
10.09.2025			10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025				
František Čermák PROFIL NÁBYTEK, a.s.						Jméno Příjmení Firma	Ing. arch. Martin Franěk PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Václav Jandourek ON Trutnov, a.s.	Bc. Radim Křivanec Královéhradecký kraj

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 4	
úprava výrobku 460530					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku			
Objekt:		Budova OKB v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.,			
Předkládá:		PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Datum:	10.09.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním řešení byly navrženy 2 ks nástavců 460530 na vysoké skříně.					
1.2 Popis nového řešení: Nástavce nebudou dodány.					
2 Zdůvodnění změny:					
Změna byla provedena z důvodu kolize s výstupy VZT. Vzhledm ke kolizi se dodávka 2 ks 460530 ruší.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		–	8 328.00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	0.00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			-8 328.00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
10.09.2025			10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025
František Čermák PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Jméno Příjmení Firma	Ing. arch. Martin Franěk PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Václav Jandourek ON Trutnov, a.s.	Bc. Radim Křivanec Královéhradecký kraj

ZMĚNOVÝ LIST úprava výrobku 260010 a 260025				ZL 5	
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku			
Objekt:		Budova OKB v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.,			
Předkládá:		PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Datum:	10.09.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V PD řešeno jako dva samostatné výrobky 260010 a 260025					
1.2 Popis nového řešení: Nově řešeno jako jeden celistvý výrobek					
2 Zdůvodnění změny:					
Změna byla provedena na základě požadavku uživatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO (uvést jaký dokument)		☒ NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	–	33 068.00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	33 068.00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		0.00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
10.09.2025				10.09.2025	
				za uživatele:	
				10.09.2025	
				za objednatele:	
				10.09.2025	
František Čermák PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Jméno Příjmení Firma Ing. arch. Martin Franěk PENTA PROJEKT s.r.o.		Ing. Václav Jandourek ON Trutnov, a.s.	
				Bc. Radim Křivanec Královéhradecký kraj	

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 6	
úprava výrobku 260065					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku			
Objekt:		Budova OKB v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.,			
Předkládá:		PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Datum:	10.09.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním řešení byla navržena položka 260065 box na výsledky.					
1.2 Popis nového řešení:					
Box nebude dodán.					
2 Zdůvodnění změny:					
Změna provedena na základě požadavku uživatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				☐	ANO (uvést jaký dokument)
<zde uvést jaký dokument>				X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:				☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)
<zde uvést dopad>				X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		–	5 020.00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	0.00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			-5 020.00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:
10.09.2025				10.09.2025	10.09.2025
					10.09.2025
František Čermák PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Jméno Příjmení Firma		Ing. arch. Martin Franěk PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Václav Jandourek ON Trutnov, a.s.
					Bc. Radim Křivanec Královéhradecký kraj

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 7	
úprava výrobku 460554					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku			
Objekt:		Budova OKB v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.,			
Předkládá:		PROFIL NÁBYTEK, a.s.		Datum:	10.09.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Rozměry výrobku 460554 dle PD byly 980/350/2100 mm.					
1.2 Popis nového řešení: Nové rozměry výrobku jsou 800/420/2100 mm.					
2 Zdůvodnění změny:					
Změna byla provedena na základě zaměření skutečnosti na stavbě.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	7 955.00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	7 955.00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		0.00 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
10.09.2025			10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025
František Čermák PROFIL NÁBYTEK, a.s. Jméno Příjmení Firma 586 Ing. arch. Martin Franěk PENTA PROJEKT s.r.o. Ing. Václav Jandourek ON Trutnov, a.s. Bc. Radim Křivanec Královéhradecký kraj					

ZL 8

Předkládá:	PROFIL NÁBYTEK, a.s.	Datum:	10.09.2025
-------------------	----------------------	---------------	------------

osobně	X	3) Fotodokumentace	listů
--------	----------	--------------------	-------

Skříň řešena jako standardní skříň o rozměru 800/400/2100 mm

Změna byla provedena z důvodu kolize rohové sestavy skříní s požárním hlásičem.

<zde uvést jaký dokument>

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

Výsledná ceny změny:	-3 798.00 Kč	bez DPH
-----------------------------	---------------------	----------------

10.09.2025		10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025
------------	--	------------	------------	------------

František Čermák PROFIL NÁBYTEK, a.s.	Jméno Příjmení Firma	MAREŠKOVÁ 12 520 01 Jihlava Ing. arch. Martin Paněk PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Václav Janďourek ON Trutnov, a.s.	Bc. Radim Křivanec Královéhradecký kraj
--	-------------------------	---	---	--

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka zdravotnického nábytku

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		1 927 469,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 61 280,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 66 300,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 61 280,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 66 300,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		127 580,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	127 580 Kč < 5 401 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	6,62 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 927 469,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 927 469,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 74 908,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 87 034,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 74 908,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 87 034,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		1 927 469,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 74 908,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 87 034,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		-12 126,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 136 188,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 153 334,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-17 146,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 927 469,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 910 323,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 910 323,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad