

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2025

číslo smlouvy dodavatele: 02-O-6146-16019/25

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:	Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO:	IČ: 02468085, DIČ: CZ02468085
Zastoupený:	Ing. Roman Tichovský

Dodavatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Zapsaný v obchodním rejstříku:	Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Zastoupený:	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Jan Vrkoč
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.: č.ú. 19-1583390227/0100

tento

Dodatek č. 1

I. Úvodní ustanovení

1.1. Dne 31. 1. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek dodavatele vypracovat v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá části dokumentace stavby „Přivaděcí řad a rozšíření vodojemu Peleška – Etapa II.“ a provede související výkony a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“), b) související výkony – inženýrské činnosti, (dále též „dílo II“) a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

1.2. Na základě dohody smluvních stran se tímto uzavírá tento dodatek ke Smlouvě.

II. Změna termínu plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla uvedeném ve smlouvě 02-O-6146-16019/25. Kde dle bodu 6. Termíny plnění a splatnost faktur se uvažovalo následující plnění:

	Činnost	Termín plnění
1.	Přípravné práce	
1.1	Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	do 2 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
1.2	Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	do 3 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
2.	Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS)	
2.1	Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) - koncept	do 4 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
2.2	Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) - čistopis	do 3 měsíců od bodu 2.2
3.	Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti	Podání žádosti do 4 měsíců od dokončení bodu 2.2
4.	Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ/DPS)	do 6 měsíců pokynu zadavatele

V rámci realizace díla se ukázalo, že původní návrh termínu nepočítal s rozsahem prací, které se ukázaly jako nezbytné pro komplexní řešení souvisejících objektů. Jedná se zejména o nutnost zajištění součinnosti navrhovaného vodojemu Peleška se stávajícím vodojemem Pětihosty a koordinaci s dalšími třemi stavbami v lokalitě areálu vodojemu Peleška, řešení odvádění vod, návrh elektroinstalace pro VDJ, návrh trubních propojení, dočasných provizorních řešení a návrh systému řízení obou vodojemů včetně jejich vzájemné dočasné provozní nahraditelnosti, vlivem odstavení vodojemu. Návrh musel být koncipován tak, aby byla zajištěna provozuschopnost vodojemů i v průběhu výstavby.

2.2. Nový termín dokončení díla je stanoven na:

	Činnost	Termín plnění
1.	Přípravné práce	
1.1	Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	do 2 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
1.2	Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	s bodem 2.2
2.	Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS)	
2.1	Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) - koncept	do 4 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
2.2	Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) - čistopis	do 6 měsíců od bodu 2.1
3.	Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti	Podání žádosti do 4 měsíců od dokončení bodu 2.2
4.	Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ/DPS)	do 4 měsíců pokynu zadavatele

2.3. Ostatní ustanovení SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v plné platnosti

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Benešově dne.....

V Praze dne.....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Roman Tichovský, Zastupitel

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02