



S/0871/2024/ODaSH/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0871/2024/ODaSH

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [REDACTED] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

Ing. Kateřina Pišteková - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

- Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa a Komunikace; email:
[REDACTED] tel. [REDACTED]
- Ing. Zbyněk Plšek, SOR dopravní stavby, stavbyvedoucí; email:
[REDACTED] tel: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo
k veřejné zakázce "Výstavba autobusového zálivu a chodníku u zastávky Lískovec –
ELIS v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku" následujícího znění a obsahu (dále jen
dodatek).

článek 1.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.12.2024 na stavební práce pod názvem "Výstavba autobusového zálivu a chodníku u zastávky Lískovec – ELIS v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku".

1.1 Původní článek č. 2 Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečně prováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1.

1.2 Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla dle SoD	3 543 156,48 Kč	744 062,86 Kč	4 287 219,34 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	- 901 260,92 Kč	- 189 264,79 Kč	- 1 090 525,71 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	194 090,69 Kč	40 759,04 Kč	234 849,73 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	2 835 986,25 Kč	595 557,11 Kč	3 431 543,36 Kč

článek 2.
Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí.....schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

6. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva