

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 08PU-003950

číslo smlouvy zhotovitele: 06027901

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO, DIČ: 40233308, CZ40233308
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 138 787 7206/2700
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba, **I/8 Žalany – Velvěty**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **28 377 111,00 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

I/8 Žalany – Velvěty	28 377 111,00	5 959 193,31	34 336 304,31
-----------------------------	---------------	--------------	---------------

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/8 Žalany – Velvěty**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 08PU-003950 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy¹:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)²
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky³
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky⁴
- f) Technická specifikace⁵
- g) Výkresy⁶ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

¹ Pozn. pro dodavatele: Součástí obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele (vyjma formuláře 2.3.3. Přehled technického vybavení).

² Z povahy tohoto dokumentu bude tato příloha Smlouvy o dílo přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁴ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁵ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁶ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k závázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

- a) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu⁷).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Datum: 2025.09.09 08:27:09 +0200

⁷ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

PŘÍLOHA

Název stavby: „I/8 Žalany – Velvěty“


Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
Datum zahájení prací	1.1.7	Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací
Doba pro dokončení	1.1.9	62 kalendářních dní
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	48 kalendářních dní
Sekce	1.1.26	Sekce nejsou definovány.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	■	■
Zástupce objednatele	■	■
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	SO 104
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 139 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 27 000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 167 000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20 000,00 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem





Datum: 2025.09.09 08:28:38 +02'00'

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? . 2, 3, 4 a 5
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/8 Žalany - Velvěty**, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele P25V00301808 (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 41501 Teplice

IČO: 40233308

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	08PU-003950
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P25V00301808
Název veřejné zakázky	I/8 Žalany – Velvěty
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	500 116 0009

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)
1.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Václava Majera 573, 44001 Louny	10442481	34 587 400,00	59
2.	MI Roads a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8	17331099	28 666 666,66	66
3.	STRABAG SIS a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5	45359041	32 068 335,00	63
4.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Křížíkova 2393, 41501 Teplice	40233308	28 377 111,00	48

5.	HERKUL a.s.	Průmyslová 228, 43521 Obrnice	25004638	38 028 028,00	50
6.	EUROVIA CZ a.s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14000 Praha 4	45274924	46 847 129,80	55
7.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice	48035599	36 886 342,08	48

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a váhám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %
Doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria doba pro uvedení stavby do provozu platí, že čím kratší doba pro uvedení stavby do provozu, tím lepší bodové ohodnocení. Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech“ byl časový úsek v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba pro uvedení stavby do provozu, která činí 112 kalendářních dnů. Zadavatel současně stanovil předběžnou minimální dobu pro uvedení stavby do provozu, která činí 84 kalendářních dnů. Pokud doba pro uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila maximální zadavatelem stanovený počet (tj. 112), obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila více než 112 kalendářních dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník SWIETELSKY stavební s.r.o. ve své nabídce nabídl zadavateli dobu pro uvedení stavby do provozu v délce 48 kalendářních dnů, účastník HERKUL a.s. ve své nabídce nabídl zadavateli dobu pro uvedení stavby do provozu v délce 50 kalendářních dnů. Komise, která prováděla hodnocení nabídek, konstatovala, že vzhledem k tomu, že se nabídky těchto účastníků neumístily po provedeném hodnocení jako první v pořadí, nebude se kratší dobou pro uvedení stavby do provozu než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobou u těchto účastníků zabývat.

Účastník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308, který se umístil první v pořadí, ve své nabídce předložil kratší dobu pro uvedení stavby do provozu, tj. 48 kalendářních dnů. Zadavatelem stanovená minimální doba uvedení stavby do provozu byla 84 kalendářních dnů.

Komise požádala projektanta o prověření nabídkové doby účastníka Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 s výsledkem, že nezpochybňuje odborné zpracování návrhu uchazeče. Projektant dále uvádí, že doporučuje vysoké nasazení odborného technického dozoru tak, aby práce uvedené v VD-ZDS a soupisu prací byly řádné provedeny. Zároveň je věcí odborně způsobilého uchazeče, aby zajistil na svoji odpovědnost kvalitní a řádnou realizaci díla.

Komise se ztotožňuje s vyjádřením projektanta a posoudila dobu provedení pro uvedení stavby do provozu nabízenou účastníkem jako splnitelnou.

Neboť některá z nabídek podaných účastníky obsahuje kratší než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobu pro uvedení stavby do provozu a tento účastník nebyl vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ, byla bodová hodnota v rámci tohoto kritéria u jednotlivých nabídek stanovena následujícím postupem. Každé nabídce byla v rámci tohoto kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota stanovená rozdílem čísla 100 a poměru účastníkem nabídnuté doby pro uvedení stavby do provozu, od které je odečtena doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky (nejkratší) a zadavatelem stanovené maximální doby pro uvedení stavby do provozu, od které je odečtena doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky (nejkratší), přičemž tento rozdíl je vydělen číslem 100.

100 -	[účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech – doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)]
-------	--

[(zadavatelem stanovená maximální doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech (112) - doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky v týdnech (nejkratší)) / 100]

$$Y = 100 - (X - \text{MIN}) / ((\text{MAX} - \text{MIN}) / 100)$$

Y ... počet bodů hodnocené nabídky

X ... účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech

MIN ... doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)

MAX ... zadavatelem stanovená maximální doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech, tj. 112

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	34 587 400,00	90 %	82,04	73,84
2.	28 666 666,66	90 %	98,99	89,09
3.	32 068 335,00	90 %	88,49	79,64
4.	28 377 111,00	90 %	100,00	90,00
5.	38 028 028,00	90 %	74,62	67,16
6.	46 847 129,80	90 %	60,57	54,52
7.	36 886 342,08	90 %	76,93	69,24

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)			
	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	59	10 %	82,81	8,28
2.	66	10 %	71,88	7,19
3.	63	10 %	76,56	7,66

4.	48	10 %	100,00	10,00
5.	50	10 %	96,88	9,69
6.	55	10 %	89,06	8,91
7.	48	10 %	100,00	10,00

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	34 587 400,00	73,84	59	8,28	82,12	4.
2.	28 666 666,66	89,09	66	7,19	96,28	2.
3.	32 068 335,00	79,64	63	7,66	87,30	3.
4.	28 377 111,00	90,00	48	10,00	100,00	1.
5.	38 028 028,00	67,16	50	9,69	76,85	6.
6.	46 847 129,80	54,52	55	8,91	63,42	7.
7.	36 886 342,08	69,24	48	10,00	79,24	5.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
████████████████████	
████████████████████	
████████████████████	

V Chomutově dne 30.06.2025

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	08PU-003950
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P25V00301808
Název veřejné zakázky	I/8 Žalany – Velvěty
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	500 116 0009

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	sídlo: Křižíkova 2393, 41501 Teplice IČO: 40233308

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 05.05.2025, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 05.05.2025, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v **oboru dopravní stavby a v oboru zeměměřické činnosti**.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby XXXXXXXXXX

stavbyvedoucí, ██████████ zástupce stavbyvedoucího, ██████████ – hlavní geodet vystavené dodavatelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným dne 20.06.2025.

Osvědčení o autorizaci č. ██████████ pro autorizovaného technika ██████████ v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 10.11.2011.

Osvědčení o autorizaci č. ██████████ pro autorizovaného technika ██████████ v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 26.06.2012.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. ██████████ pro ██████████ v rozsahu § 16f odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, vystavené dne 21.04.2021 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dle původního § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 20.06.2025 vystavený Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- (i) *3 stavebních prací spočívajících v pokládce asfaltové vozovky v plném profilu na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci, každá o ploše minimálně 14,5 tis. m².*

- Potvrzení o převzetí zakázky **D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu SO 101.1 Dálnice D7** ze dne 14.11.2022 mezi objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov a zhotovitelem Společností „PANTÝN VHSxDPS“ (vedoucí společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308, Společník 1: Doprastav, a.s., IČO: 31333320, Společník 2: Doprastav CZ, s.r.o., IČO: 05561027.

Finanční objem: 685 227 425,34 Kč bez DPH (podíl 65 % - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308.

Doba realizace: 05/2020-07/2022

Popis stavby: Zkapacitnění dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici II. třídy, celková délka úseku 3,500 km. Součástí stavby byla mimoúrovňová křižovatka Panenský Týnec včetně provedení odbočovacích a připojovacích pruhů, dále výstavba okružních křižovatek navazujících na MÚK a provizorní komunikace po dobu stavby.

Účastník dále předložil – „Potvrzení o realizaci prací na stavbě“ k zakázce **D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu SO 101.1 Dálnice D7** mezi účastníky Doprastav a.s., IČO:

49281429 a Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 (dále jen „Sdružení PANTÝN VHSxDPS), vydaný dne 21.9.2023, který potvrzuje pokládku asfaltové vozovky vlastními kapacitami v následujícím rozsahu:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308

- asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik acl 22+, 225 tl. 80 mm - 40 803,750 m²;
- asfaltový koberec mastixový modifik sma 11+, 11s tl. 40 mm – 40 898,000 m²;
- vrstvy z asf. směsi s vysokým modulem tuhosti vmt22 pro podkladní vrstvy tl. 80 mm – 37 800,000 m².

a

Dopravstav a.s., IČO: 49281429

- asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik acl 22+, 225 tl. 80 mm – 40 898,250 m²;
- asfaltový koberec mastixový modifik sma 11+, 11s tl. 40 mm – 40 126,000 m²;
- vrstvy z asf. směsi s vysokým modulem tuhosti vmt22 pro podkladní vrstvy tl. 80 mm – 41 731,000 m².

Účastník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 realizoval v rámci této zakázky pokládku asfaltové vozovky vlastními kapacitami v plném profilu o ploše 40 898,000 m², z čehož vyplývá splnění všech požadavků zadavatele uvedených v čl. 4.4.3. zadávací dokumentace.

- Referenční list ze dne 29.03.2022 pro zakázku **I/62 Suchá Kamenice – OÚ Hřensko; OÚ Hřensko – st. Hranice, oprava komunikace** mezi objednatelem Ředitelství silnic a dálnic, s.p., Správa Chomutov a zhotovitelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308.

Finanční objem: 41 980 553,16 Kč bez DPH

Doba realizace: 10/2020-04/2021

Popis stavby: Souvislá velkoplošná oprava asfaltového povrchu směrově rozdělené dvoupruhové pozemní komunikace v intravilánu obce za částečného omezení provozu. Celková rekonstrukce úseku byla provedena v délce 2,91 km.

Účastník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 realizoval v rámci této zakázky pokládku asfaltové vozovky vlastními kapacitami v plném profilu o ploše 24 172 m², z čehož vyplývá splnění všech požadavků zadavatele uvedených v čl. 4.4.3. zadávací dokumentace.

- Referenční list ze dne 26.2.2025 pro zakázku **Oprava živičného povrchu silnice č. II/247 Lukavec D8 (konec nájezdu) – okr. kříž. I/15** mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., IČO: 00080837 a zhotovitelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308.

Finanční objem: 8 868 915,26 Kč bez DPH

Doba realizace: 10/2024-10/2024

Popis stavby: Předmětem zakázky bylo odfrézování stávajícího živičného krytu, výšková úprava vpustí, šachet, vyrovnaní povrchu z ACO 11+ (množství 1.047 tun), položení nového asfaltového koberce ACO 11+ tl. 50mm, zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem a obnova VDZ.

Účastník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 realizoval v rámci této zakázky pokládku asfaltové vozovky vlastními kapacitami na dvoupruhové pozemní komunikaci, a to v plném profilu o ploše 27 937 m², z čehož vyplývá splnění všech požadavků zadavatele uvedených v čl. 4.4.3. zadávací dokumentace.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDAKCE] – **stavbyvedoucí** vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 20.06.2025:

(i) praxe s minimálně třemi dokončenými nebo zprovozněnými silničními dopravními stavbami ve finančním objemu minimálně 28 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího,

„R6 Sokolov – Tisová“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308

Finanční objem: 250 mil. Kč bez DPH

Doba Plnění: 2008-2012

Místo Plnění: R6 Sokolov – Tisová

Pozice: stavbyvedoucí

„R6 Nové Sedlo – Jenišov“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308

Finanční objem: 220 mil. Kč bez DPH

Doba Plnění: 2008-2010

Místo Plnění: R6 Nové Sedlo – Jenišov

Pozice: stavbyvedoucí

„Modernizace silniční sítě Hroznětín“

Objednatel: Algon, a.s., IČO: 28420403

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308

Finanční objem: 32 mil. Kč bez DPH

Doba Plnění: 2014-2015

Místo Plnění: Hroznětín

Pozice: stavbyvedoucí

(ii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem,

Vztah k dodavateli: pracovněprávní – pracovní smlouva

- (iii) *autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby.*

Osvědčení o autorizaci č. ■■■■ pro autorizovaného technika ■■■■ v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 10.11.2011.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu ■■■■ – **zástupce stavbyvedoucího** vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 07.07.2025:

- (i) *praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 23 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího,*

„II/186 Průtah Plánice“

Objednatel: SÚS PK, Město Plánice

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308

Finanční objem: 54 mil. Kč bez DPH

Doba Plnění: 2020

Místo Plnění: Plánice

Pozice: stavbyvedoucí

- (ii) *existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem,*

Vztah k dodavateli: pracovněprávní – pracovní smlouva

- (iii) *autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění*

pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby.

Osvědčení o autorizaci č. ■■■■ pro autorizovaného technika ■■■■ v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 26.06.2012.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu ■■■■
– **hlavní geodet** vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 20.06.2025:

- (i) *existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem,*

Vztah k dodavateli: pracovněprávní – pracovní smlouva

- (ii) *autorizace jako autorizovaný zeměměřický inženýr ve smyslu § 16f odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu odpovídajícím zákonu o zeměměřictví.*

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. ■■■■ pro ■■■■
■■■■ v rozsahu § 16f odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, vystavené dne 21.04.2021 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dle původního § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ:

Certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 č. 3009/046-24/SMJ vystavený Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. dne 19. 03. 2024 pro Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Výpis z majetkové evidence dodavatele ze dne 30.06.2025 na Obalovnu TELTOMAT MT 160/5-1, evidenční číslo 45330006161, výkon 160 t/hod. Obalovna je umístěna na adrese: Výrobna obalovna Chabařovice, Areál SD Milada, 403 17 Chabařovice. Čestné prohlášení ze dne 24.07.2025 o tom, že obalovna se nachází v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP a je schopna vyrobit asfaltové směsi v souladu s technickou specifikací (TKP kapitola 7).

Uvedená obalovna splňuje požadavky dle čl. 15.3 písm. b) zadávací dokumentace.

Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.) vystavený společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným dne 24.07.2025 o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech:

- 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku plné šířky vozovky na jeden pracovní záběr (tj. min. 3,5 m): **Pásový silniční finišer DYNAPAC SD 2500CS STG V, finišer s pokládkou plné šířky vozovky na 1 pracovní záběr, tj. min. 3,5m, vlastní** (ev.č. DM210, doloženo z výpisu evidence majetku);
- 1 ks frézy s minimální účinností do hloubky 5 cm: **Fréza s minimální účinností do hloubky 5 cm, WIRTGEN W 100, nevlastní** (Nájemní smlouva mezi Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 a FREKO a.s., IČO: 24730653, uzavřená dne 14.05.2025. Předmětem smlouvy je pronájem 1 ks frézy WIRTGEN W 100, a to po dobu plnění smlouvy, která bude uzavřena s nájemcem v případě úspěchu jeho nabídky ve veřejné zakázce: „I/8 Žalany – Velvěty“.
- 2 ks silničních válců nad 3,5 t s minimálním výkonem 250 m²/hod: **Silniční válec: Tandemový vibrační válec BOMAG BW 174 AP-4i AM, nad 3,5t s min. výkonem 250m²/hod, vlastní** (ev.č. 9000169014, doloženo z výpisu evidence majetku); **Silniční válec: Tandemový vibrační válec DYNAPAC CO4000 VI, nad 3,5t s min. výkonem 250 m²/hod, vlastní** (ev.č. DM 224, doloženo z výpisu evidence majetku)
- 10 ks sklápěčů s minimální nosností 10 t:
MAN TGA, TP 4U7 0104, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní (ev.č. 9000089776, doloženo z výpisu evidence majetku),
MAN TGA, TP 407 0319, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní (e.č.9000089775, doloženo z výpisu evidence majetku),
MAN TGS, TP 6U1 3068, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní (ev.č. 9000089303, doloženo z výpisu evidence majetku),
MAN TGS, TP 6U1 3267, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní (ev.č. 9000084827, doloženo z výpisu evidence majetku),
MAN TGS, TP 7U1 2986, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní (ev.č. 9000084826, doloženo z výpisu evidence majetku),
TATRA T 158/1, TP 9U7 2549, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní (ev.č. 9000089019, doloženo z výpisu evidence majetku),
TATRA T 158/1, TP 9U9 7467, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní (ev.č. 9000089021, doloženo z výpisu evidence majetku),
TATRA T 15/1, 9U7 2199, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní (ev.č. 9000089017, doloženo z výpisu evidence majetku),
TATRA T 158/1, 9U7 2548, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní (ev.č. 900089018, doloženo z výpisu evidence majetku),
TATRA T 158/1, 9U1 0635, SKLÁPĚČ s min. nosností 10t, vlastní, (ev.č. 9000089013, doloženo z výpisu evidence majetku).

Veškeré výše uvedené technické vybavení splňuje požadavky dle čl. 15.3 odst. c) Zadávací dokumentace.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 20.06.2025.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 20.06.2025.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 240220 - SO 104 - I/8 Žalany - Velvěty, km 14,373 –

Celková cena bez DPH: 28 377 111,00

Celková cena s DPH: 34 336 304,31

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	VON Vedlejší a ostatní náklady			
SO 104	I/8 Žalany - Velvěty, km 14,373 – 16,892			