

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Cambridge Company s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Michal Vojtovič – jednatel společnosti
se sídlem: Horní Počernice – Plkovská 2934/1 – Praha 9 - 19300
IČO: 27406113
DIČ: CZ27406113
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněna jednat ve věcech obchodních:
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**DS Ústí nad Labem – instalace EPS, Část 6: Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací a služeb nepřekročí v součtu 28 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve výkazu výměr, který je jako přílohy součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. V průběhu realizace plnění Smlouvy vznikly tyto nepředpokládané vícepráce:

- výměna vkládacích lišt na chodbách za kovové žlaby a vkládací lišty větší rozměrů

výměna vkládacích lišt na chodbách za kovové žlaby a vkládací lišty větších rozměrů bude provedena z důvodu přípravy kabelových tras pro strukturovanou kabeláž

5. Na základě výše uvedených skutečností je nutné prodloužit původní termín realizace díla.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV odst. 2 Smlouvy nově zní:

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 120 dní od předání staveniště na základě písemné výzvy Objednatele. O tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis.

2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 Smlouvy nově zní:


1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)	2.682.366,00 Kč
DPH 12 %	321.883,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.004.249,92 Kč


(Slovy: „třímilionyčtyřicetdvěstěčtyřicetdevětkorunčeskýchdevadesátdvahaléře“)

III. Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2338/81R/25 ze dne 18. 08. 2025.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



PhDr. Ing. Petr L.
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem



Ing. Michal Vojtovič
jednatel společnosti



	Jméno a příjmení	Funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Vedoucí PTO OMOSRI					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	2338/81R/25		Dne	18.08.2025	
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_xxxx.html				