

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:

VIDOX s.r.o.

Sídlo:

Ulice, č.p.:

Obec:

U Poráků 511

Český Krumlov – Horní

Brána

PSČ: 381 01

Zastoupená

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Jan Říha

Jan Říha

IČO:

25160168

DIČ:

CZ25160168

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

4255580287 / 0100

Telefon:

380 704 511

Fax:

380 704 512

Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Bydliště:

Ulice, č.p.:

Obec:

Červený Dvůr 1

Červený Dvůr

PSČ: 381 01

Zastoupená ředitelem
léčebny

MUDr. Jiřím Dvořáčkem

Jméno:

IČ:00583600

(dále jen „**objednatel**“)

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č 2. KE SMLouvě O DíLO ze dne 19. 6. 2025

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.6.2025 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – „Oprava trubních rozvodů v pavilonu A PL Červený Dvůr“
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dodatečný soubor méněprací - změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla sjednaná dodatkem č.1 ve výši 1 742 211,19 Kč bez DPH se tímto snižuje o **10 051,78 Kč bez DPH.**

Celková nová cena díla po přičtení změnového listu tohoto dodatku č. 2 je **1 732 159,41 Kč bez DPH (2 095 912,89 Kč včetně DPH).**

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2025 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Přílohami tohoto dodatku jsou:
 - změnový list stavby č.7

Za zhotovitele

Jméno: Jan Říha, prokurista

Podpis:



VIDOX

VIDOX s.r.o.

U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

V Červeném Dvoře dne: 3. 9. 2025

Za objednatele

Jméno:

MUDr. Jiří Dvořáček,
ředitel PL

Podpis:

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**

Červený Dvůr 1

381 01 Český Krumlov

tel.: 990 909 100, IČO: 00999999

V Červeném Dvoře dne: 3. 9. 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 07 - Poklop

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 051,78

DPH základní
snížená

Základ daně

-10 051,78

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-2 110,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 162,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



VIDOX

VIDOX s.r.o.

U Poráku 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

2.9.25

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 07 - Poklop**

Místo:

Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 17. 6. 2025

Projektant:
 Zpracovatel:

OK
1.9.25

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-10 051,78
767 - Konstrukce zámečnické	-6 400,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-3 075,78
	-576,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce									
767 - Konstrukce zámečnické									
771 - Podlahy z dlaždic a obklady									
771 - Podlahy z dlaždic a obklady									
771 - Podlahy z dlaždic a obklady									
771 - Podlahy z dlaždic a obklady									
771 - Podlahy z dlaždic a obklady									
771 - Podlahy z dlaždic a obklady									
771 - Podlahy z dlaždic a obklady									
771 - Podlahy z dlaždic a obklady									

SOUPIS PRACÍ

Stayba: AB2024-L05 Pavilon A PL Č. Dvůr
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 07 - Poklop**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 051,78

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					-6 400,00
2	K	63-20001	Poklop AD60 60x60 cm, pro zatláždění	kus	-1,000	4 600,00	-4 600,00
1	K	63-M20001	MTZ podlahového poklopu	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00
D 767		Konstrukce zámečnické					-3 075,78
4	K	76710001	Plech žebrovaný tl. 4 mm	kg	-22,800	45,00	-1 026,00
3	K	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	-22,800	85,00	-1 938,00
5	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,023	4 860,00	-111,78
D 771		Podlahy z dlaždic a obklady					-576,00
6	K	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	-0,360	10,00	-3,60
7	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-0,360	60,00	-21,60
8	K	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-0,360	830,00	-298,80
9	M	771-10001	Dlažba keramická tl. 8,5mm 30x30 cm	m2	-0,360	700,00	-252,00

DODATEK č. 2, KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19. 6. 2025

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Výše uvedeně smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla - „Oprava trubních rozvodů v pavilonu A PL Červený Dvůr“.
- Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dodatečný soubor měnících - změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.