



S00AP00S1H1C

# DODATEK č. 1

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

PV 17U 109779/2017 60  
56.8 510

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2017Ac  
Číslo smlouvy objednatele: 18/03/ORI - OVZ/2017  
Číslo Dodatku č. 1: 35/08/18/2017

Linka 2  
Stupa 2  
příloha 1  
linka příloha 2

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Název objednatele:** Statutární město Prostějov  
**Sídlo:** nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
**Právní forma:** 801 – obec  
**Zastoupeno:** RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova  
**Ve věcech smluvních:** Ing. Zdeněk Fišer, 1. Náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6.10.2015  
**Ve věcech technických:** Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic  
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace ORI  
Ing. František Urbášek, Ing. Lukáš Chytil, ORI MMPv  
**IČO:** 00288659  
**DIČ:** CZ00288659  
**bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. účtu:** [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

**Název zhotovitele:** OSA STERA spol. s.r.o.  
**Sídlo:** Zeyerova 855/15, 772 00 Olomouc  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostrava oddíl C, vložka 115 97  
**zastoupený:** Ing. Jiřím Ruprechtem – jednatelem  
**osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:** Ing. Acler Milan  
**IČO:** 60320044  
**DIČ:** CZ60320044  
**daňový režim:** - plátce DPH  
**bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. účtu:** [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 18/03/ORI - OVZ/2017 ze dne 5.5.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Podzemní kontejnerová stanoviště v Prostějově“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané smlouvy takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	1 337 370,- Kč
Cena dodatku bez DPH	46 391,- Kč
<b>Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH</b>	<b>1 383 761,-Kč</b>

Slovy:----- jedenmiliontřistaosmdesáttřítisícsedmsetšedesátjedna-----

Ke změně ceny díla došlo z důvodu provádění prací nad rámec původního rozsahu díla.

**TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.**

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 14/02/ORI - OVZ/2017 ze dne 25.5.2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek vlastnoručně podepisují.

**Příloha a nedílná součást dodatku č.1 :**

1. Položkový rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Prostějově

V Olomouci, dne 24.8. 2017

1. náměstek primátorky

OSA STĚRA spol. s.r.o.

Ing. Jiří Ruprecht - jednatel