

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Vranča v k.ú. Nový Hrozenkov

Pol.	Název objektů <i>dle členění v PD a soupisu prací</i>	Nabídková cena objektů <i>dle členění v nabídce</i>	červenec 25	srpen 25	září 25	říjen 25
1.	SO 01 - Rekonstrukce LB opěrné zdi podél komunikace III/4879	21 675 059,60 Kč			3045406,05	3704836,15
2.	SO 02 - Podélné opevnění a příčné objekty	15 340 954,17 Kč				
3.	SO 03 - Oprava podélného a příčného opevnění	2 162 938,24 Kč				
4.	SO 04 - Kácení dřevin	44 270,00 Kč			15500,00	28770,00
5.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	4 554 125,00 Kč			300000,00	350000,00
	Celkem Kč bez DPH	43 777 347,01 Kč				
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		0,00	0,00	3360906,05	4083606,15

listopad 25	březen 26	duben 26	květen 26	červen 26	červenec 26	srpen 26	září 26	říjen 26	listopad 26
3201666,33	2054053,14	1384351,79	1410536,58	1384511,09	1403813,61	1249365,82	1036519,04		
			1194516,31	1605735,16	1955318,95	1846163,49	1996349,79	1885464,97	1532512,63
300000,00	200000,00	270000,00	270000,00	270000,00	270000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
3501666,33	2254053,14	1654351,79	2875052,89	3260246,25	3629132,56	3345529,31	3282868,83	2135464,97	1782512,63

březen 27	duben 27	květen 27	červen 27	červenec 27	srpen 27	září 27	Prostavěno celkem kontrolní součet
						1800000,00	21 675 059,60 Kč
1093622,18	575906,26	355364,43				1300000,00	15 340 954,17 Kč
		110345,08	702251,52	635498,32	214843,32	500000,00	2 162 938,24 Kč
							44 270,00 Kč
100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	24125,00	800000,00	4 554 125,00 Kč
1193622,18	675906,26	565709,51	802251,52	735498,32	238968,32	4400000,00	43 777 347,01 Kč

