

Smlouva o dílo ze dne 12.5.2025

„Výměna oken objektu Latrán 16/9, Český Krumlov“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci:

1. **Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.**
sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov
IČO/DIČ: 42 39 61 82 / CZ42396182
E-mail : unibox@ckfond.cz
Zastoupený: Ing. Petrem Kubalem, jednatelem společnosti
na straně jedné jako objednatel

2. **Firma: Pavel Mikéci**
Na Skalce 540
38101 Český Krumlov
Česká republika
IČ: 65966759
DIČ:CZ7002021345

na straně druhé jako zhotovitel

tento dodatek ke smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu na dodání díla Výměna oken objektu Latrán 16/9 – byt v patře, Český Krumlov. V Čl. II. této smlouvy si smluvní strany mimo jiné ujednaly termín úplného dokončení díla.

II.

Účastníci smlouvy o dílo se dohodli na změně shora citovaného ustanovení čl. II takto:

Termín úplného dokončení prací se z důvodu navazujících stavebních úprav prodlužuje do **20.9.2025**.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo nezměněna.

III.

3.1

Tento dodatek se podpisem účastníků stává nedílnou součástí nájemní smlouvy, kterou mění ve shora uvedeném rozsahu.

3.2

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

V Českém Krumlově dne: 15.8.2025

Za objednatele:

Ing. Petr Kubal
jednatel

Za zhotovitele:

Mikéci Pavel