

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 35/05/ORI-OVZ/2025

Číslo Dodatku č. 1: 54/09/ORI-OVZ/2025

I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí
oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova (dále jen
„ORI MMPv“)

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

Zhotovitel: AL LOGIC, s.r.o.

Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov
zastoupený Aleš Langer, jednatel společnosti
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 26235978

DIČ: CZ26235978

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: 92mucfw

Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 39225.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby a provedení souvisejících činností, číslo smlouvy Objednatele 35/05/ORI-OVZ/2025 ze dne 23.06.2025(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce hygienických zařízení v pavilonu D“ (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku č. 1

V souladu s odst. 18.1. článku XVIII. Změna Smlouvy výše citované Smlouvy se tato Smlouva mění takto:

2.1. Čl. III. odst. 3.5. Specifikace díla se vkládá písmeno o), p) a q) takto:

- o) dodávka a montáž rozvaděčů;
- p) bourání vnitřních cihlových příček;
- q) dodávka koupelnového zásobníku.

2.2. Čl. V. odst. 5.1. Cena se mění takto:

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby specifikované v čl. II a III a IIII Smlouvy v následující výši:

Cena bez DPH	5 417 160,69,- Kč
DPH 21%	1 137 603,74,- Kč
Cena celkem s DPH	6 554 764,43,- Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	72 143,34,- Kč
DPH 21%	15 150,00,- Kč
Cena dodatku č.1 s DPH	87 293,44,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	5 489 304,03 Kč
DPH 21%	1 152 753,85 Kč
Cena dodatek č. 1 s DPH	6 642 057,88 Kč

2.3. Doplnjuje se příloha č. 3 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 2 „Harmonogram“ se vkládá Příloha č. 3 Smlouvy „Rozpočet víceprací dle Dodatku č. 1“ ve znění dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

3.2. Tento Dodatek je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.

3.3. Dodatek 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.7. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy Dodatku:


1. Rozpočet víceprací dle Dodatku č.1

V Prostějově dne dle data elektronického
podpisu
za Objednatele:



Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
Objednatel

V Prostějově dne dle data elektronického
podpisu
za Zhotovitele:

.....


Aleš Langer
jednatel společnosti
Zhotovitel