

DODATEK Č. 1

ke smlouvě na zhotovení studie stavby vč. související činnosti
„DOZP a odlehčovací služba na ul. Kpt. Vajdy“

uzavřené dne 24. 4. 2025 mezi

Objednatel:

Fontána, příspěvková organizace

se sídlem: Celní 409/3

zastoupená: Ing. Andrejem Foltýnkem, ředitelem

IČO: 71197044

Zhotovitel:

Barbora Štefková architekti s.r.o.

se sídlem: Josefa Kotase 159/32a, Havířov-Dolní Datyně, 736 01

zastoupená: Ing. arch. Barborou Freisler Štefkovou, jednatelkou

IČO: 09925996

Čl. I – Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy v části upravující termín dokončení a předání 2. části díla – studie stavby dle čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy. Ke změně dochází z důvodu dodatečného požadavku odvětvového odboru KÚ Moravskoslezského kraje, zřizovatel objednatel, na doplnění a zpřesnění průběžně zpracovaných tří variant návrhu dle 1. části díla, přičemž tato skutečnost má přímý vliv na termín zpracování finální podoby studie.

Z tohoto důvodu bude finální studie dopracována a předána objednateli v pozdějším termínu stanoveném tímto dodatkem.

Zároveň součástí předmětu dodatku je změna jména jednatelky, viz. čl. III.

Čl. II – Změna termínu plnění

Původní termín dokončení a předání 2. části díla se prodlužuje o 25 kalendářních dnů. Ostatní termíny a podmínky uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

Čl. III – Změna jména jednatelky

Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě i v tomto dodatku se jméno jednatelky zhotovitele nově uvádí ve znění: Ing. arch. Barbora Freisler Štefková

Čl. IV– Ostatní ujednání

1. Cena díla sjednaná ve smlouvě zůstává touto změnou nedotčena.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

V Hlučíně dne:

V Ostravě dne: 8.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Andrej Foltýnek

Ing. arch. Barbora Freisler Štefková

ředitel

jednatelka