

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina****č. S944/2022/581/Eli**

ze dne 11. 5. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na

základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

IČO: 144 99 924

DIČ: CZ 14499924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253

zastoupený: Ing. Petrem Novotným, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 380044231/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. S944/2022/581/Eli, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2024 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 12. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na pozdější předání staveniště o 25 dní oproti termínu uvedenému ve smlouvě se posunul termín pro provedení díla z 31. 8. 2025 na 25. 9. 2025. Dále došlo ze strany objednatele k přerušení prací na díle v termínu od 13. 9. 2024 do 19. 9. 2024, tj. na 6 dní, **termín dokončení díla** se posunul z 25. 9. 2025 na **1. 10. 2025**.
4. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	12 890 000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	12 937 747,71 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	207 525,10 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	13 145 272,81 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **13 145 272,81 Kč bez DPH**, slovy třináct milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých a osmdesát jedna haléřů bez DPH.“*
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle Položkového rozpočtu víceprací dodatku č. 2 (Příloha č. 2 dodatku č. 2) a dle Položkového rozpočtu víceprací dodatku č. 3 (Příloha č. 2 dodatku č. 3).“

III.**Závěrečná ujednání**

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V Benešově, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

.....
[Redacted]
[Redacted]
Lesy České republiky, s.p.

V Českých Budějovicích, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	2	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Soustava VN Tichá- VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina		
Zhotovitel akce	VHS- Vodohospodářské stavby, s.r.o., Litvínovická 1567/4, Č. Budějovice, 370 01		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	954501
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S944/2022/581/Eli, ze dne 11.5.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	12,890,000.00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	12,937,747.71		
Specifikace (popis) změny			
SO 01- VN Karolína- Bezpečnostní přeliv, SO 03- VN Bublina- Bezpečnostní přeliv			
U VN Karolína bude provedeno probetonování spár rovnaniny z kamene ve dně a ve svazích první řada na skluzu od BP pod prahem č.3 k uklidňovací části. U VN Bublina se provede u BP od prahu č.3 po uklidňovací část rovnanina dna a svahů v délce 3metry pod prahem č.3 do betonu a ve dně a první řadě svahů budou spáry probetonovány a proklínovány.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Na VN Bublina kde rovnanina není ještě dokončena se opatření provede z důvodu lepšího zastabilizování rovnaniny, z důvodu velkých průtoků, rovněž na VN Karolína- tam budou probetonovány pouze spáry- zde je rovnanina již provedena.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce - ne Příloha č. 4 Výkresy - ne Příloha č. 5 Fotodokumentace- ne Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0.00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	207,525.10		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0.00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	255,272.81		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	1.98		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	13,145,272.81		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	28.8.2025		
Dodavatel	1.9.2025		
Vedoucí ST OPV	29.8.2025		
Projektant	28.8.2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum: 19.6.2025 číslo strany SD: 201463			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-8-2025

Stavba: Soustava VN Tichá- VN Karolina, VN Zropuch, VN Bublina- ZL č.2- Vícepráce



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 525,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	207 525,10	43 580,30
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

251 105,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-8-2025

Stavba: Soustava VN Tichá- VN Karolina, VN Zropuch, VN Bublina- ZL č.2- Vícepráce

Místo:

Datum:

11.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		207 525,10	251 105,40
11-8-2025	Soustava VN Tichá- VN Karolina, VN Zropuch, VN Bublina- ZL č.2- Vícepráce	207 525,10	251 105,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Soustava VN Tichá- VN Karolina, VN Zropuch, VN Bublina- ZL č.2- Vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.8.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		207 525,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	207 525,10	21,00%	43 580,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	251 105,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Soustava VN Tichá- VN Karolina, VN Zropuch, VN Bublina- ZL č.2- Vícepráce

Místo:

Datum: 11.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	207 525,10
HSV - Práce a dodávky HSV	207 525,10
4 - Vodorovné konstrukce	204 993,50
998 - Přesun hmot	2 531,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Soustava VN Tichá- VN Karolina, VN Zropuch, VN Bublina- ZL č.2- Vícepráce

Místo:

Datum: 11.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 525,10

D HSV Práce a dodávky HSV

207 525,10

D 4 Vodorovné konstrukce

204 993,50

1	K	451316112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	98,750	700,00	69 125,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451316112

2	M	58932940	beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/8	m3	2,000	4 543,00	9 086,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

3	M	LBC.BC0010251 200V	5211 POTĚR JEMNÝ 20 MPa - 25KG	kg	7 800,000	6,80	53 040,00	
---	---	-----------------------	--------------------------------	----	-----------	------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
312 pytlů * 25

4	K	98523R	Úprava spár délky spáry na 1m2 upravované plochy do 5 m kamenné rovnániny z ručně zpracované směsi a s ruční pokládkou- dno a boky bezpečnostního přelivu	m2	283,625	260,00	73 742,50	
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
VN Bublina- 98,75
VN Karolina- 25,5*(8,0+6,5)/2

D 998 Přesun hmot

2 531,60

5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	12,658	200,00	2 531,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011