

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
s názvem „Úprava učebny“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Se sídlem: **tř. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek**

Tel.: 558627951

Zástupce při jednáních ve věcech

a) smluvních: Mgr. Zbyněk Šostý

IČO: 60045965

DIČ: CZ60045965

Bankovní spojení: 105314444/ 0300, ČSOB a.s., pobočka Frýdek-Místek

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je Mgr. Zbyněk Šostý.

1.2 Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o.

Se sídlem: **28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek**

Tel.:

Zástupce při jednáních ve věcech

a) smluvních: Stanislav Bražina, jednatel společnosti

IČO: 25374478

DIČ: CZ25374478

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.

Číslo účtu: 5802203734 / 0600

Smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II. ODŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU

- 2.1 Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 13. 6. 2025 smlouvu o dílo s názvem „Úprava učebny“.
- 2.2 Předmětem této smlouvy je „Úprava učebny“ v budově Základní školy národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 v rozsahu stanoveném přílohou č. 1.

III. ZMĚNA VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

- 3.1 V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na provedení méněprací a víceprací, neboť vyšly najevo některé skutečnosti, které v době podpisu smlouvy nebyly známy jak objednateli, tak zhotoviteli. Cena těchto méněprací a víceprací byla stanovena v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou vlastní smlouvy o dílo a u položek neobsažených v původním položkovém rozpočtu byla cena stanovena platnými oborovými ceníky. Tyto méněpráce a vícepráce budou zhotovitelem přičteny k původnímu rozpočtu, který je upraven rozpočtem přiloženým k tomuto Dodatku č. 1.

- 3.2 V souladu s Dodatkem č. 1 bude vystavena konečná faktura, ve které budou uvedeny částky případných jednotlivých dílčích faktur. Jejich součet spolu s částkou za provedené méněpráce a vícepráce bude tedy tvořit skutečnou konečnou částku za realizaci výše uvedeného díla dle smlouvy o dílo.

IV. VYČÍSLENÍ MP+VP A STANOVENÍ CELKOVÉ CENY

- 4.1 Veškeré méněpráce a vícepráce jsou vyspecifikovány v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Níže uvedená cena je stanovena v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo a odsouhlasenými položkami.

Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH	Cena v Kč (vč. DPH)
Součet MP+VP	57 594,74	12 094,90	69 689,64

- 4.2 Celková částka za dílo tedy nově činí:

1.029.056,76 Kč bez DPH, tj. 1.245.158,68 Kč vč. DPH.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tento dodatek ke smlouvě doplňuje vlastní smlouvu o dílo o změnu rozsahu prací – méněprací a víceprací. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny.
- 5.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 5.3 Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
- 5.4 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2025 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy: Položkový rozpočet – vícepráce

Ve Frýdku-Místku 29. 8. 2025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
národního umělce Petra Bezruče,
tř. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 600 45 963

.....
Objednatel

Ve Frýdku-Místku 29. 8. 2025

R.E.V.I.S. s.r.o.
28. října 1639
738 02 Frýdek-Místek
Tel.: 603 274 206
DIČ: CZ25374478 ①

.....
Zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚ A VÍCE PRACÍ

Zakázka:

Úprava učeben přírodních věd (chemie) v objektu ZŠ P. Bezruče, T.G.M. 454, F-M

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

ZŠ n.u. Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

25374478

CZ25374478

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 594,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 594,74	21,00%	12 094,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 689,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


RE.V.I.S. s.r.o.
28.října 1639
738 02 Frýdek-Místek
Tel.: 603 274 206
DIČ: CZ25374478 ①

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚ A VÍCE PRACÍ

Zakázka:

Úprava učeben přírodních věd (chemie) v objektu ZŠ P. Bezruče, T.G.M. 454, F-M

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

ZŠ n.u. Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Projektant:

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 594,74

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 853,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 821,61

997 - Přesun sutě

4 280,44

998 - Přesun hmot

-312,20

PSV - Práce a dodávky PSV

64 448,11

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-7 765,00

762 - Konstrukce tesařské

69 961,74

775 - Podlahy skládané

11 033,68

776 - Podlahy povlakové

-6 721,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-2 060,72