



CENOVÁ NABÍDKA 7404_3

Projektová dokumentace „Optimalizace chladících zařízení gastro “

Změna 1 – záměna technologie chlazení boxů na primární zdroj v podobě studené vody

27. srpna 2025

IKA VIN 112, a.s.

Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
T: +420 267 313 003 F: +420 267 332 585
www.ikavin112.cz, info@ikavin112.cz

1.1 Identifikace zadavatele

Letiště Praha, a.s., sídlem K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 160 08, IČO: 282 44 532
zastoupený na základě plné moci ze dne 30.1.2015 společností

Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 160 08, IČO: 248 21 993

1.2 Identifikace dodavatele

Název firmy	IKA VIN 112, a. s.
Sídlo firmy	Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo (IČ)	28220498
Daňové identifikační číslo (DIČ)	CZ28220498
Zastoupená členy představenstva	Ing. Arch. Jan Řeřicha
Kontaktní osoba	Ing. Arch. Jan Řeřicha
Telefon	+420 777 086 168
Email	jan.rericha@ikavin112.cz

2 Předmět nabídky

Předmětem změny je rozšíření původní nabídky č. 7404 - stavební i technologická příprava prostoru na montáž typového výrobku chladicího boxu a dvou šokerů (zchlazovačů pokrmů) pro potřeby gastroprovozu – o projekční práce související s vyžádanými úpravami:

1. záměna technologie chlazení boxu a šokeru z dosavadního zdroje chladu v podobě vzduchového kondenzátoru (umístěny na střeše T1) na vodní kondenzátor napojený na stávající rozvody studené chladicí vody


Podkladem pro zpracování této nabídky jsou dodatečné informace a požadavky OJ ENG vznesené na místní prohlídce, konkrétně:

- místo napojení – větev chlazení (ozn. 2,6 OB1) vyvedená v prostoru strojovny VZT (m.č. 0213) v 2.PP T1, potvrzena rezerva systému cca 10kW
- v napojení doplnit nový rozdělovač/sběrač s dopojením stávajících odbočných větví (bude-li to technicky a prostorově proveditelné)
- preferováno pro technologii uvažovat s vysokým teplotním spádem primární vody (např. 25/31°C) + případně s doplněním akumulární nádrže, bude-li to vhodné
- agregáty boxu a šokeru umístit optimálně do některé ze sousedících místností (bude potvrzeno následně, zda je možné a do které místnosti)

Konkrétně nabídka představuje doplnění o projekční práce související s:

- úpravami v části 0300_ZTI (doplnění odkanalizování agregátů při změně pozice)
- významným navýšením rozsahu samostatné složky PD (0400_RTCH) postihující vlastní doplnění a úpravy rozvodů studené vody
- (úpravy v části 0500_VZT se nepředpokládají)
- významným navýšením rozsahu samostatné složky PD (0600_SŘTP - MAR) s návrhem zajištění potřebné dodávky a regulace chlazené vody pro chladírenskou technologii (předpokládá se využití volných pozic stávajícího rozvaděče MAR RS1.3 v místnosti 0213 - nepotvrzeno)
- doplněním vazeb do části 0700_ESIL
- (úpravy v části 0800_ESLA se nepředpokládají)
- aktualizací části 1200_GASTRO
- (aktualizace části ZOV se nepředpokládá)
- doplněním vynucených zásahů do souhrnné, stavební a konstrukční části PD
- provedením koordinací
- a aktualizace rozpočtu

3 Nabídková cena

Skladba nabídkové ceny dle předchozího dělení		Cena [Kč]
1. Část ZTI		
2. část RTCH		
3. část MAR		
4. část ESIL		
5. část GASTRO		
6. souhrnná část – úpravy		
7. doplnění stavebních prací a koordinací		
8. doplnění rozpočtu		
Celkem		192.000,-

Uvedené ceny jsou bez DPH

4 Termíny dodávky

Předpokládaný termín odevzdání PD k připomínkám od objednání: 8 týdnů.

Zpracoval dne 27. srpna 2025



IKA VIN 112, a. s.
Ing. Arch. Jan Řeřicha
E-mail: jan.rericha@ikavin112.cz
GSM: +420 777 086 168

podpis