

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatelem:**

Technické služby Benešov, s.r.o.

se sídlem: Na Spořilově 1371, 256 01 Benešov

zastoupený: Bohumilem Ratajem a Mgr. Jakubem Hostkem, jednatelem společnosti

IČO: 47543655

DIČ: CZ47543655

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 479780247/0100

a

2. **Zhotovitelem:**

BENSOM S.R.O.

se sídlem: Hodějovského 1707, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Janem Somsedíkem, MBA, jednatelem

IČO: 21783748

DIČ: CZ21783748

Bankovní spojení: Komerční banka Benešov

číslo účtu: 131-2918740247/0100

I.

Předmět Dodatku č.1

Tento Dodatek č.1 navazuje na uzavřenou Smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) ze dne 16.5.2025 na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Výstavba přístřešku pro mytí vozidel, výměna podlahy stání vozidel**“ (dále jen „související zadávací řízení“).

Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku č.1 je narovnání skutečně provedených prací dle nabídky a objednatelem odsouhlasené vícepráce dle Přílohy č. 1.

II. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu Dodatku č.1 je stanovena jako cena konečná za kompletní dílo.
2. **Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena původní za provedení díla	1 786 285 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č.1	575 346,97 Kč bez DPH
Cena navýšená s Dodatkem č.1	2 361 631,97 Kč bez DPH
DPH 21%	495 942,51 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 857 574,68 Kč

X. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je: Příloha č. 1 odsouhlasené vícepráce a Příloha č. 2 – položkový rozpočet.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy

V Benešově dne

V dne

.....
Objednatel:

.....
Zhotovitel:

Příloha č. 1

Odsouhlasené více práce při rekonstrukci sociálního zařízení:

- Demontáž azbestových desek.
- Úprava konstrukce pro nové opláštění přístřešku.
- Výměna opláštění přístřešku.
- Doplnění střechy o sněhové zábrany.

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce	Objednatel: Technické služby Benešov, s.r.o.	IČ/DIČ: 47543655/CZ47543655
Druh stavby: Oprava a opláštění přístřešku	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Technické služby Benešov	Zhotovitel: BENSOM, s.r.o., Hodějovského 1707,	IČ/DIČ: 21783748/CZ21783748
Začátek výstavby: 4.8.2025	Konec výstavby: 24.9.2025	Položek: 58
JKSO:	Zpracoval: Ing. Bc.Somsedík	Datum: 8.7.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	25 543,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	123 809,67	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	24 500,00
PSV	Dodávky	151 128,46	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	207 263,70		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	43 101,25		0,00	NUS celkem	24 500,00
	Přesun hmot a sutí	0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	550 846,97	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	575 346,97	Základ 12%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	575 346,97
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	575 346,97
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			