

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, p.o.
Se sídlem: Gagarinova 1039, 349 01 Stříbro
zastoupený: Mgr. Matějem Brzicou, ředitelem školy
IČO: 70937613

dále jen „Objednatel“
2. **Zhotovitel:** Školab s.r.o.
se sídlem: Víta Nejedlého 1161/1b, 500 03 Hradec Králové
IČO: 64791793
DIČ: 64791793

dále jen „Zhotovitel“

Tento dodatek č.1 zohledňuje požadavek školy – objednatele na neprovádění některých prací a dodávek v učebně jazyků.

Dohodou smluvních stran se tedy Smlouva o dílo mění následujícím způsobem:

A) V Článku. III Cena za dílo se odstavec 3.1. mění následujícím způsobem:

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací. Na základě uzavřeného změnového listu dochází ke změně ceny díla následovně:

Cena díla za část „Stavební úpravy, elektroinstalace“ se snižuje o částku 18.913,10 Kč bez DPH na částku 400.786,90 Kč bez DPH.

Cena díla za část „Vybavení učebny“ se snižuje o částku 42.900,- Kč bez DPH na částku 1 301 800,- Kč bez DPH.

Nově je cena díla stanovena následovně:

Položka	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Stavební úpravy,	400 786,90	84 165,25	484 952,15

elektroinstalace			
Vybavení učebny	1 301 800	273 378	1 575 178
Cena celkem	1 702 586,90	357 543,25	2 060 130,15

B) Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

C) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Ve Stříbře dne

Ve Stříbře dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Matěj Brzica
 Ředitel ZŠ

.....
Ing. Ondřej Krejčí
 Jednatel

Příloha č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo: Změnový list