



DELTA

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)						Záznam	
o změně závazku							
Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023			Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)		Číslo Změnového listu:		
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby			A.1.4.4.01/ VSS25		032		
Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3							
Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Prádelna A-týmu (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. Bez dopadu do termínu dokončení díla. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č. 1.				Paré č.	Příjemce		
				1	Správce stavby		
				2	Zhotovitel		
				3	Autorský dozor		
				4	Objednatel		
Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Na základě požadavku investora stavby se do prostoru prádelny A-týmu doplní přívod vody, kanalizace a elektro.							
Specifikace změny dle ZZVZ:							
Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství rozdíl	Jedn. cena	Cena celk. rozdíl	
		A.1: Objekt I (A)				57 919,53	
		A.1.4.4.01: Elektroinstalace silnoproud				50 420	
		A.1.4.4.1.05: Silnoproud - základní elektroinstalační materiál				2 806	
2666	A.1.4.4.1.05_51	Rozbočovací krabice požární povrchová 125x125, včetně svorek - dodávka + montáž	ks	1	1 083	1 083	
2648	A.1.4.4.1.05_17	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, včetně krabice pro povrchovou montáž, krytu a násobného rámečku, - zvýšená odolnost proti nárazům (IP55, krytí IK08) - dodávka + montáž	ks	6	287	1 723	
		A.1.4.4.1.07: Silnoproud - kabely a vodiče				19 290	
2718	A.1.4.4.1.07_43	Kabel 1-CXKH-R+ (-J) 5x4, B2CAs1d1a1 - dodávka + montáž	m	90	119	10 749	
2723	A.1.4.4.1.07_53	Kabel 1-CXKH-R+ (-J) 3x2,5, B2CAs1d1a1 - dodávka + montáž	m	140	61	8 541	

		A.1.4.4.1.04: Silnoproud - rozvaděče				14 900
	nabídková cena	Dozbrojení do rozvaděče - Jistič 20B/3, Chránič + kombi chránič 16B/1	ks	2	7 450	14 900
		A.1.4.4.1.08: Silnoproud - nosný materiál				13 423
	nabídková cena	Trubka bezhalogenová tuhá se střední mechanickou odolností pr.20mm	m	20	74	1 488
2798	A.1.4.4.1.08_51	Kabelová příchytka do průměru 12 mm, vč. upevňovacího materiálu - dodávka + montáž	ks	100	26	2 585
	nabídková cena	Úprava stávající instalace	kpl	1	2 500	2 500
6739	V02_003	Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření sítě v rozsahu -	soubor	1	4 800	4 800
2812	A.1.4.4.1.10_2	Ostatní funkční, provozní a koordinační zkoušky	kpl	1	1 500	1 500
	nabídková cena	Drobný materiál	kap.	1	550	550
		A.1.4.01: Zdravotně technické instalace				7 500
	nabídková cena	Úprava vývodu kanalizace a napojení průmyslové pračky na přívod vody	kpl	1	7 500	7 500
		CENA CELKEM Připočet (+) / Odpočet (-)				57 919,53

Oduvodnění změny dle ZZVZ:

☒ § 222 odst. 4

☐ § 222 odst. 5

- a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku
- b) nezbytnost dodatečných prací
- c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
- d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladu při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

- a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☐ § 222 odst. 7

- a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn 1 938 518 810,02

Cena vypuštěných prací 0,00

Cena dodatečných prací 57 919,53

Odměna GD za úspory 0,00

Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny 1 938 576 729,55

Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) 57 919,53

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 9.9.2025	podpis
----------------	-----------------------	----------------	--------

Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Dile dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zduvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na dukaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 10.9.2025	podpis
------------	-----------------------	-----------------	--------

Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 10.9.2025	podpis
----------------	-----------------------	-----------------	--------

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno, vedoucí ORM Michal Horňák jméno, zástupce Alena Kottová	datum 10.9.2025	podpis
--	---	-----------------	--------

Číslo paré: