

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přestice**, IČO 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přestice,
zastoupené starostou Mgr. Tomášem Chmelíkem
(na straně jedné jako „objednatel“)

a


- 2) **VAK SERVIS s.r.o.**, IČO 26375869
se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
zastoupený jednatelem společnosti Mgr. Michalem Marešem
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne, dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z“), tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 12.8.2024

- a. Objednatel a zhotovitel spolu dne 12.8.2024 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřeli smlouvu o dílo (dále také jen jako „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo „**Obnova kanalizace v Husově ulici v Přesticích**“.
- b. Z důvodu nutnosti provést přeložku plynovodu, který brání pokračování v pracích, byl po dohodě smluvních stran dne 9.4.2024 uzavřen dodatek č. 1 „smlouvy o dílo“, kterým byl termín dokončení díla prodloužen do 30.6.2025.
- c. Objednateli se dosud nepodařilo vyřídit ani administrativní povinnosti související s realizací přeložky plynovodu a proto bylo nutno provést opravu povrchu dotčené komunikace. Náklady na opravu povrchu budou zúčtovány a započteny v rámci konečného vyúčtování celé akce, tedy přehledu méně prací a víceprací vzniklých v průběhu akce dle geodetického zaměření skutečného provedení.
- d. V důsledku výše uvedených skutečností se na základě dohody obou smluvních stran bod 1) článku V. „smlouvy o dílo“ mění takto:
- 1) Strany ve smyslu ust. § 2590 odst. 2 věty první Obč.Z. ujednávají, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu technickému, vizuálnímu a stavebnímu, jakož i kvalitativnímu výsledku určenému touto smlouvou, nejpozději do **31.5.2026**. Strany jsou oprávněny v návaznosti na změny předmětu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy ujednat změnu termínu pro faktické zhotovení díla dle věty první tohoto odstavce. **Smluvní strany ve smyslu ust. čl. IX. této smlouvy deklarují své srozumění se skutečností, že faktickým zhotovením díla do stavu odpovídajícímu výsledku zamýšleného touto smlouvou není dílo dokončeno a předáno.** Strany výslovně ujednávají, že ust. § 2590 odst. 2 věty druhé Obč.Z. v jejich vztazích neplatí a faktickým zhotovením díla toliko ještě nevzniká ve smyslu ust. čl. III. odst. 3 této smlouvy právo požadovat cenu..

- e. Smluvní strany uvádějí, že ostatní články „smlouvy o dílo“, vyjma výše uvedeného, nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny a zůstávají v platnosti.
- f. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Přestice č. 346/2025 ze dne 9.7.2025.
- g. Tento dodatek jest sepsán v rozsahu 2 stran, ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel. Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, svobodně, vážně, a je pro všechny strany srozumitelný. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury



Město Přestice
zastoupené starostou
Mgr. Tomášem Chmelíkem
objednatel

VAK Servis s.r.o.
zastoupený jednatelem
Mgr. Michalem Marešem
zhotovitel