

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.07.2025

I. Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace**
se sídlem Polní 3, 639 00 Brno
IČO: 48512478
DIČ: CZ48512478
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
účet č. 372561503/0300
zapsán dne 21.08.2001 v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
sp. zn. Pr 13
zastoupen Ing. Soňou Habrovcovou, ředitelkou
číslo smlouvy: SMLK-2025-710-000016
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **PB AHU condition s.r.o.**
se sídlem Rožmitálova 567/20; 678 01 Blansko
IČO: 17286930
DIČ: CZ17286930
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4
účet č.: 6236171399/0800
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 129461
zastoupen Ing. Václavem Čtvrtečkou, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:
(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 29.07.2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zařízení vzduchotechniky a chlazení vybraných prostorů (sesteren, pokojů, prostor rehabilitace) objektu Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce (tj. změna předmětu plnění smlouvy), které jsou blíže popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1; uvedené změny naplňují znaky nepodstatných změn závazku.
3. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu s čl. 17. bodu 17.6. smlouvy o dílo dohodly na znění následujícího dodatku č. 1.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy ve smyslu čl. 4 smlouvy, a to v rozsahu víceprací a méněprací dle jednotlivých změnových listů, které jsou spolu s rekapitulací změnových listů přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1:

i. hodnota víceprací činí 121 796,56 Kč bez DPH;

ii. hodnota méněprací činí 51 015,28 Kč bez DPH;

v důsledku těchto změn dochází ke zvýšení ceny o 70 781,28 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za realizaci díla podle čl. 4. smlouvy na základě vyčíslení hodnoty víceprací a méněprací a výsledného dopadu na cenu díla dle jednotlivých změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu smlouvy:

a. Text odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za dílo specifikované v čl. 2 a provedené v souladu s touto smlouvou, ve výši:

Celková cena bez DPH: 1 351 776,28 Kč

DPH 21 %: 283 873,02 Kč

Celková cena včetně DPH: 1 635 649,30 Kč

(dále jen „cena“)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.

Za zhotovitele:

V Brně dne: 11.9.2025

Za objednatele:

V Brně dne: 12.9.2025

.....
Ing. Václav Čtvrtečka
jednatel

.....
Ing. Soňa Habrovcová
ředitelka nemocnice