

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Silnice II/124 Mladá Vožice

číslo smlouvy zhotovitele: 5082033LLH01

číslo smlouvy objednatele: 15/VZ/2025

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**

Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**Kontaktní adresa: **závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice**

Zastoupený: [REDACTED], ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci

tel.: 387 203 417

e-mail: cze-z08@vinci-construction.com

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

ID datové schránky: bjpdzta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1562, datum zápisu 4.5.1992

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: 387 203 417

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(č. autorizace 36975)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 15/VZ/2025 uzavřené dne 16. 4. 2025 (dále také jen „smlouva“) klasifikované podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 8. 2025 a v souladu s odst. 3.3. smlouvy se mění termín dokončení prací a předání stavby v odst. 3.1. smlouvy a následně termín kompletního dokončení a předání díla v odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben 2025)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 141 kal. dnů ode dne předání staveniště**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 171 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.7.)

3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 171 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu cca 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh. V případě uzavření v elektronické podobě postačuje jedno elektronické vyhotovení dodatku opatřené kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 27. 8. 2025

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 12. 09. 2025



Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 11. 09. 2025



ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS a.s.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

EUROVIA CS, a.s.

Odštěpný závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72
370 11 České Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Váš dopis značky

Naše značka
LL-II/124MV-Ž-D1

vyřizuje/linka

České Budějovice dne
27. 08. 2025

Věc: Silnice II/124 Mladá Vožice

- Žádost o úpravu termínů plnění

Vážená paní,

dne 16. 4. 2025 nabyla účinnosti smlouva o dílo na provedení stavby „Silnice II/124 Mladá Vožice“ (číslo smlouvy objednatele: 15/VZ/2025, číslo smlouvy zhotovitele: 5082033LLH.01).

Předání staveniště proběhlo dne 19. 05. 2025. Stavba je spojená s opravou kanalizace a vodovodu, které jsou investované Městem Mladá Vožice.

V průběhu výstavby byl upřesněn rozsah provádění vodovodních přípojek a vstupů pro realizaci vodovodu. Na základě požadavku Města Mladá Vožice nebudou vodovodní přípojky přepojovány v blízkosti opravovaného vodovodního řadu, ale budou provedeny nově až za silniční obrubu do chodníku. Tímto řešením se eliminují možné poruchy na stávajících přípojkách, při jejichž opravách by se muselo zasahovat do nově položeného asfaltového krytu vozovky.

Nutnost realizace vodovodních přípojek ve větším rozsahu, než bylo původně uvažováno má časový i věcný dopad na technologické postupy a návaznosti plánovaných prací, a tedy plnění harmonogramu prací, resp. na termín dokončení prací a předání stavby.

Zvětšení rozsahu opravy vodovodních přípojek a s tím související bourací a zemní práce prodlouží termín výstavby o **21 kalendářních dnů**, proto navrhuje, v souladu s čl. 3.3 výše uváděné smlouvy o dílo, **prodloužení termínu dokončení prací a předání stavby o 21 kalendářních dnů.**

Navrhujeme uzavření dodatku č. 1, ve kterém se dořeší změna termínu dokončení prací a předání stavby, a to na 141 kal. dnů a současně termín kompletního dokončení a předání díla, a to na 171 kal. dnů.

Předem děkuji za vstřícný postoj.

S přátelským pozdravem

Hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA CZ a.s., závod České Budějovice

GSM: 731 601 928

e-mail: