

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, p.o.

se sídlem: Ve Svahu 775/1a, 734 01 Karviná
zastoupeno Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy
telefon: 596 312 054
e-mail: zs@borovskeho.cz
IČ: 62331353
DIČ: CZ62331353
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 Monitoring a čišťení potrubí s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 665/12
zastoupena Romanem Bekusem, jednatelem společnosti
se sídlem Ostravská 177, Místřovice, 735 62 Český Těšín
IČ: 05178169
DIČ: CZ05178169
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 115-2777390297/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 23. 05. 2025 Smlouvu o dílo a dne 19. 09. 2025 Dodatek č. 1 jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava části kanalizace MŠ Na Kopci**“ (dále též „dílo“) dle rozpočtu, TZ Opravy kanalizace a situačního nákresu opravy ze dne 1. 11. 2024 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 120 270,82 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 123 985,40 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o – 3 714,58 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	724 957,47 Kč
--------------	---------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	721 242,89 Kč
--------------	---------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, p.o..
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1. je vyhotoven v ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9

Přílohy:

Příloha č. 1 Evidenční list změny

V Karviné dne

za objednatele

V Karviné dne

za zhotovitele

.....
Mgr. Libor Stáňa,
ředitel školy

