

- jednáním o technických záležitostech: Radim Sochor, tel.: ■■■■■ e-mail: ■■■■■

I.

Smluvní strany se dohodly, že v **Článku III. – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ** se znění odstavce III.2 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

III.2 Provedení díla do:

31.10.2025

II.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Osoba podepisující tento dodatek za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento smluvní uzavřít a podepsat, a že ze strany zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 14/19/RM/2025 ze dne 11.09.2025.

V Třebíči
(datum dle data el. podpisu)
Objednatel:
Město Třebíč

**Miloš
Hrůza**
Digitálně podepsal
Miloš Hrůza
Datum: 2025.09.16
07:59:39 +02'00'

Miloš Hrůza
místostarosta

V Třebíči
(datum dle data el. podpisu)
Zhotovitel:
SOBOS CZ spol. s r.o.

**Miroslav
Sochor**
Digitálně podepsal
Miroslav Sochor
Datum: 2025.09.16
09:06:37 +02'00'

Miroslav Sochor
jednatel