

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1393/24/EKÚ

dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Michalem Pernicou, Ph.D., ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

e-mail: sekretariat@lslany.cz

tel.: +420 313 502 074

Oprávněná osoba ve věcech technických: Petr Hovorka

e-mail: xxx; tel.: xxx

(dále také jen jako "objednatel")

a

J&M Svoboda s.r.o.

se sídlem: Hlavní 619, 357 35 Chodov

IČO: 06561217

zastoupená Ing. Lubošem Rehákem, jednatelem

(dále také jen jako "zhotovitel")

dále společně jen jako "smluvní strany"

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2025 smlouvu o dílo č. 1393/24/EKÚ, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce topných médií v objektech LSL“ (dále jen „dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se článek 3 odstavec 1 Cena upravuje následovně:
 - a) cena díla sjednaná ve smlouvě: 1 785 710,00,- Kč bez DPH
 - b) cena díla po úpravách: 1 938 500,00 Kč bez DPH

Změna ceny za dílo ve výši 152 790,00 Kč bez DPH a výčet víceprací jsou popsány v přílohách tohoto Dodatku: Příloze č. 1 – Změnový list a v Příloze č. 2 – Rozpočet změny č. 1 až 8 (obsahující soupis prací)

2. Na základě dohody smluvních stran se článek 2 odstavec 2 Místo a doba plnění stanovující termín k pro provedení a ukončení kompletního díla upravuje následovně:
 - a) termín sjednaný ve smlouvě: Termín pro provedení a ukončení díla je do 90 dnů od podpisu SOD oběma stranami a po uveřejnění SOD v registru smluv.
 - b) termín po úpravách: 20.9.2025

3. Cena za dílo a termín k jeho provedení se mění zvláště z níže uvedených důvodů:
 - z důvodu víceprací, tzn. nepodstatných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, přičemž nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku od dodavatele původní veřejné zakázky, neboť jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatel v původním zadávacím řízení a současně by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 29.5.2025, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, a uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako nepodstatnou změnu závazku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 29.5.2025 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Rozpočet změny č. 1 až 8

V Lánech dne 16.9.2025

V _____ dne 28.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michal Pernica, Ph.D.

Ing. Luboš Reháček, jednatel