

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

Soubor staveb:

**1) „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst
Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení
D4“**

**2) „Rekonstrukce počeradského zhlaví v
žst Obrnice pro zajištění traťové třídy
zatížení D4“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 3734 ze dne 12. 05. 2025

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2454/2025**

číslo jednací: 24450/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993 / 5423520114

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993 / 5423520113

a

Společnost obchodních společností s názvem: Společnost NN + PEDASTA

Se sídlem: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Založená společníky:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. /vedoucí společník/

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 445 64 287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C1805

bank. spojení: **XXXX**, č. účtu: **XXXX**

zastoupená: Ing. Tomáš Novák, jednatel společnosti

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. /společník/

se sídlem: 8. května 19/5, 410 02 Lovosice

IČO: 01717243, DIČ: CZ01717243

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C32955

zastoupená: Vít Damašek, jednatel společnosti

Korespondenční adresa:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18/25-25103**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Soubor staveb: 1) „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“; 2) „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“**, evidenční číslo **61824216** uzavřely dne 19. 05. 2025 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s článkem 18. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listě č. 1 stavby **1) „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“** a ve Změnovém listě č. 1 stavby **2) „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“** dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 3 Smlouvy – *Seznam poddodavatelů*. Ruší se znění platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku. Nové znění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2.2 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 12 této Smlouvy o dílo s názvem *Změnový list č. 1 stavby 1)* a v příloze č. 13 této Smlouvy o dílo s názvem *Změnový list č. 1 stavby 2)*, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

Příloha č. 12 Smlouvy s názvem *Změnový list č. 1 stavby 1)* tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a příloha č. 13 Smlouvy s názvem *Změnový list č. 1 stavby 2)* tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

2.3 Článek 25. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 NEOBSAZENO
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek). Příloha je uvedena jako samostatný dokument.
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)
- Příloha č. 12 Změnový list č. 1 Stavby 1)
- Příloha č. 13 Změnový list č. 1 Stavby 2)“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 3 Smlouvy): Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 2 (Příloha č. 12 Smlouvy): Změnový list č. 1 Stavby 1)
 - Příloha č. 3 (Příloha č. 13 Smlouvy): Změnový list č. 1 Stavby 2)

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek, který vstupuje v platnost dnem podpisu tohoto Dodatku oběma Stranami a účinným se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

elektronicky podepsáno dne 15. 09. 2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsáno dne 15. 09. 2025

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní
Stavby Litoměřice, s.r.o.

elektronicky podepsáno dne 15. 09. 2025

.....

Zhotovitel

Vít Damašek

jednatel společnosti
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny Díla
NTD, s.r.o. Jateční 192/32 400 01 Ústí nad Labem IČO: 47785306	<u>Železniční zabezpečovací zařízení</u> Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 D.1 – SO 11-30-01_Přeložky kabelů Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 D.1 – PS 12-01-10_ŽST Obrnice- mostecké zhlaví, zabezpečovací zařízení D.1 - SO 12-30-01_Přeložky a ochrana sítí	XXX %
KABEL spol. s.r.o. Husovo náměstí 193 403 17 Chabařovice IČO: 44566158	<u>Trakční vedení</u> Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 D.2.3.1 – SO 11-81-01_ŽST Obrnice – mostecké zhlaví, trakční vedení Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 D.2.3.1 – SO 12-81-01_ŽST Obrnice – počeradské zhlaví, trakční vedení	XXX %
FOXGeo, s.r.o. Za tratí 928/6, Čakovice 196 00 Praha 9 IČO: 05090709	<u>Geodetická činnost</u> Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 D.9.8 – SO 98-98_Všeobecný objekt Položky č.: 1, 6, 9 Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 D.9.8 – SO 98-98_Všeobecný objekt Položky č.: 1, 6, 9	XXX %

AŽD Praha, s.r.o. Žirovnická 3146/2 106 00 Praha - Záběhlce	<u>Čelistové závěry</u> Montáž a dodávka čelistové závěry	xxx %
--	---	--------------

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list č. 1 Stavby 1)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 22582/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky:

Soubor staveb:

1) „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

2) „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 61824216

Číslo původní Smlouvy: E618-S-2454/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 stavby „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 11-10-01 Kolejový svršek

Iniciátor změny: Objednatel

Předběžný souhlas (kdy/kým): 11.7.2025 a 17.7.2025, XXXX

Stručný popis změny:

Změna č. 1: ZBV č.1 - dodatečné dodávky materiálu na v.č.89

Změna č. 2: ZBV č.2 – zajištění technického stavu 16. SK

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	58 627 724,03 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn	58 627 724,03 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	64 400 711,33 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	5 772 987,30	9,85	0
MÉNĚPRÁCE	0	0	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		9,85	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	9,85	0
CELKEM	9,85	0,00

V ocenění variací **jsou/nejsou** (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

- ZBV je:** ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.
- Potřeba dnů navíc:¹**
- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**
- ☐ **posun konečného termínu díla o ... dnů.**

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařídění víceprací: dle přílohy 2 ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☐ z přeschválených nákladů stavby
- d) ☒ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 11-10-01	39 294 051,15	235 283,41	0,00	39 529 334,56	K
SO 11-10-01.1	0,00	5 537 703,89	0,00	5 537 703,89	K
Celkem stavba	58 627 724,03	5 772 987,30	0,00	64 400 711,33	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 5 772 987,30 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1) Zhotovitel: Společnost NN + PEDASTA

Jméno: XXXX

elektronicky podepsáno dne 21.8.2025
Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

Jméno: XXXX

elektronicky podepsáno dne 25.8.2025

Podpis

3) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXX

elektronicky podepsáno dne 25.8.2025

Podpis

4) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXX

elektronicky podepsáno dne 25.8.2025

Podpis

5) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum:

Podpis viz pověření

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXX

elektronicky podepsáno dne 26.8.2025

Podpis

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXX

elektronicky podepsáno dne 26.8.2025

Podpis

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXX

elektronicky podepsáno dne 27.8.2025

Podpis

9) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Na základě pověření č.3734 ze dne 12.05.2025

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

elektronicky podepsáno dne 28.8.2025

Podpis

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1 Stavby 2)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 22584/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky:

Soubor staveb:

1) „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

2) „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 61824216

Číslo původní Smlouvy: E618-S-2454/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 stavby „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 12-10-01 a 12-11-01 Kolejový svršek a spodek – Dodatečné práce pro zajištění funkce odvodnění zhlaví

Iniciátor změny: Objednatel

Předběžný souhlas (kdy/kým): 30.6.2025, XXXX

Stručný popis změny:

Změna č. 1: dodatečné práce pro zajištění funkce odvodnění zhlaví

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	60 769 000,45 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn	60 769 000,45 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	77 469 016,78 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	16 700 016,33	27,48	0
MÉNĚPRÁCE	0	0	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		27,48	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	27,48	0
CELKEM	27,48	0,00

V ocenění variací **jsou/nejsou** (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

- ZBV je:** ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.
- Potřeba dnů navíc:¹**
- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**
- ☐ **posun konečného termínu díla o ... dnů.**

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařídění víceprací: dle přílohy 2 ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO
- b) ☒ z rezervy stavby
- c) ☐ z přeschválených nákladů stavby
- d) ☒ z rozdílu mezi náklady SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 12-10-01	25 026 728,02	13 952 639,85	0,00	38 979 367,87	K
SO 12-11-01	4 157 533,23	2 747 376,48	0,00	6 904 909,71	K
Celkem stavba	60 769 000,45	16 700 016,33	0,00	77 469 016,78	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 16 633 161,33 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1) Zhotovitel: Společnost NN + PEDASTA

Jméno: XXXX

elektronicky podepsáno dne 21.8.2025
Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsáno dne 25.8.2025

Podpis

3) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsáno dne 25.8.2025

Podpis

4) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsáno dne 25.8.2025

Podpis

5) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum:

viz pověření
Podpis

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsáno dne 26.8.2025

Podpis

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsáno dne 26.8.2025

Podpis

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsáno dne 27.8.2025

Podpis

9) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Na základě pověření č.3734 ze dne 12.05.2025

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

elektronicky podepsáno dne 28.8.2025

Podpis