

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. SOD/20/2024, uzavřené dne 17. 10. 2024 (dále jen „**Dodatek č. 5**“) mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina - Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen „objednatel“)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

██████████ – projektová a investiční manažerka

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“)

MERTASTAV s.r.o.

Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří

Oldřichem Mertou, jednatelem

Oldřich Merta, jednatel

██████████, Výrobní ředitel

26247461

CZ26247461

Česká spořitelna

793602/0800

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 39729

Čl. 1

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), dne 31.10.2024 dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 15.11.2024 dodatek č. 2 ke Smlouvě, dne 28.1.2025 dodatek č. 3 ke Smlouvě a dne 11.4.2025 dodatek č. 4 ke Smlouvě, a to za účelem týkající se realizace veřejné zakázky „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Neumannova“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Čl. 2

2. Předmět Dodatku č. 5

- 2.1. Předmětem Dodatku č. 5 je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. 2 Předmět plnění díla, a to rozšířením o tyto vícepráce a méněpráce:

- výměna části zásypů v prostoru rýh, pořízení nového zásypového materiálu, odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně skládkovného,
- osazení jednoho podzemního hydrantu,
- ztížené práce v okolí nové šachty č. 276 z důvodu uložení stávajících IS a to kabelu VN a horkovodu, zrušení původního nevyužitého horkovodu, provedení větší jámy a plochy pažení,
- méněpráce spočívají ve změně zatřídění zemin v prostoru rýh a jam.

Položkový rozpočet víceprací a méněprací dle čl. 2 dodatku č. 5 je nedílnou součástí Přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5 (dále jen „vícepráce a méněpráce“).

Podrobný popis „víceprací a méněprací“ je uveden ve vyjádření projektanta a je rovněž nedílnou součástí dodatku č. 5.

- 2.2. Cena za vícepráce činí **2.353.296,94 Kč bez DPH** (z toho rekonstrukce vodovodu 860.271,20 Kč a rekonstrukce kanalizace 1.493.025,74 Kč) a méněpráce činí **1.292.132,93 Kč bez DPH** (z toho rekonstrukce vodovodu 467.582,86 Kč a rekonstrukce kanalizace 824.550,07 Kč), v důsledku čehož se mění celková cena díla dle Smlouvy o dílo tak, že cena díla původně specifikovaná v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy nově činí:

10.423.752,58 Kč bez DPH

Čl. 3

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.11.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo SOD/35/2024 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet více a méněprací
 - Vyjádření projektanta
 - Zápisy ze stavebního deníku
 - Výsledky prací geotechnického sledu realizovaného v rámci akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Neumannova“ – stanovení těžitelnosti
 - Záznamy o terénním šetření
 - Fotodokumentace – práce v okolí šachty č. 276

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 28.8.2025

V Předklášteří, dne 29.8.2025

.....
Objednatel

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
Zhotovitel

Oldřich Merta, jednatel
MERTASTAV s.r.o.