

Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech technických: [REDACTED]

- Osoba oprávněná ode [REDACTED] změnolisty [REDACTED] H

Bankovní spojení LHM H H

Číslo účtu: m [REDACTED] ||

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.“

složené ze společností

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zastoupen [REDACTED]

Identifikační číslo: 25567225

DIČ: CZ25567225

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

a společnosti

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen [REDACTED]

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoba oprávněná jednat H/e věcech technických: Ing. Tomáš Pindák

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XXIV odst. 194 ve spojení s čl. IV odst. 20 a čl. V odst. 24, Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací a méněprací“) podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 10 (změnový list 1 - 9) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 20 611 795,42 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 415 299 593,77 Kč bez DPH.

- 3) Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2025 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 (změnový list 10, 12 - 16) k Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čí. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 7 425 914,84 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 422 725 509,21 Kč bez DPH. Dále dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. VIilí odst. 44 bod 44.3 Smlouvy posunut o 47 dnů, a termín pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla do 707 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 15. 12. 2025.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 18 (seznam změnových listů, a změnové listy 17 - 23, 25 - 31) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 18 (změnovým listem 17 - 23, 25 - 31) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
- a) přílohy č. 1 - Změnový list 17 - stavební práce související s úpravou a změnou vnitřní dispozice, povrchů stěn, podlah a výplní otvorů, v důsledku revize DPS a doplnění interiéru dle objektu EMERY, a s tím související vedlejší režijní náklady +2 551 966,93 Kč a -993 036,73 Kč,
 - b) přílohy č. 2 - Změnový list 17a - stavební práce související s úpravou a změnou povrchů stěn v důsledku revize DPS a doplnění interiéru dle objektu EMERY, a s tím související vedlejší režijní náklady +1 850 582,21 Kč a -878 177,58 Kč,
 - c) přílohy č. 3 - Změnový list 17b - stavební práce související s úpravou a změnou podlahových krytin v důsledku revize DPS a doplnění antistatických podlah, a s tím související vedlejší režijní náklady +2 209 616,82 Kč a -1 419 386,98 Kč,
 - d) přílohy č. 4 - Změnový list 17c - stavební práce související s úpravou, doplněním a změnou akustických izolací v důsledku revize DPS a sjednocením dle objektu EMERY, a s tím související vedlejší režijní náklady +1 062 662,05 Kč a -409 320,55 Kč,
 - e) přílohy č. 5 - Změnový list 18 - úprava vzduchotechniky a doplnění chlazení slaboproudých rozvodů, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +974 158,23 Kč a -342 455,31 Kč,
 - f) přílohy č. 8 - Změnový list 20 - záměna typů vybavení a doplnění stropních podhledů a stěn čistých prostor, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +1 623 638,38 Kč a -1 298 430,41 Kč,
 - g) přílohy č. 11 - Změnový list 23 - doplnění silnoproudé instalace, kamer, čteček a další slaboproudé instalace, k eliminaci nutnosti doplnění po dokončení díla, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +2 075 599,47 Kč a -140 842,06 Kč,

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 17 829 873,72 Kč.

- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 TZNT byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 6 - Změnový list 19 - doplnění porodních van a instalačního příslušenství, a s tím související stavební práce, montážní práce, dodávky a režijní náklady v rozsahu +1 946 406,29 Kč a -137 751,85 Kč,
 - b) přílohy č. 7 - Změnový list 19a - doplnění rozvodů zdravotně-technických instalací s příslušenstvím, a s tím související stavební práce, montážní práce, dodávky a režijní náklady v rozsahu +525 792,04 Kč,
 - c) přílohy č. 9 - Změnový list 21 - rozšíření koncových prvků medicinálních plynů, nástěnných lůžkových ramp a stropních stativů, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +670 404,70 Kč,
 - d) přílohy č. 10 - Změnový list 22 - doplnění chybějící vjezdové brány a branky pro pěší do oplocení, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +116 739,06 Kč,
 - e) přílohy č. 12 - Změnový list 25 - nutné doplnění kotevních šroubů pro zesílení kotvení protihlukových stěn, tepelné izolace ocelových sloupů, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +436 323,21 Kč,

f) přílohy č. 17 - Změnový list 30 - nutné doplnění speciálního antikorozního nátěru podpůrných sloupů, nadbetonování hlav pilot železobetonovými patkami pro vyrovnání sloupů koridoru, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +333 677,50 Kč,

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 3 891 574,48 Kč.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 13 - Změnový list 26 - nutná dodatečné výkopové práce pro rozvody nízkého napětí a revize dle skutečného provedení, a s tím související režijní náklady v rozsahu +157 407,37 Kč a -21 227,56 Kč,
 - b) přílohy č. 14 - Změnový list 27 - nutné doplnění hliníkových rámců pro vnitřní a vnější čistící zóny, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a režijní náklady v rozsahu +47 440,44 Kč,
 - c) přílohy č. 15 - Změnový list 28 - nutná změna pro zřízení spádové vrstvy u střešních vtoků, doplnění izolace části střešního pláště, doplnění opracování konstrukce záchytného systému, kanalizace a ostatních tvarovek, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +389 306,89 Kč,
 - d) přílohy č. 16 - Změnový list 29 - nutné doplnění těsnících prvků pro napojení podzemního koridoru, přeložky z důvodu kolize tras koridoru, dešťové kanalizace a nového montážního otvoru pro výměny technologií, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +280 270,25 Kč,
 - e) přílohy č. 18 - Změnový list 31 - doplnění kotvení madel nadzemního koridoru, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +46 958,10 Kč,
- kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 900 155,49 Kč.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací, s ohledem na vzájemnou návaznost jednotlivých fází, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla v celkové délce 46 dnů, a to o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvyšuje o 11 658 320,92 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 434 383 829,53 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. V odst. 21 Smlouvy mění a nově zní „Cena za provedení Díla činí 434 383 829,53 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy, Příloha č. 1 až 10 Dodatku č. 1, Příloha č. 1 až 6 Dodatku č. 2, Příloha č. 1 až 18 Dodatku č. 3), (dále jen „Položkový rozpočet“).“
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, se termín, jenž byl stanoven Smlouvou pro dokončení stavební prací, předání a převzetí dokončeného díla ve smyslu uzavřených dodatků do 707 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 15. 12. 2025, se tento termín posouvá o 46 dnů. V důsledku toho se čl. VI odst. 44 bod 44.3 Smlouvy mění a nově zní: „termín pro dokončení stavební prací, předání a převzetí dokončeného díla do 753 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 31. 1. 2026.“


V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 18 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list 17
Příloha č. 2: Změnový list 17a
Příloha č. 3: Změnový list 17b
Příloha č. 4: Změnový list 17c
Příloha č. 5: Změnový list 18
Příloha č. 6: Změnový list 19
Příloha č. 7: Změnový list 19a
Příloha č. 8: Změnový list 20
Příloha č. 9: Změnový list 21
Příloha č. 10: Změnový list 22
Příloha č. 11: Změnový list 23
Příloha č. 12: Změnový list 25
Příloha č. 13: Změnový list 26
Příloha č. 14: Změnový list 27
Příloha č. 15: Změnový list 28
Příloha č. 16: Změnový list 29
Příloha č. 17: Změnový list 30
Příloha č. 18: Změnový list 31



Krajská zdravotní, a.s> - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 17
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZLOV: Změna R1-Stavební část	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - úpravy vnitřní dispozice a povrchů stěn, podlah a výplní otvorů na základě revize R1, doplnění nátěrů (KHS)+ NIPi + HZS a úpravy stěn, povrchy, změna rozměrů AI příček, doplnění DPS- Interiér dle EMERY. Tyto oprávněné důvody jsou příčinou prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 31.01.2026.	
Finanční dopad změny	1 558 930 20 Kč	
Změny ceny po schválení	1 558 930,20 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označen rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.017	Změna RI-stavební část	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Datum: Razítko a podpis		REKAPITULACE NAKLADU	
		Celkem (bez DPH)	1 558 930,20 Kč
		DPH	327 375,34 Kč
		DPH 21 %	327 375,34 Kč
		DPH %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_017: Změna RI-stavební část

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_017: Změna RI-stavební část	1 558 930,20	327 375,34	1 886 305,55
S: Stavba	1 558 930,20	327 375,34	1 886 305,55
D 1 0 1 : Pavilon péče o matku a dítě	1 558 930,20	327 375,34	1 886 305,55
DI 01 1: R01 - Stavební - Revize R01	1 487 616,58	312 399,48	1 800 016,06
DI_01_1.: R01 - Stavební - Revize R01	1 487 616,58	312 399,48	1 800 016,06
HSV: Práce a dodávky HSV	28 846,27	6 057,72	34 903,98
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 12 615,73	- 2 649,30	- 15 265,03
61: Úprava povrchů vnitřní	19 126,63	4 016,59	23 143,22
63: Podlahy a podlahové konstrukce	21 472,37	4 509,20	25 981,57
96: Bourání konstrukcí	2 633,25	552,98	3 186,23
99: Přesuny hmot a sutí	- 1 770,25	- 371,75	- 2 142,00
PSV: Práce a dodávky PSV	1 458 770,31	306 341,77	1 765 112,08
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 273,59	267,45	1 541,05
713: Izolace tepelné	18 218,25	3 825,83	22 044,08
715: Izolace proti chemickým vlivům	49 188,50	10 329,58	59 518,08
766: Konstrukce truhlářské	- 471,76	- 99,07	- 570,82
766.a: truhlářské vnitřní	- 69 483,42	- 14 591,52	- 84 074,94
766.b: truhlářské protipožární	30 170,00	6 335,70	36 505,70
767: Konstrukce zámečnické	9 832,79	2 064,89	11 897,67
767.a: zámečnické vnitřní - výplně otvorů	- 43 170,66	- 9 065,84	- 52 236,50
767.b: zámečnické vnitřní protipožární	4 720,25	991,25	5 711,50
767.x: zámečnické vnitřní	41 017,19	8 613,61	49 630,80
767.e: ostatní	223 928,20	47 024,92	270 953,12
767.f: hliníkové vnitřní protipožární	39 951,48	8 389,81	48 341,29
767.g: hliníkové vnitřní	185 643,97	38 985,23	224 629,20
767.h: hliníkové venkovní	88 172,29	18 516,18	106 688,47
771: Podlahy z dlaždic	2*0 563,69	58 918,37	339 482,06
773: Podlahy z litého teraca	146 354,77	30 734,50	177 089,28
784: Dokončovací práce - malby a tapety	452 861,18	95 100,85	547 962,02
VRN; Vedlejší rozpočtové náklady	71 313,62	14 975,86	86 289,49
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	71 313,62	14 975,86	86 289,49
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	71 313,62	14 975,86	86 289,49
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 092,63	229,45	1 322,08
VRN3: Zařízení staveniště	17 999,54	3 779,90	21 779,44
VRN6: Územní vlivy	108,43	22,77	131,20
VRN9: Ostatní náklady	52 113,02	10 943,74	63 056,76
Celkem (bez DPH)	1 558 930,20		
DPH	327 375,34		
DPH 21 % ze základny. 1 558 930	327 375,34		
Celkem (včetně DPH)			1 886 305,55

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_017:Změna R1-stavební část
Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Popis	MJ	Viměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL_017: Změna R1-stavební část				1 558 930,20	
		S: Stavba				1 558 930,20	
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				1 558 930,20	
		D1_01_1: R01 - Stavební - Revize R01				1 487 616,58	
		□ I_01_1: R01 - Stavební - Revize R01				1 437 616,58	
		HSV: Práce a dodávky HSV				28 846,27	
		3: Svislé a kompletní konstrukce				212 615,73	
124	<311236301	7 dívo jednovrstvé zvukové izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm F	m ²	35,180	1615,25	56 824,50	SOD
129	Z17168012	Překlad keramický plochý § 115 mm dJ 1250 mm	kus	7,493	JW9	S	SOD
131	J317168022	Překlad keramický plochý § 145 mm dJ 1250 mm	kus	4,400	530,05	2 346,00	SOD
137	J17168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dJ 1250 mm	kus	9,900	234,52	2 323,84	SOD
155	J342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m ²	9,900	887,01	8 781,29	SOD
156	J342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m ²	9,900	1011,22	10 011,08	SOD
157	J342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	27,550	77,84	2 143,08	SOD
158	J342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	7,520	116,40	875,31	SOD
5059	J349231821	IPnzdyka ostání s ozubem z čel tl přes 150 do 300 mm	m ²	1,316	255237,3	33531,00	URS 25-1
		61: Úprava povrchů vnitřní				19 126,63	
207	J612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m ²	76,211	68,84	5 246,00	SOD
209	J612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	22,803	206,1	4 699,25	SOD
210	J612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m ²	85,624	23,01	1 969,97	SOD
211	J612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m ²	9,965	324,52	3 233,84	SOD
218	J622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	3,730	39,34	146,34	SOD
219	J59051486	Profil rohový C15x15 mm výřžnou tkaninou § 100 mm pro ETICS	m	9,512	39,34	378,69	SOD
5030	J612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	608,356	75,33	45 829,20	URS 25-1
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				2 147,37	
259	J631319011	Příplatek k mazaně tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m ³	10,204	1153,51	11 770,42	SOD
266	J631362021	Výztuž mazanm svařovacími sítěmi Kari	t	0,832	63920,12	52 881,54	SOD
268	J63245-R02	Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, včetně veškerých systémových praci dopřků, Podrobný popis v ZP	m ³	2,472	8358,78	20 662,90	SOD
269	J6324FR03	Podkladní samonivelační potěr CT-C30-F5 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, včetně veškerých systémových praci a dopřků, Podrobný popis v ZP	m ³	14,716	8801,31	128 912,70	SOD
1819	J631311115	Mazanma tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m ³	10,204	5 610,00	57 244,44	URS 25-1
1820	J631319171	Příplatek k mazaně tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	t	10,204	737,54	7 525,86	URS 25-1
		76: Konstrukce truhlářské				263,335	
350	J677151113	Jádrové my diamantový korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	Jmi	1,0001	1 583,25	1 583,25	SOD
1821	J671052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech dJ do 0,09 m ² tl do 300 mm	kus	1,000	1050,00	1050,00	URS 25-1
		99: Přesýny hmot asutí				1 458 770,31	
361	J997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace - J	t	0,063	931,22	58,67	SOD
362	J997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,063	228,66	14,41	SOD
363	J997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO1 km přes 1 km	t	0,567	9,71	5,51	SOD
364	J997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sWákové) z prostého betonu kód odpadu 17 V	t	0,063	121,94	7,68	SOD
366	J998012024	Přesýny hmot P" budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	2,555	283,22	724,55	SOD
		711: Práce a dodávky PSV				1 458 770,31	
375	J711161223	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m ²	9,903	264,11	2 615,45	W O
376	J711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novopou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m	1,559	194,22	303,15	W O
JZZJ	J711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studené náterem penetračním	m ²	14,100	ML	35131	W O
379	J711631500	lak penetračním asfaltový	m ²	0,004	52 040,81	208,16	W O
381	J711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studené suspenzí asfaltovou	m ²	15,32	15,32	11,03	W O
386	J711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně prítavením pásu NAIP	m ²	28,200	65,26	1840,33	W O
388	J62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0 mm s vlozkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií	m ²	16,215	121,94	1977,26	W O
389	J62855001	jejmnmnm mifwálmjm posypej a Jarnímjovdru	J				W O
		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0 mm s vlozkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m ²	16,215	121,94	1 26"	W O
392	J998711203	nebo jemnozrnným minerálním posypem náhorním povrchu	J				W O
		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	3,420	12,31	42,10	W O
		713: kolace tepelné				18 219,25	
419	J713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	21,328	23,12	493,10	W O
422	J28376558	deska polystyrénová pro snížení krpčejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m ²) tl 40 mm	m ²	170,0	46,80	7 957,73	W O
423	J28376559	deska polystyrénová pro snížení krpčejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m ²) tl 50 mm	m ²	176,673	58,50	10 335,37	W O
425	J713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m ²				W O
427	J28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300 kPa tl 60 mm	m ²	136,88	15 604,00		W O
435	J713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytí separační fólií z PE	m ²	6,320	6,51	41,14	W O
436	J28323020	fólie separační PE 2x50 mm	m ²				W O
437	J713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m ²				W O
439	J28376450	deska hrana polodrážková a hladký povrch 300 kPa tl 180 mm	m ²	256,20	2 115,20		W O
442	J71313-R01	Průpěnění spár desek PUR pěnou	m ²				W O
458	J998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,58	24,4		W O
1822	J28376464	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700 kPa X=0,035 tl 100 mm	m ²	15,758	622,00	9 801,48	URS 25-1
1823	J28376408	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500 kPa X=0,035	m ³	5,253	5 180,00	27 210,54	URS 25-1
		715: Izolace proti chemickým vlivům				49 188,50	
470	J63232128	dlaždice 2 taveného čediče jemný rastr 20x20x30mm	kus	1 923,680	25,571	49 188,50	SOD
		766: Konstrukce truhlářské				471,76	
524	J998766204	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v ob. ktech v přes 24 do 36 m	%	200	393,13	78 626,00	SOD
		766 a: truhlářské vnitřní				69 483,42	
52F	J76610-R01	Ozn. T01a - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPT, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	2	14 790,62	29 581,2	SOD
528	J76610-R04	Ozn. T01d - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M	kus	2	11 743,11	23 486,22	SOD
531	J76610-R07	Ozn. T01g - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	2	14 790,62	29 581,2	SOD
533	J76610-R09	Ozn. T02a - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	2	14 790,62	29 581,2	SOD
535	J76610-R11	Ozn. TQZc - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	2	9 773,51	19 547,02	SOD
		1825 - pr6611-R02				30 170,00	
		Ozn. T21a - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL vnitřní polodrážková, jednokřídlové, otočné, plně, křídlově, D+M	kus	1	30 170,00	30 170,00	R-pol,
		767: Konstrukce zámečnické				9 832,79	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 17a
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL017a: Změna R1-ochranné prvky stěn	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - záměna typů povrchových úprav stěn kde dochází k záměně keramických obkladů za panely Acrovyn ze změny užívání dotčených prostor revizí R1 -vč. navýšení m2 na základě požadavku KHS - doplnění DPS interiéru v souladu s objektem EMERY - nebylo v DPS detailně zpracováno.	
Finanční dopad změny	972 404,63 Kč	
Změny ceny po schválení	972 404,63 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Čísle zakázky	Zakázka	UIWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Oznacení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_017a	Změna RI- ochranné prvky stěn	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTAPROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADU	
	Celkem (bez DPH)	972 404,63 Kč
	DPH	204 204,97 Kč
	DPH 21 %	204 204,97 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	1 176 609,60 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_017a: Změna RI- ochranné prvky stěn
Typ: Změnový list

POis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_017a: Změna RI- ochranné prvky stěn	972 404,63	204 204,97	1 176 609,60
S: Stavba	972 404,63	204 204,97	1 176 609,60
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	972 404,63	204 204,97	1 176 609,60
DI_01_I: R01- Stavební - Revize R01	972 404,63	204 201,97	1 176 609,60
DI_01_I.: R01- Stavební - Revize R01	972 404,63	204 204,97	1 176 609,60
HSV: Práce a dodávky HSV	110 141,78	23 129,77	133 271,56
61: Úprava povrchů vnitřní	109 806,46	23 059,36	132 865,82
99: Přesuny hmot a suti	335,32	70,42	405,74
PSV: Práce a dodávky PSV	844 928,94	177 435,08	1 022 364,02
763: Konstrukce suché výstavby	1 420 047,70	298 210,02	1 718 257,72
781: Dokončovací práce - obklady	-575 118,76	-120 774,94	-695 893,70
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	17 333,90	3 640,12	20 974,02
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	799,93	167,99	967,92
VRNG: Územní vlivy	79,38	16,67	96,05
VRN9: Ostatní náklady	16 454,59	3 455,46	19 910,05
Celkem (bez DPH)	972 404,63		
DPH	204 204,97		
DPH 21 % ze základny: 972 405	204 201,97		
Celkem (včetně DPH)	1 176 609,60		


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_017a: Změna R1- ochranné prvky stěn

Typ: Změnový list

Por.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL 017a: Změna R1- ochranné prvky stěn				972 404,63	
		S; Stavba				972 404,53	
		DI 01: Pavilon péče o matku a dítě				972 404,63	
		DI_01_L: R01- Stavební- Revize R01				972 404,63	
		DI_01_L: R01- Stavební- Revize R01				972 404,63	
		HSV: Práce a dodávky HSV				110141,78	
		61: Úprav po rejtli nitřní				109806,46	
5031	612135011	Vyrovnání podkladu uypňních stěn tmelem ti do 2 nsn	m2	608,356	180,50	109806,46	URS 25-1
		9: Přesuny h, not 3 s ii				335,32	
366	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	1,184	283,22	335,32	SOD
		PSV: Práce a dodávky PSV				344 928,94	
		re Konstiu wch výstavby				1420 UC7/O	
516	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,020	13 919,31	28 117,01	SOD
1824	1763431_R1	Montáž obkladu stěn stěnovými panely bez obsahu PVC tl, 2,0 mm	m2	606,56	1012,00	615 656,27	R-pol
5056	X219629"	Speciální ochranný prvek? plát tl, 2,0 mm"	m2	620,523	1251,00	776 274,42	R-pol
		7S1: Dokončovací práce - obklady				575 118,76	
905	17814741f2	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	71,217	590,03	41 841,18	SOD
906	59761026	Madceramic doU F ZZZZZZZZZZ	m2	37,865	349,20	13 116,41	SOD
911	1781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1278,40		756 816,16	SOD
912	5976_R11	pbktad keramický hladký 100x100 mm, rektifikovaný	m	487,76		17 125,16	SOD
913	1781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	296,988	590,03	175 211,89	SOD
914	59761008	dlažba velkoformátová keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4 ks/m2	m2	271,235	449,90	121 918,13	SOD
915	1781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	315,298	590,03	186 211,18	SOD
916	59751007	dlažba velkoformátová keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2	m2	36,764	377,67	13 795,11	SOD
917	1781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	25,004	84,87	2 122,09	SOD
918	1781494_R2	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem, D+M	m	231,10		11 231,10	SOD
919	1781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	144,56		7 511,71	SOD
921	1781495111	Náhr penetrací na stěnu	m2	14,75		1 012,92	SOD
922	1771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	302,870	14731	4 467,35	SOD
923	178300_001	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. IBjnm, vč. doplňků	m	318,014	295,02	93 820,49	SOD
924	6341111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazalínou nebo potěrem v 100 mm	m	302,870	442,52	134 026,03	SOD
925	1781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	605,740		25 784,24	SOD
926	1781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	244,10		1 271,10	SOD
927	1998781204	Přesun hmot procentní pro obklad? keramické v objektech v přes 24 do 36 m	JCJ	-38,1	5 536,90	-211,80	SOD
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				17 333,90	
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				799,93	
1	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Isoubot	1,000	799,93	799,93	SOD
		VRN2: Územní vlivy				79,38	
8	050001000	Územní vlivy	Isoubot	1,000	79,38	79,38	SOD
		VRN3: Ostatní náklady				16 454,59	
10	1090001000	Ostatní náklady jiné neuvedené	Soubot	1,0007	16 454,59	16 454,59	SOD
U	1090001000	Koordinace všech profesí	Soubot	1,0001	320,89	320,89	SOD
1887	H754232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	24,000	627,67	15 064,08	URS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, ©.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 17b
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Sgrávce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnov' : řekládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL017b: Změna R1-povlakové krytiny	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - změna typů podlahových krytin oproti DPS (některé se již nevyrábí) vychází ze změny užívání dotčených prostor revizí R1 -doplnění antistatických podlah na základě projednání OOKC .	
Finanční dopad změny	790 229,84 Kč	
Změny ceny po schválení	790 229,84 Kč	
Vilv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_017b	Změna RI-podlahy povlakové	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTAPROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: [REDACTED]	[REDACTED]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">790 229,84 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">165 948,27 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">165 948,27 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">956 178,10 Kč</td> </tr> </table>	REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	790 229,84 Kč	DPH	165 948,27 Kč	DPH 21 %	165 948,27 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	956 178,10 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	790 229,84 Kč													
DPH	165 948,27 Kč													
DPH 21 %	165 948,27 Kč													
DPH %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	956 178,10 Kč													

Poznámka:	[REDACTED]
------------------	--

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_017b: Změna RI-podlahy povlakové

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_017b: Změna RI-podlahy povlakové	790 229,84	165 948,27	956 178,10
S: Stavba	790 229,84	165 948,27	956 178,10
D_01: Pavilon péče o matku a dítě	790 229,84	165 942,27	956 178,10
DI_01_I: R01 - Stavební - Revize R01	711455,03	149 405,56	860 860,59
D1_01_1.: R01 - Stavební - Revize R01	711455,03	149 405,56	860 860,59
PSV: Práce a dodávky PSV	711455,03	149 405,56	860 860,59
776: Podlahy povlakové	711455,03	149 405,56	860 860,59
D1_D2: Nadzemní spojovací koridor	57 200,82	12 012,17	69 212,99
DI_02 1: Stavební	57 200,82	12 012,17	69 212,99
PSV: Práce a dodávky PSV	57 200,82	12 012,17	69 212,99
776: Podlahy povlakové	57 200,82	12 012,17	69 212,99
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21573,99	4 530,54	26 104,53
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21573,99	4 530,54	26 104,53
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21573,99	1 530,54	26 104,53
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	524,59	110,16	634,75
VRN6: Územní vlivy	52,06	10,93	62,99
VRN9: Ostatní náklady	20 997,34	4 409,44	25 406,78
Celkem (bez DPH)	790 229,84		
DPH		165 948,27	
DPH 21 % ze základny: 790 230		165 948,27	
Celkem (včetně DPH)			956 178,10

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_017b: Změna R1-podlahy povlakové


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL_017b: Změna R1-podlahy povlakové				790 229,84	
		S: Stavba				790 229,84	
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				790 229,34	
		DI_01_L: RDI - Stavební - Revize R01				711 455,03	
		DI_01_L_L: R01 - Stavební - Revize R01				711 455,03	
		PSV: Práce a dodávky PSV				711 455,03	
		776: Podlahy povlakové				711 455,03	
		Vysátí podkladu povlakových podlah	-par	-17,114pT	8,85 T	-1,47	SOD
880	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1-7680	29,50 f	-1,47	SOD
881	1776141121	Stěrka podlahová vtláčací pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl. do 3 mm	m2	17,113p	22uTf	-1,47	SOD
882	1776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	4,110	216,35	893,76	SOD
883	1776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	10,1150	147,51 f	1511,34	SOD
884	284122-R1	Vysoce zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, s antibakteriální přísadou, s chipsy	m2	73,197	815,23	59 671,98	SOD
885	284122-R2	Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	73,197	539,88	39 511,11	SOD
886	1776421-R1	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm z PVC elektrostaticky vodivého	m	44,730	216,35	9 677,34	SOD
887	1776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	11,1150	245,85	2 727,95	SOD
888	28411-R5	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová povlaková krytina s elektrickým odporem, v rolích tl. 2 mm	m2	1 024,278	875,21	900 837,90	SOD
889	1776222-R1	Montáž obvodových soklíků do 100 mm 2-složkovým lepidlem	m	12,1130	216,35	2 614,96	SOD
890	1776221114	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	190,530	191,76	36 536,03	SOD
892	284122-R7	Protiskluzná heterogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, do mokrého prostředí, protiskluzná bosou nohu R10B s profilovanou povrchní úpravou, s metalickými chipsy	m2	248,640	490,71	122 414,57	SOD
893	476223111.7	Epoxidová podlahovina z PVC svařováním a tepla	m	0,871	47,20	41,11	SOD
894	776220-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření labeonu o poloměru r 30mm dodávka+montáž	m	336,317	39,34	13 231,89	SOD
895	1776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	239,113	19,67 f	4 705,05	SOD
897	1998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	%	J	MW	654346,1	2 68140
5039	1776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	2 744 855	51,941	142 557,22	URS 25-1
5040	1776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	901,670	374,83 f	339 973,62	URS 25-1
5041	X219598	Elektrostaticky vodivá podlahovina Forbo Colorex SD 150201 (čtverce) 1.NP	m2	63,768	1352,00	86 214,34	material
5050	X219631	Elektrostaticky vodivá podlahovina Forbo Colorex SD 150201 (čtverce) 1.NP	m2	262,932	1352,00 f	355 484,06	material
5051	X219632	Elektrostaticky vodivá podlahovina Forbo Colorex SD 150201 (čtverce) 2.NP	m2	176,1367	1352,00 f	238 135,87	material
5052	X219633	Elektrostaticky vodivá podlahovina Forbo Colorex SD 150201 (čtverce) 3.NP	m2	377,676	1352,00 f	510 617,95	material
5053	X219634	Elektrostaticky vodivá podlahovina Forbo Colorex SD 150201 (čtverce) 4.NP	m2	201,172	1352,00	272 874,54	material
5054	X219635	Elektrostaticky vodivá podlahovina Forbo Colorex SD 150213 (čtverce) 2.NP	m2	64,524	1352,00	87 236,45	material
5055	X219636	Elektrostaticky vodivá podlahovina Forbo Colorex SD 150213 (čtverce) 4.NP	m2	78,690	1352,00 f	106 388,88	material
5056	X219637	Elektrostaticky vodivá podlahovina Forbo Colorex SD 150206 (čtverce) 1.NP	m2	42,468	1352,00	57 416,74	material
		DI_02: Nadzemní spojovací koridor				57 200,82	
		DI_02_L: Stavební				57 200,82	
		PSV: Práce a dodávky PSV				57 200,82	
		776: Podlahy povlakové				57 200,82	
237	284122-R3	Vysoce zátěžová hybridní vinylová povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	28,653	815,23 f	23 358,38	SOD
238	284122-R8	Zátěžová protiskluzná vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	37,000	329,88	12 205,56	SOD
244	1998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	J	MW	3567,761	227,89
5039	1776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	262,610	51,94	13 638,99	URS 25-1
		VRN: Vádějíjí rozpočtové náklady				21 573,99	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				21 573,99	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				21 573,99	
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				524,59	
1	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	524,59 f	524,59	SOD
		VRN6: Územní vlivy				52,06	
8	1060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	52,06 f	52,06	SOD
		VRN9: Ostatní náklady				20 997,34	
10	0900010000	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	701,43	701,43	SOD
11	0900030000	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	210,43	210,43	SOD
1887	HB4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	32,000	627,67	20 085,48	URS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 17c
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavb/ vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL017c: Změna R1-Akustické izolace-podhledy	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - úprava a doplnění akustických izolací chybějících v DPS + záměna typů akustických podhledů v spouladu s obj. EMERY vychází ze změny užívání dotčených prostor revizí R1	
Finanční dopad změny	653 341,50 Kč	
Změny ceny po schválení	653 341,50 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

IPREDLOZENÍ ZL:

IPREVZETÍ ZL KE KONTROLE



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_017c	Změna RI-Akustické podhledy	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	Ing. Jiří Pacovský
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	653 341,50 Kč
		DPH	137 201,72 Kč
		DPH 21%	137 201,72 Kč
		DPH %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	790 543,22 Kč

Poznámka:	
-----------	--

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_017c: Změna RI-Akustické podhledy

Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_017c: Změna RI-Akustické podhledy	653 341,50	137 201,72	790 543,22
S: Stavba	653 341,50	137 201,72	790 543,22
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	653 341,50	137 201,72	790 543,22
DI_01_1: R01 - Stavební - Revize R01	653 341,50	137 201,72	790 543,22
DI_01_1.: R01 - Stavební - Revize R01	653 341,50	137 201,72	790 543,22
P5V: Práce a dodávky PSV	636 949,93	133 759,49	770 709,42
753: Konstrukce suché výstavby	636 949,93	133 759,49	770 709,42
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 391,57	3 442,23	19 833,80
VRN1: Průzkumné, geodetick ' a projektové práce	467,83	98,24	566,07
VRN6: Územní vlivy	46,43	9,75	56,18
VRN9: Ostatní náklady	15 877,31	3 334,24	19 211,55
Celkem (bez DPH)	653 341,50		
DPH	137 201,72		
DPH 21 % ze základny: 653 342	137 201,72		
Celkem (včetně DPH)		790 543,22	


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_017c: Změna R1-Akustické podhledy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL_017c: Změna R1-Akustické podhledy				553 341,50	
		S: Stavba				653 341,50	
		017_01_1: Pavillon péče o matku a dítě				653 341,50	
		017_01_1_R01: Stavění R1- Akustické podhledy				653 341,50	
		017_01_1_R01: Stavění R1- Akustické podhledy				653 341,50	
		PSV: Práce a dodávky PS/				636 949,93	
		763: Konstrukce suché výstavby				636 949,93	
499	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vet. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	457,27		13 855,21	SOD
500	>59036-R15	Rastr R15 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, hygienický antibakteriální 600x600x40 mm, Podrobný popis viz PD	m2	5 554,95		194 738,25	SOD
501	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený položapuštěný rošt	m2	295,02		13 371,88	SOD
503	59036-R4.2	Rastr R4b - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, hygienický, 1600x600x15mm, Podrobný popis viz PD	m2	14 753,8		34 493,42	SOD
504	59036-R5	Rastr R5 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, 1200x300x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	2 227,37		6 761,54	SOD
505	(59036-R7	Rastr R7 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, 150,300,600 x600,1200 x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	1 489,83		25 879,34	SOD
508	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	715,32		8 164,39	SOD
509	59036-R1	Rastr R1 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, hygienický antibakteriální, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	20,055		49 896,24	SOD
512	>59036-R12	Rastr R12 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	17,640		33653,06	SOD
512	>59036>13	Rastr R13 - panel akustický, minerální (skelné nebo kamenné) vláknó vysoké hustoty, 300x600,120 x20 mm, Q 120J Podrobný popis viz PD	m2	15 783,4		1 328 651,16	SOD
513	>63431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	3,800		37,35	SOD
514	763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	2,930		55,32	SOD
516	1998763404	Přesun hmot procentní pro sádky, kart m oř, trů, ce v ob, ektech v přes 24 do 36 m	%	2,020		12 611,63	SOD
944	63126406	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná Aeq=0,5m2 volně vertikálně zavěšený s kotvou 1200x300mm bílý tl.40mm	kus	266,000		703000,76	materiál
945	714122-R1	Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 1200x1200 mm	kus	266,000		247071,44	R-pcl.
		VÍT.: Vedlejší rozpočtové náklady				16 391,57	
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				2	
		1Dokumentace skutečného provedení stavby	iSquboj	1, QP0f		467,83	SOD
		Územní vlivy				46,43	
	>060001000	Územní vlivy	Soubor	wl		46,43	SOD
		VEN* Ostatní náklady				15877,31	
	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1 mm		625,56	SOD
	090003000r	Koordinace všech profesí	iSoubor	x.000 f		187,67	SOD
	H?S4232	IM nová zÚlovací sazba technik odborný	hod.	24,000		627x67	URS 24-1


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		pio
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 18
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změny	2měna stavby vyplývající z : ožadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_4c Vzduchotechnika	
Specifikace změny	ZL018: Změna R1-Vzduchotechnika	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - úprava VZT vychází ze změny užívání dotčených prostor revizí R1.Doplnění chlazení SLB rozvoden v návaznosti na ZL SLB a v souladu s požadavky T-mobile . Tyto oprávněné důvody jsou příčinou prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 31.01.2026.	
Finanční dopad změny	631 702,92 Kč	
Změny ceny po schválení	631 702,92 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 220010	Zakázka Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu ZL_018	Název rozpočtu Změna R1- Vzduchotechnika	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601 Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum:  <i>Razítko a podpis</i>	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	631702,92 Kč
	DPH	132 657,61 Kč
	DPH 21 %	132 657,61 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	764 360,53 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_018: Změna R1 - Vzduchotechnika

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_018: Změna R1 - Vzduchotechnika	631 702,92	132 657,61	764 360,53
S: Stavba	631 702,92	132 657,61	764 360,53
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	631 702,92	132 657,61	764 360,53
D1_01_4c: R01 - Vzduchotechnika - Revize R01	610 345,40	128 172,53	738 517,93
D1_01_4c.: R01 - Vzduchotechnika - Revize R01	610 345,40	128 172,53	738 517,93
D1_01_4c: Vzduchotechnika	610 345,49	128 172,53	738 517,93
01.: Zařízení č. 01 - Ambulance, zázemí	- 8 121,26	- 1 705,88	- 9 829,14
11.: Zařízení č. 11 - Dialyzační sál	14 201,91	2 982,40	17 184,31
999.: Ostatní položky	4 315,06	906,16	5 221,22
KO1.: Zařízení č. KO1 - Chlazení rozvodny 0204	12 357,20	2 595,01	14 952,21
KO2.: Zařízení c. K02 - Chlazení rozvoden	28 413,90	5 966,92	34 380,82
KO3.: Zařízení c. K03 - Chlazení rozvodny SLP0107	4 735,71	994,50	5 730,21
K04a.: Zařízení č. KD4a - Chlazení rozvodny SLP128	54 420,28	11 428,26	65 848,54
K04b.: Zařízení č. K04b - Chlazení rozvodny SLP128	57 848,18	12 148,12	69 996,30
K05.: Zařízení č. KOS - Chlazení rozvodny SLP326	- 5 310,28	- 1 115,15	- 6 425,44
K05a.: Zařízení č. K05a - Chlazení rozvodny SLP326	85 290,93	17 911,10	103 202,02
K05b.: Zařízení č. K05b - Chlazení rozvodny SLP326	130 194,32	27 340,81	157 535,12
K05a.i Zařízení č. K06a - Chlazení rozvodny SLP431	115 600,55	24 276,11	139 876,66
KC6b.: Zařízení č. K06b - Chlazení rozvodny SLP431	116 400,90	24 444,19	140 845,09
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21 357,52	4 485,08	25 842,60
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21 357,52	4 485,08	25 842,60
VRiM: Vedlejší rozpočtové náklady	21 357,52	4 485,08	25 842,60
VR.N1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	448,29	94,14	542,43
VRN3: Zařízení staveniště	#NENÍ_K_DISPOZICI	#NENÍ_K_DISPOZICI	#NENÍ_K_DISPOZICI
VRN6: Územní vlivy	44,49	9,34	53,83
VRN9: Ostatní náklady	20 864,74	4 381,60	25 246,34
Celkem (bez DPH)	631 702,92		
DPH	132 657,61		
DPH 21 % ze základny: 631 703	132 657,61		
Celkem (včetně DPH)	764 360,53		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_018: Změna R1 - Vzduchotechnika
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Měra	Jedn. cena	Cena	
		ZL 018: Změna R1- Vzduchotechnika				631 702,92	
		S: Stavba				631 702,92	
		DI 01: Pavilon péče o matku a dítě				610 345,40	
		DI_Gl_4c: R01 - Vzduchotechnika - Revize R01				610 345,40	
		01-j Zřízení OO - AmbulajKd, zázemí				8 123,26	
48	I01.255	Odvodní talířový ventil DN160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové	kus	1	383,52	383,52	SOD
		loceli. RAL dle arch. D+M					
60	J01.602	Izovukové izolovaná ohebná hadice DN160. D+M	m	1	309,77	309,77	SOD
63	J01.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a	m	1	561,51	561,51	SOD
		spojovacího materiálu. D+M					
71	I01.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm. D+M	m2	1 180,74		1 180,74	SOD
109	>11.201	11.: Zařízení č. 11 - Dialyzační sál				14 202,9	
		Přívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s	kus	1	2 325,71	2 325,71	SOD
112	U. 204	Přívodní talířový ventil DN160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové	kus	1	383,52	383,52	SOD
		loceli. RAL dle arch. D+M					
"-IW"	I1152-	Odvodní výstka komfortní řad s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením- kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1	922,52	922,52	SOD
115	11.253	Odvodní výstka komfortní řad s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením- kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1	2 178,20	2 178,20	SOD
116	I11.254	Odvodní talířový ventil DN160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové	kus	1	383,52	383,52	SOD
		loceli. RAL dle arch. D+M					
T17	5117255	Odvodní talířový ventil DN200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové	kus	1	438,59	438,59	SOD
		loceli. RAL dle arch. D+M					
L' I2' Z' U.6(H	- 7	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN160. D+M	m	1	309,77	309,77	SOD
		Zvukově izolovaná ohebná hadice DN200. D+M	m	1	342,22	342,22	SOD
124	J11.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a	m	1	519,23	519,23	SOD
		spojovacího materiálu. D+M					
125	J11.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a	m	1	561,51	561,51	SOD
		spojovacího materiálu. D+M					
126	J11.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a	m	1	624,45	624,45	SOD
		spojovacího materiálu. D+M					
128	11.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	1	672,64	672,64	SOD
129	11.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	1	716,89	716,89	SOD
132	"11.903	Jádrových a vodících plechů. D+M	m2	1	80,74	80,74	SOD
		Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm. D+M	m2	1	80,74	80,74	SOD
832	"99.90L	999.: pstatní položky	kg	1	76,37	76,37	SOD
833	"99.902.7	Montážní materiál	hod	1	344,19	344,19	SOD
835	999.905	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	kus	1	23,60	23,60	SOD
		01.: Zařízení č. K01 - Chlazení rozvodny 0204				12 357,7	
1850	K03.101	Karta pro externí vstupy a výstupy, pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1	2 642,86	2 642,86	R-pol.
1851	IK04a.104	Sada konektorů pro výstupy (chod/porucha), pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1	4 735,71	4 735,71	R-pol.
1852	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	1	4 978,63	4 978,63	R-pol.
1853	K02.102	KQ2: Zařízení č. KQ2 - Chlazení rozvodny	kus	1	28 413,00	28 413,00	R-pol.
		Konektory pro vstup (chod/porucha), pro vnitřní jednotku VRF. D+M					
1854	"JW3.491	Jednotka pro chlazení rozvodny SLP 01p7	kus	1	4 735,71	4 735,71	R-pol.
		Karta pro externí vstupy a výstupy, pro vnitřní jednotku. D+M					
479	IK04a.001	K04a.: Zařízení č. K04a - Chlazení rozvodny SLP 128	kus	1	54 420,27	54 420,27	SOD
		Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,5kW					
480	K04a.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraosvícení. Požadovaný chladicí	kus	1	22 851,93	22 851,93	SOD
		výkon Qch = 4,5kW. D+M					
481		Sada externí připojení J+M	kus	1	54 851,1	54 851,1	SOD
482	J04a*W	Modul externích vstupů a výstupů. D+M	kw	1	54 851,1	54 851,1	SOD
483	K04a.IQ3	SERVER backup. D+M	kus	1	10 076,76	10 076,76	SOD
1855	IK04a.001a	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 9,4kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 9,5kW,	kus	1	84 097,00	84 097,00	SOD
		D+M					
1856	-7o4b,002a	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 9,4kW, včetně infraosvícení. Požadovaný chladicí	kus	1	31 893,00	31 893,00	SOD
		výkon Qch = 9,5kW. D+M					
1857	IK04a.101a	Dotykový drátový ovladač včetně prokabelování. D+M	kus	1	432,36	432,36	SOD
1858	IK04a.102a	Rozšiřující komunikační deska pro připojení drátového ovladače. D+M	kus	1	4113,00	4113,00	SOD
1859	K03.1D1	Karta pro externí vstupy a výstupy, pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1	4 735,71	4 735,71	SOD
1860	IK04aJ.04	Sada konektorů pro výstupy (chod/porucha), pro vnitřní jednotku. D+M	ky	1	642,8672	642,8672	SOD
1861	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	1	4 978,61	4 978,61	SOD
495	IK04b.001	KOAbz Zařízení J. K04b - Chlazení rozvodny SLP 128	kus	1	57 848,18	57 848,18	SOD
		Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,5kW.					
496	IK04b.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraosvícení. Požadovaný chladicí	kus	1	22 851,93	22 851,93	SOD
		výkon Qch = 4,5kW. D+M					
497	K04b.101	Sada pro externí připojení J+M	kus	1	54 851,1	54 851,1	SOD
498	IK04b.102	Modul externích vstupů a výstupů. D+M	ky	1	642,8672	642,8672	SOD
500	IK04a.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky- dodávka stavby. D+M	m	1	628,311	628,311	SOD
502	IK01801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm, 3/8" x 1,0mm D+M	m	1	254,41	254,41	SOD
503	J0H302	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm D+M	m	1	545,78	545,78	SOD
A 04	IK06a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	1	71,79	71,79	SOD
1862	043.0013	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 9,4kW Požadovaný chladicí výkon Qch = 9,5kW.	kus	1	84 097,00	84 097,00	SOD
		D+M					
1863	IK04b.002a	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 9,4kW, včetně infraosvícení. Požadovaný chladicí	kus	1	31 893,00	31 893,00	SOD
		výkon Qch = 9,5kW. D+M					
1864	IK04b.131a	SA AJcí komunikační deska opřipojení drátového ovladače p+M	kus	1	4 113,00	4 113,00	SOD
1865	K03.101	Karta pro externí vstupy a výstupy, pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1	4 735,71	4 735,71	SOD
1866	IK04a.104	Sada konektorů pro výstupy (chod/porucha), pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1	21 642,35	21 642,35	SOD
1867	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	1	4 978,61	4 978,61	SOD
512	IK06b.601	KOS.: Zařízení č. KOS - Chlazení rozvodny SLP 326	kus	1	4 916,93	4 916,93	SOD
522	Y2.992	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	t	1	4 916,93	4 916,93	SOD
		Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	1	4 916,93	4 916,93	SOD
		K05a.: Zařízení č. K05a - Chlazení rozvodny SLP 326				85 290,93	


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
510	IK05.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 2,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. »D+M	kus	1,000	14 987,79	-14 587,79
511	K05.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 2,5kW, včetně mraovládače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	8 194,56	8 194,56
513	Z5wa7(HL	Uzávěrný ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky - dodávka stavby. D+M	m	toZZ	628,38	-2 511,15
514	»702	Uzávěrný ochranný kryt prostupu střechního pro vedení CU potrubí.	m	1,590,15	-2 511,15	
516	K01.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm D+M	m	354,02	2 000,00	
517	K06a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce D+M	m	71,79	1 413,20	
519	K05.902	»TOR32k doplnění systému. D+M	m	1298,07	159,61	
521	K05.991	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsných uzavřených skleněných buněk pro rozvod CU potrubí v prostoru s požadavkem na L22, vč. tvarovek do prům 9,52 ti. 25mm. D+M	1 hod	196,68	786,72	
1868	K05a.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,5kW. »D+M	kus	1,000	44 260,00	44 260,00
1869	K05a.Q02	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 7,1kW, včetně mraovládače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,5kW. D+M	kus	1,000	13 979,00	13 979,00
1870	K04a.101a	Dotykový drátový ovladač včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	5 432,36	5 432,36
1871	K051.1P2	Rozšiřující komunikační deska pro připojení drátového ovladače. D+M	kus	1,000	411 001,00	411 001,00
1872	K03.101	Karta pro externí vstupy a výstupy, vnitřní jednotka. D+M	kus	1,000	4 735,71	4 735,71
1873	K04a.104	Sada konektorů pro výstupy (chod/porucha), pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1,000	2 642,86	2 642,86
1874	K06b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	4 916,93	4 916,93
1875	K01.701	Uzávěrný ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky - dodávka stavby. D+M	m	628,38	-3 770,28	
1876	K01.702	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechního pro vedení CU potrubí	kus	1,000	1 530,15	1 530,15
1877	K02.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	31 500	-309,77	9 757,76
1878	K02X05.802	Předizolování 1/2" x 1,0mm. D+M	m	31 500	1 664,28	20 724,82
1879	K03a.101	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	71,79	2 261,39	
1880	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
1881	K06a.901	Chladivo R32k doplnění systému. D+M	kg	0,500	1 298,07	649,04
1882	K05b.902	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsných uzavřených skleněných buněk pro rozvod CU potrubí v prostoru s požadavkem na L22, vč. tvarovek do prům 10,0 ti. 25mm. D+M	m	18,000	302,86	5 451,48
1883	K05a.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem spožární odolnosti odpovídající	kus	5,000	510,38	2 551,90
1884	K05a.991	ErosWpusteybní konsMjke. D+M	1 hod	4,000		786,72
1885	V2.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	1	0,100	4 916,93	491,69
1886	K05a.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,5kW.	kus	1,000	44 260,00	44 260,00
1887	K05a.OOZ	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 7,1kW, včetně mraovládače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,5kW. D+M	kus	1,000	13 979,00	13 979,00
1888	K03.101	Karta pro externí vstupy a výstupy, pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1,000	4 735,71	4 735,71
1889	K04a.104	Sada konektorů pro výstupy (chod/porucha), pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1,000	2 642,86	2 642,86
1890	K06b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektem	m	1,000	4 916,93	4 916,93
1891	K04a.701	Uzávěrný ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky - dodávka stavby. D+M	m	628,38	1 530,15	1 530,15
1892	K01.702	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechního pro vedení CU potrubí	kus	1,000	1 530,15	1 530,15
1893	K01.702	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	31 500	-309,77	9 757,76
1894	K01.702	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	31 500	-309,77	9 757,76
1895	K05b.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	31 500	-309,77	9 757,76
1896	K06a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	71,79	2 261,39	
1897	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
1898	K06a.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	0,500	1 298,07	649,04
1899	K05b.902	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsných uzavřených skleněných buněk pro rozvod CU potrubí v prostoru s požadavkem na L22, vč. tvarovek do prům 12,70 ti. 25mm. D+M	m	18,000	302,86	5 451,48
1900	K05a.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající	kus	5,000	510,38	2 551,90
1901	K05b.991	Hřiz zařízení č. K05b - Chlazení rozvodný SLP326 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	1 hod	4,000	196,68	786,72
1902	V2.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	1	0,100	4 916,93	491,69
523	K06a.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 4,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW	kus	1,000	19 217,34	115 600,55
524	K06b.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 4,2kW, včetně mraovládače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	10 871,34	10 871,34
525	K05a.101	Dotykový drátový ovladač včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	5 432,36	5 432,36
526	K06a.102	Rozšiřující komunikační deska pro připojení drátového ovladače. D+M	kus	1,000	411 001,00	411 001,00
527	K06a.103	Karta pro externí vstupy a výstupy, vnitřní jednotka. D+M	kus	1,000	4 735,71	4 735,71
528	K06b.601	Sada konektorů pro výstupy (chod/porucha), pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1,000	2 642,86	2 642,86
529	K06b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem	m	1,000	4 916,93	4 916,93
530	K04a.701	Uzávěrný ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky - dodávka stavby. D+M	m	628,38	1 530,15	1 530,15
531	K02.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	31 500	-309,77	9 757,76
532	K01.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	31 500	-309,77	9 757,76
533	K06a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	71,79	2 261,39	
534	K06a.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	0,500	1 298,07	649,04
535	V2.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	1	0,100	4 916,93	491,69
536	K04a.001a	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 9,4kW Požadovaný chladicí výkon Qch = 9,5kW. D+M	kus	1,000	84 097,00	84 097,00
537	K06b.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 4,2kW, včetně mraovládače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	10 871,34	10 871,34
538	K06a.101a	Dotykový drátový ovladač včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	5 432,36	5 432,36
539	K06a.102a	Rozšiřující komunikační deska pro připojení drátového ovladače. D+M	kus	1,000	411 001,00	411 001,00
540	K03.101	Karta pro externí vstupy a výstupy, vnitřní jednotka. D+M	kus	1,000	4 735,71	4 735,71
541	K04a.104	Sada konektorů pro výstupy (chod/porucha), pro vnitřní jednotku. D+M	kus	1,000	2 642,86	2 642,86
542	K06b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem	m	1,000	4 916,93	4 916,93
543	K04a.701	Uzávěrný ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky - dodávka stavby. D+M	m	628,38	1 530,15	1 530,15
544	K02.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	31 500	-309,77	9 757,76
545	K01.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	31 500	-309,77	9 757,76
546	K06a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	71,79	2 261,39	
547	K06a.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	0,500	1 298,07	649,04
548	V2.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	1	0,100	4 916,93	491,69
549	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
550	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
551	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
552	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
553	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
554	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
555	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
556	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
557	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
558	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
559	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
560	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
561	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
562	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
563	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
564	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
565	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
566	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
567	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
568	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
569	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
570	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
571	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
572	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
573	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
574	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
575	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
576	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
577	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
578	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
579	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
580	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
581	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
582	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
583	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
584	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
585	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
586	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
587	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
588	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
589	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
590	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
591	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
592	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
593	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
594	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
595	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
596	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
597	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
598	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
599	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	
600	K01.804	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	121,43	1 530,15	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
1912	K04a.001a	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální= 9,4kW Požadovaný chladicí výkon Qch = 9,5kW. [&+M.	kus	1,000	34 097,00	34 097,00	R-pol.
1913	K04b.002a	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální= 9,4kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 9,5kW. D+M	kus	1,000	31 393,00	31 393,00	R-pol.
1914	ACSb.101a	Rozšiřující komukační deska pro připojení drátového ovladače. D+M	kus	1,000	4113,00	4113,00	R-pol.
A 7.55	A03.1QL	4 3-cestný termostatický výstup, pro vnitřní jednotku D+M	kus	1,000	4 735,31	4 735,31	R-pol.
1919	KD4a.104	Sada konektorů pro výstupy (chod/porucha) pro vnitřní jednotku D+M	kus	1,000	2 642,86	2 642,86	R-pol.
1917	IK06b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem D+M	L kuř	1,000	4916,93	4916,93	SOD
1919	KOI.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm, 5/8" x 1,0mm. D+M	m	32,8	545,78	17 899,57	SOD
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				21 557,52	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				21 357,52	
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				448,29	
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	íSouboi	1050i	448,27	448,29	SOD
		VRN6: Územní vlivy				44,49	
8	060001000	Územní vlivy	"BouboT	1,000T	44,49	44,49	SOD
		VRN9: Ostatní náklady				20 864,74	
10	09Q001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Souboi	1,000	599,43	599,43	SOD
11	1090003000r	Koordinace všech profesí	íSouboi	1,000	179,83	179,83	SOD
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	1 hod	32,000	627,67	20 085,48	ÚRS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 19
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Isdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá [REDACTED]		
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL019 : Změna R1-ZTI-porodní vany	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - doplnění 3 kusů porodních van včetně veškerých potřebných instalací . Tyto oprávněné důvody jsou příčinou prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 31.01.2026.	
Finanční dopad změn,	<■631 702.02-Kč-	
Změny ceny po schválení	604 709 Q9 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

PREDLOZENÍ ZL

PREVZETÍ ZL KE KONTROLE



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WÍWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_019	Změna RI-ZTI	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav D1Z - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTAPROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	Ing. Jiří Pacovský
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	1 808 654,44 Kč
		DPH	379 817,43 Kč
		DPH 21 %	379 817,43 Kč
		DPH %	Kč
		rpna rplkpm ívČAtně DPMI	2 188 471.88 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_019: Změna RI-ZTI

Typ: Změnový list

PODIS	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_019: Změna RI-ZTI	1 808 654,44	379 817,43	2 188 471,88
S: Stavba	1 808 654,44	379 817,43	2 188 471,88
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	1 808 654,44	379 817,43	2 188 471,83
DI_01_1: R01 - Stavební - Revize R01	1 784 840,92	374 816,59	2 159 657,51
DI_01_1.: R01 - Stavební - Revize R01	1 784 840,92	374 816,59	2 159 657,51
HSV: Práce a dodávky HSV	59 132,74	12 417,87	71 550,61
61: Úprava povrchů vnitřní	29 846,59	6 267,78	36 114,37
96: Bourání konstrukcí	24 121,73	5 065,57	29 187,35
99: Přesuny hmoty a suti	5 164,37	1 084,52	6 248,88
PSV: Práce a dodávky PSV	1 725 708,18	362 398,72	2 088 106,90
713: Izolace tepelné	9 625,58	2 021,37	11 646,95
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	38 849,12	8 158,32	47 007,44
722_00: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	111 939,24	23 507,24	135 446,48
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 565 294,24	328 711,79	1 894 006,03
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	23 813,52	5 003,84	28 814,36
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	23 813,52	5 000,84	28 814,36
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	23 813,52	5 000,84	28 814,36
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1313,83	275,90	1 589,73
VRN6: Územní vlivy	130,38	27,38	157,76
VRN9: Ostatní náklady	22 369,31	4 697,56	27 066,87
Celkem (bez DPH)	1 808 654,44		
DPH	379 817,43		
DPH 21 % ze základny; 1 808 654	379 817,43		
Celkem (včetně DPH)			2 188 471,88

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_019: Změna R1-ZTI

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	V Těra	Jedn. cena	Cena	
ZL_019: Změna RI-ZTI							1 808 654,44
S: Stavba							1 808 654,44
DI_01: Psalvan péče a mntku							1 808 654,44
DI_01_I: RDI- Stavební - Revize R01							1 784 849,92
DI_01_L: R01- Stavební - Revize R01							1 784 849,92
HSV: Práce a dodávky HSV							59 132,74
Úprava povrchů vnitřní							27 846,59
208	J61213501	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýh	m ²	17,490	373,69	6 551,68	SOD
5044	J12325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m ²	17,800	1 303,08	23 194,91	URS 25-1
SE: Součástí konstrukce							24 121,78
339	J974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	130,000	96,25	12 512,50	SOD
344	J974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	11,000	241,86	11 609,28	SOD
99: Přesuny hmot a sutí							5 164,37
361	J997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	1	2,994	931,22	2 788,07	SOD
362	J997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km š naložením a se složením	t	2,994	228,66	684,61	SOD
363	J997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	26,946	m	261,65	SOD
365	J997013863	Platek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 0102	t	2,994	306,82	918,62	SOD
366	J998032024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	1,806	283,22	511 22ZT~5íMT	SOD
PSV: Práce a dodávky PSV							1725 798,18
713: Izolace tepelné							6 625,58
1	J63154004r	pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/25mm	m	36,000	107,39	3 866,04	SOD
2	J173463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou l x D do 50 mm	m	36,000	29,50	1 062,00	SOD
3	J63154543r	pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/25mm	m	24,000	162,26	3 894,24	SOD
4	J173463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou l x D přes 50 do 100 mm	m	24,000	29,50	708,00	SOD
5	J998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	95,30	95,30	SOD
721E: Zdravotnická - vnitřní kanalizace							385 474,2
6	J1721174025	potrubí kanalizační z PP odpadnFpNJLIO	m	414,01	2 481,45	1 023 405,95	SOD
7	J21174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	6,000	261,58	1 569,48	SOD
8	J1721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	15,000	290,46	4 351,50	SOD
9	J21174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	2,000	336,32	672,64	SOD
10	J21185042r	Potrubí kanalizační nerezové DNT0:	m	74,000	1 726,83	127 911,81	SOD
11	J21194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75	kus	3,000	95,88	287,64	SOD
12	J21211401P	Sprchový žlab W94/64 1500/470 DSO plochý sápony, odtok l x DSO, pohledová hrana, s okrajem vinyl seal rošt	kus	1,000	6 588,69	6 588,69	SOD
13	J21211432p	IVpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75/110 s velkým průtokem, PRIMUS 0-0, 8 l/s	kus	2,000	2 295,22	4 590,44	SOD
14	J1721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ	kus	2,000	145,54	291,08	SOD
15	J21MO123r	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do D_ M30p	m	41,000	22,42	919,22	SOD
16	J93721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	354,64	354,64	SOD
722_00: Zdravotnická - vnitřní vodovod							HI 939-24
17	J1722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním D 22x1,2 mm	m	60,000	636,25	38 175,00	SOD
18	J22173104	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spojovacího objemkov plastovou D 25x3,5 mm	m	70,000	438,59	30 701,30	SOD
19	J22173110r	Ochranná trubka PVC D 40, vč. mont	m	1,000	58,02	58,02	SOD
24	J22190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000	133,74	133,74	SOD
25	J22220111	Nástěnná pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	6,000	389,42	2 336,52	SOD
26	J22220121	Nástěnná pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	1,000	778,84	778,84	SOD
27	J17RHU.11380431002	Klip-korkové 25, vč. mont	m	1,000	154,94	154,94	SOD
28	J5514146r	Kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový nerez páčka 3/4"	m	1,000	820,45	820,45	SOD
29	J222239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	1,000	66,000	66,000	SOD
30	J222181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PETI do 6 mm DN přes 22 do 32	m	224,000	37,37	8 370,88	SOD
31	J222259623r	Dvřka revizní plast 200x200, vč. mont	kus	1,000	471,43	471,43	SOD
32	J222290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	1,000	14,55	14,55	SOD
33	J22290234	Proptach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1,000	12,29	12,29	SOD
35	J998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 108,14	1 108,14	SOD
725: Zdravotnická - zařízení předměty							1565 294,24
37	J64236092r	Misa křezová rýh mls závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 565,24	1 565,24	SOD
38	J55167394r	Misa keramická křezová závěsná bílá hranatá provedení bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním	kus	1,000	10 798,57	10 798,57	SOD
39	J64236105r	odpad vodorovný	m	2,000	8 228,57	16 457,14	SOD
40	J55167398r	sedátko klozetové duroplastové bílé hranaté s poklopem antibakteriální, vč. mont	kus	2,000	341,43	682,86	SOD
41	J725212542r	Oddálené ovládání pneumatické podomutkové, bílé, vč. mont	Soubor	2,000	2 635,46	5 270,92	SOD
42	J725219102	Podomítkový sifon r o U DN 40, vč. montáže	Soubor	3,000	2 149,68	6 449,04	SOD
43	J725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	Soubor	1,000	1 494,75	1 494,75	SOD
44	J64211047r	umyvadlo keramické hranaté závěsné bílé s otvorem na baterii š 600mm	kus	1,000	4 418,36	4 418,36	SOD
45	J64221062r	polosplauk k umyvadlu typu hranaté vč. mont,	kus	1,000	2 040,53	2 040,53	SOD
46	J725229104r	Relaxační vana určena pro jorody do vody 1750x1250x775mm, s el.ohřevem, přenosné	Soubor	3,000	546 412,19	1 639 236,57	SOD
47	J725244904	Montáž sprchových dveří	Soubor	1,000	2 317,47	2 317,47	SOD
48	J554840130r	Jednokřídle dveře spantem na zdí a pevnou stěnou v rovině otevírání ven, vstup 798mm, dveře	kus	1,000	8 811,14	8 811,14	SOD
49	J554840131r	pevná stěna 900x1940mm, bezpečnostní sklo tl. 6mm aquapler, aluchrom, hladké čiré	kus	1,000	13 678,93	13 678,93	SOD
50	J55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	1,000	239,95	239,95	SOD
51	J725819402	Montáž ventilu rohových G 1/2" bez připojovací trubičky	Soubor	6,000	96,37	578,22	SOD
52	J5514568r	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s prodlouženou páčkou	kus	3,000	1 000,71	3 002,13	SOD
53	J725829133	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	3,000	245,85	737,55	SOD
54	J55145615r	umyvadlo nástěnné pákové 150mm chrom	kus	1,000	896,35	896,35	SOD
55	J25829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	349,10	349,10	SOD
56	J725861102r	Západková užáverka pro umyvadla DN 40, vč. mont	L...	1,000	223,23	223,23	SOD
57	J998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	169 723,7	169 723,7	SOD
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							23 813,52
VRH: Vedlejší rozpočtové náklady							23 813,52
VRM: Věc, rozpočtové náklady							23 813,52
VRH: Průzkumné, geodetické a projektové práce							13 000
1	J013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	1313,83	1313,83	SOD
VRN6: Územní vlivy							13 038
8	J050001000	Územní vlivy	Souho	1,000	130,38	130,38	SOD
VRN9: Ostatní náklady							22 365,31
10	J050001000	Ostatní náklady	Soubor	1,000	1756,79	1756,79	SOD
11	J050003000	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	527,041	527,041	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
1887	I HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	T	hocT ' " 32,000	.627,67	20085,48	ÚRS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 19a
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL019a : Změna R1-ZTI-dialýza	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - doplnění rozvodů ZTI pro dialýzu včetně záměny 3 kusů dialyzačních panelů - změna vyvolání skutečností, že v době DPS nebyl znám dodavatele úpravní vody a jeho požadavky na rozvody a stavební připravenost. Tyto oprávněné důvody jsou příčinou prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 31.01.2026.	
Finanční dopad změny	525 792 04 Kč	
Změny ceny po schválení	525 792,04 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_019a	Změna RI-ZTI-dialýza	

Název stavby:	<i>Nový pavilón péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtovatel:	

Za zhotovitele e:			REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:			Celkem (bez DPH)	525 792,04 Kč
			DPH	110 416,33 Kč
			DPH 21 %	110 416,33 Kč
			DPH %	Kč
Razítko a podpis			Cena celkem (včetně DPH)	636 208,37 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_019a: Změna RI-ZTI-dialýza

Typ: Změnový list

Pa.is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_019a: Změna RI-ZTI-dialýza	525 792,04	110 416,33	636 208,37
S: Stavba	525 792,04	110 416,33	636 208,37
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	525 792,04	110 416,33	636 208,37
D1_01_1: R01 - Stavební - Revize R01	509 827,41	107 063,76	616 891,17
D1_Q1_1.: R01- Stavební - Revize R01	509 827,41	107 063,76	616 891,17
HSV: Práce a dodávky HSV	55 148,33	11 791,15	67 939,48
61: Úprava povrchů vnitřní	33 535,50	7 042,45	40 577,95
96: Bourání konstrukcí	19 250,00	4 042,50	23 292,50
99: Přesuny hmot a suti	3 362,84	706,20	4 069,04
PSV: Práce a dodávky PSV	453 679,08	95 272,61	548 951,68
722_00: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	453 679,08	95 272,61	548 951,68
VRM: Vedlejší rozpočtová náklady	15 964,63	3 352,57	19 317,20
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 964,63	3 352,57	19 317,20
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 964,63	3 352,57	19 317,20
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	317,36	66,65	384,01
VRN6: Územní vlivy	31,49	6,61	38,10
VRN9: Ostatní náklady	15 615,78	3 279,31	18 895,10
Celkem (bez DPH)	525 792,04		
DPH	110 416,33		
DPH 21 % ze základny: 525 792	110 416,33		
Celkem (včetně DPH)	636 208,37		


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_019a: Změna R1-ZTI-dialýza

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Po is	MJ	V'měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_019a: Změna R1-ZTI dialýza				525 792,04
		S: Stavba				525 792,04
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				525 792,04
		D1_01_1: R01 - Stavební - Revize R01				509 827,41
		D1_01_1_1: R01 - Stavební - Revize R01				509 827,41
		HSV: Práce a dodávky HSV				56 148,33
		61: Úprava povrchů vnitřní				33 535,50
208	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m 2	20,000	373,69	7 473,80 SOD
5044	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	1 m 2	20,000	1 303,08	26 061,70 ÚRS 25-1
		96: Bourání konstrukcí				19 250,00
339	974031133	Vysekání cihl ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m 1	200,000	96,25	19 250,00 SOD
		99: Přesuny hmot a sutí				3 362,84
361	997013116	Vnitřní stavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	1,800	931,22	1 676,20 SOD
362	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t 1	1,800	228,66	411,59 SOD
363	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,200	9,71	157,30 SOD
365	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) cihelného kódu odpadu 17 01 02	t 1	1,800	306,82	551,28 SOD
366	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	1,997	283,22	565,48 SOD
		PSV: Práce a dodávky PSV				453 679,08
		722_Q0: Zdravotnická vnitřní vodovod				453 679,08
20	722173312c	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 12/8 mm	m	40G,(XX)	22,00	8 800,00 R-pol.
21	722173314	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod Ø 25x3,5 mm	m	200,000	34,00	6 800,00 ÚRS 25-1
22	722173401c	Potrubí vodovodní plastové PVC flexible ptpmg 112/8 mm, vč. ochranné trubky-dle dodavatele strojovny pro dialýzu	m	200,000	835,71	167 142,00 R-pol.
23	722173402c	Potrubí vodovodní plastové PVC flexible piping II 112/8 mm-dle dodavatele strojovny pro dialýzu	m	200,000	791,43	158 256,00 R-pol.
34	72229023c	Dezinfekce rozvodu permeátu du QN 25	soub	1,000	1 800,00	1 800,00 R-pol.
35	9987222Q3	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	3 428,28	3 428,28 SOD
5057	1722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	400,000	63,15	25 260,20 ÚRS 25-1
5067	J1X219641	P+M Koleno INOX PE-Xa D25	kus	18,000	3 898,70	70 176,60 R-pol.
5068	X219642	Spojka INOX PE-Xa D25	kus	4,000	2 996,50	11 986,00 R-pol.
		VRI: Vedlejší rozpočtové náklady				15 964,63
		VRI: Vedlejší rozpočtové náklady				15 964,63
		VRJ: Vedlejší rozpočtové náklady				15 964,63
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				317,36
1	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	J Soubor	1,000	317,36	317,36 SOD
		VRN5: Územní vlivy				31,49
J	moniooo	Újemdví	Soubor	1,000	31,49	31,49 SOD
		VRN9: Ostatní náklady				15 615,78
10	090001000r	Ostatní náklady jiné neuvedené	Soubor	1,000	424,36	424,36 SOD
11	090003000c	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	127,31	127,31 SOD
1887	>754232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod 1	24,000	627,67	15 064,11 ÚRS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 20
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D2_51b : Lékařská technologie-pevně spojená se stavbou D2_52 : Vestavba čistých prostor	
Specifikace změny	ZL020 : Změna R1-Lék.tech.-nerez atyp., čistá vestavba	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - záměna typů vybavení dle skutečných rozměrů a doplnění stropních podhledů a stěn dle revize R1	
Finanční dopad změny	325 207,97 Kč	
Změny ceny po schválení	325 207,97 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE



Krycí list rozpočtu - Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	tUWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označen rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_020	Změna R1 - Lék.tech-nerez atyp, čistá vestavba	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKTS.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:		Celkem (bez DPH) 325 207,97 Kč
		DPH 68 293,67 Kč
		DPH 21% 68 293,67 Kč
		DPH % Kč
<i>Razítko a podpis</i>		Cena celkem (včetně DPH) 393 501,65 Kč

Poznámka:	
-----------	--

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_020: Změna R1 - Lék.tech-nerez atyp, čistá vestavba

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_020: Změna R1 - Lék.tech-nerez atyp, čistá vestavba	325 207,97	68 293,67	393 501,65
S: Stavba	325 207,97	68 293,67	393 501,65
D2_51b: R01 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - Revize R01	- 48 678,83	- 10 222,55	- 58 901,38
D2_51b: R01 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - Revize R01	- 48 678,83	- 10 222,55	- 58 901,38
D2_51b: R01 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - Revize R01	- 48 678,83	- 10 222,55	- 58 901,38
D2_51b: Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou	- 48 678,83	- 10 222,55	- 58 901,38
3_00: I.NP - Hemodialýza	60 406,24	12 685,31	73 091,55
5_00: 3.NP - porodnice	- 109 085,07	- 22 907,86	- 131 992,93
D2_52: R01 - Vestavba čistých prostor - Revize R01	373 885,80	78 516,23	452 403,03
D2_52: R01 - Vestavba čistých prostor - Revize R01	373 886,80	78 516,23	452 403,03
E>2_52.r R01 - Vestavba čistých prostor - Revize R01	373 886,80	78 516,23	452 403,03
D2_52: Vestavba čistých prostor	352 551,67	74 035,85	426 587,52
i_01: Stropní podhled systému	99 818,61	20 961,91	120 780,51
2_00: Příčky systému	202 305,46	42 484,15	244 789,61
7: Vedlejší náklady	50 427,60	10 589,80	61 017,40
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21 335,13	4 480,38	25 815,51
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	456,36	95,84	552,20
VRN9: Ostatní náklady	20 878,77	4 384,54	25 263,31
Celkem (bez DPH)	325 207,97		
DPH	68 293,67		
DPH 21 % ze základny: 325 208	68 293,67		
Celkem (včetně DPH)			393 501,65

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_020: Změna R1 - Lék.tech-nerez atyp,čistá vestavba

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Po is	MJ	Vjměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL 020: Změna R1- Lék.tech-nerez atyp,čistá vestavba				325 207,97	
		S: Stavba				325 207,97	
		D2_51b... R01 - Lékařská technologie - pevné spojené se stavbou - Revize R01				- 48 678,83	
		D2_52b... R01 - Lékařská technologie - pevné spojené se stavbou - Revize R01				- 48 678,83	
		D2_51b... R01 - Lékařská technologie - pevné spojené se stavbou - Revize 301				- 48 678,83	
		D2_51b: Lékařská technologie - pevné spojené se stavbou				- 48 678,83	
		3 C0: I.NP - Hemodialýza				60 406,24	
11	AP-0416/17/18	linka pracovní, lx umyv, skříňky spodní - ATYP- kovový nábytek	ks	452 259,41			SOD
19	NP-0453	linka/pult pracovní, lx umyvadlo, skříňky a police spodní	ks	2298X74			SOD
20	TP-3041	hemodialyzační	ks	44 252,39			SOD
5024	AP-0416/17/18	linka pracovní, lx umyv, skříňky spodní - ATYP- kovový nábytek - ZMĚNA AP 0418 - 1500/600/900 mm	ks	437 970,00		437 970,00	R-pol.
5025***	NP-0453a	linka/pult pracovní, lx umyvadlo, skříňky a police spodní	ks	2,000	224Hp0li	44 850,00	R-pol.
5058	X219630	Panel Dialyzační MediaC double	ks	3,000	69 522,10	208 566,30	R-pol.
		5 00: 3.NP- porodnice				109 085,***	
62	AP-0436	linka pracovní, lx umyv, sestava skříněk spodních a šuplíků - ATYP- kovový nábytek	ks	216 54X69,1			SOD
5026	Af;0460	linka pracovní, lx umyv, sestava skříněk spodních a šuplíků - ATYP- kovový nábytek	ks	1,000	192 530,00	192 530,00	R-pol.
5027	AP-0461	linka pracovní, lx umyv, sestava skříněk spodních a šuplíků - ATYP- kovový nábytek	ks	1,000	163 020,00	163 020,00	R-pol.
5028	AP-0462	linka pracovní, lx umyv, sestava skříněk spodních a šuplíků - ATYP- kovový nábytek	ks	1,000	184 990,00	184 990,00	R-pol.
		D2_52: R01 - Vestavba čistých prostor - Revize R01				373 886,80	
		D2_52: R01 - Vestavba čistých prostor - Revize R01				373 886,80	
		D2_52: R01 - Vestavba čistých prostor - Revize R01				373 886,80	
		D2_52: R01 - Vestavba čistých prostor				352 551,67	
		1.01: Stropní podhled systému				99 818,61	
1	1.1	iPodhled, těsný min, do 30 Pa vůči atmosférickému tlaku, modulový a univerzální	m2	33,3003	W.	93 32A25.	SOD
2	1.2	[Revizní kazeta (600x600)mm da podhledu (600x1200)mm z ocelového lakovaného plechu v barevném	ks	2,000	3245,18	6 490,36	SOD
		LF?vedení shodném skazetami podhledu					
		2 00: Připevňovací				707 304,46	
9	2.7	Polyuretanové těsnění - samolepicí lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm	sada	1,000	9833,86	9 833,86	SOD
10	28	[Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály	sada	1,000	83 587,85	83 587,85	SOD
11	Ti	iPředsazený obklad pro hemodialyzační panely, nerezový, barevně lakovaný, hladký povrch, montáž pomocí přichytek ze strany obkladu ve vislé montážní mezeře na vislou předsazenou ocelovou konstrukci, zaručující spadnou montáž, případně demontáž.	m2	10,994	9 873,20	108 545,96	SOD
12	210	Předsazená ocelová konstrukce kotvená do betonové podlahy, pomocí vzpěr do stěny a v horní části svázaná ocelovým profilem, včetně ocelových výztuží umožňující kotvení hemodialyzačních panelů.	m2	10,994	1652,09	18 163,08	SOD
***II	2.11	Nerezový odkládací parapet, zakončení předsazené konstrukce pro hemodialyzační panely ve výšce 1200mm nad podlahou. Matenal: nerezová ocel - AISI 3161, povrchová úprava - kartáčováno.	brn	4 161	4 346,57	(j) 25 23	SOD
		7: Vedlejší náklady				50 427,60	
30	12.2	Balné a doprava materiálu	ks	WO	14 069,16	14 069,16	SOD
31	17.3	Ostatní realizační náklady montáže (doprava montérů, ubytování, diety a pod)	ks	1,000	26 104,89	26 104,89	SOD
32	17.4	Přesuny hmot	ks	1,000	10 253,55	10 253,55	SOD
		RN; Wd'ejší rozpočtové n'hady				21 235,18	
1	013254000	VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				456,36	
		Dokumentace skutečného provedení stavby	feuFor	X0001	456,36	456,36	SOD
		VRN9: Ostatní náklady				20 878,77	
10	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Souborli	1,000	610,22	610,22	SOD
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubot.	1,000	18307	183,07	SOD
1887	IHZS4232	iHodinová účtovací sazba technik odborný	1 hod	32,000	627,67	20 085,48	URS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z,		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 21
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_4i Mediální plyny	
Specifikace změny	ZL021 : Změna R1-Mediální plyny	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - rozšíření koncových prvků a typů nástěnných lůžkových rampa a stropních stativů dle revize R1	
Finanční dopad změny	670 404 70 Kč	
Změny ceny po schválení	670 404,70 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WIWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_021	Změna RI-Mediciální plyny	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADU
Datum:		Celkem (bez DPH) 670 404,70 Kč
		DPH 140 784,99 Kč
		DPH 21 % 140 784,99 Kč
		DPH % Kč
<i>Razítko a podpis</i>		Cena celkem (včetně DPH) 811 189,69 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_021: Změna RI-Medicinální plyny

Typ: Změnový list

Po Js	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_021: Změna RI-Medicinální plyny	670 404,70	140 784,99	811 189,69
S: Stavba	670 404,70	140 784,99	811 189,69
SSO: Skupina stavebních objektů	670 404,70	140 784,99	311 189,69
DI_01 - Pavilon	670 404,70	140 784,99	811 189,69
DI_01_4i_00; RDI - Medicinální plyny - Revize R01	670 404,70	140 784,99	811 189,69
DI_01_4i: Medicinální plyny	659 000,60	138 390,13	797 390,73
DI: rozvody	659 000,60	138 390,13	797 390,73
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11404,10	2 394,86	13 798,96
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	479,77	100,75	580,52
VRN6: Územní vlivy	47,61	10,00	57,61
VRN9: Ostatní náklady	10 876,72	2 284,11	13 160,83
Celkem (bez DPH)	670 404,70		
DPH	140 784,99		
DPH 21 % ze základny: 670 405	140 784,99		
Celkem (včetně DPH)	811 189,69		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_021: Změna R1-Medicinální plyny

Typ: Změnový list

Par.	Kód	Po ís	MJ	V'méra	Jedn. cena	Cena	
		ZL-021: Změna R1-Medicinální plyny				570 404,70	
		S: Stavba				670 404,70	
		S0: Skupina stavebních objektů				670 404,70	
		DI_01- Pavilon				670 404,70	
		DI_01_4i_00: R01- Medicinální plyny - Revize R01				670 404,70	
		PI_01_4i: Medicinální plyny				659 000,60	
		DI: rozvody				659 000,60	
5017	Pol44a	Příplatek za prodloužení nástěnné lůžkové rampy pro 1 lůžko, na délku 3775mm/ 1x 1200mm (matka+novorozenec) viz detail S.03a	~ T	kuTJ'	2,000?"	25 783,70 T	51567,40 fi-poi.
5018	Pol44b	Příplatek za prodloužení nástěnné lůžkové rampy pro 1 lůžko na délku 5700mm/1x1200mm (matka+novorozenec) viz. detail č.03b		kus	1,000	29 821,50	29 821,50 R-pol.
5019	Pol45a	Příplatek za prodloužení nástěnné lůžkové rampy pro 2 lůžka, na délku 5770mm/ 2x 1200mm (matka+novorozenec) viz detail č.07	1	kus	5,000	48 965,50	244827,50 R-pol.
5020	Pol46a	Příplatek za prodloužení nástěnné lůžkové rampy pro 1 lůžko, na délku 4775mm/ 1x 1200mm (matka+novorozenec) viz detail č.04		kus	2,000	29 560,60	59 121,20 R-pol.
5021	Pol47a	Příplatek za prodloužení nástěnné lůžkové rampy pro 2 lůžka, na délku 5770mm/ 2x 1200mm (matka+novorozenec) viz detail č.08		kus	1,000	59 060,60	59 060,60 R-pci.
5023	Pol55a	Příplatek za úpravu a rozšíření stropního stativu vertikálně prestavitelného viz detail č.13		kus	3,000	74 219,60	222 658,80 R-pol.
		VR1i: Vedlejší rozpočtové náklady				11404,10	
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				479,77	
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		Schlboi'	1,000	479,77	479,77 SOD
		VRM6: Územní vlivy				47,61	
8	060001000	Územní vlivy		SD.Uboi	1,000	47,61	47,61 SOD
		VRN9: Ostatní náklady				10 876,72	
10	090001000	Ostatní náklady jinde neuvedené		Soubol	1,000	641,52	641,52 SOD
11	090003000r	Koordinace všech profesí		Soubol	1,000	192,46	192,46 SOD
1887	HZ54232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný		hod	16,000	627,67	10 042,74 ÚRS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 22
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změn	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL022: Změna R1-Vjezdová brána	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - doplnění chybějící vjezdové brány a branky pro pěší do stávajícího oplocení v ulici Lužická - součást případného projektu Parkování Lužická .	
Finanční dopad změny	116 739,06 Kč	
Změny ceny po schválení	116 739,06 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.022	Vjezdová brána	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele		REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:		Celkem (bez DPH) 116 739,06 Kč
		DPH 24 515,20 Kč
		DPH 21% 24 515,20 Kč
		DPH % Kč
<i>Razítko a podpis</i>		Cena celkem (včetně DPH) 141 254,26 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL 022: Vjezdová brána

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_022: Vjezdová brána	116 739,06	24 515,20	141 254,26
S: Stavba	116 739,06	24 515,20	141 254,26
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	116 739,06	24 515,20	141 254,26
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	116 739,06	24 515,20	141 254,26
D1_01_01: ROL_P7/R1- Stavební - Revize R01_Požadavek 7 / R1	116 739,06	24 515,20	141 254,26
HSV: Práce a dodávky HSV	28 895,88	6 68,14	34 964,02
1: Zemní práce	4 476,01	939,96	5 415,97
2_01: Zakládání	3 604,44	756,93	4 361,37
3: Svislé a kompletní konstrukce	12 510,23	2 627,15	15 137,37
5: Komunikace	4 757,61	999,10	5 756,70
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 139,05	449,20	2 588,25
99: Přesuny hmot a sutí	1 408,55	295,80	1 704,35
PSV: Práce a dodávky PSV	76 030,55	15 966,42	91 996,97
767: Konstrukce zámečnické	58 111,76	12 203,47	70 315,23
783: Dokončovací práce - nátěry	17 913,79	3 762,95	21 681,74
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 1812,63	2 480,65	14 293,28
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	146,20	30,70	176,90
VRN6: Územní vlivy	7,26	1,52	8,78
VRN9: Ostatní náklady	1 1659,17	2 448,42	14 107,59
Celkem (bez DPH)	116 739,06		
DPH	24 515,20		
DPH 21 % ze základny: 116 739	24 515,20		
Celkem (včetně DPH)	141 254,26		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_022: Vjezdová brána

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Po is	MJ	V'měra	Jedn. cena	Cena	
ZL_022: Vjezdová brána						116 739,06	
S: Stavba						116 739,06	
DI 01: Puvilcn péče o matku a dítě						116 739,06	
DI_01: Pavilon péra u matku a diti						116 739,06	
DI.01.01: R01.P7/R1- Stavební - Reviz ROl.Pužadavek 7/ R1						116 739,06	
HSV: Práce a dodávky HSV						28 895,88	
1: Zemní práce						4 476,01	
1	113107023	ladstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	T m2	1,440	1 073,43 F	1545,74	URS 25-1
J...	113107044	OTIstranění podkladu živiných tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	T m2	1,440	905,09 i	1 303,33	URS 25-1
3	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,333	876,44 i	291,85	SOD
4	131313701	Zl loyl: Úř@4P8??DýIU?IP liq ?LY?U?8ED2B? qIQ4yjt telrw l sl iny/ručně	m3	0,3	3 IZ ZsT	406,51	SOD
6	131413701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 5 ručně	m3	0,166	1 932,86 i	320,5	SOD
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,333	256,57	85,47	SOD
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZK0	mB	3,330	22,53	75,03	URS 25-1
8	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 4 a 5	m3	0,499	296,58	147,99	SOD
9	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 4 a 5 ZKD1000	m3	4,990	26,4	131,94	URS 25-1
10	171201231	poplatek za utážení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,664	93,42	155/5	SOD
11	171251201	Utajení sypání na skládce nebo mezikládce	m3	0/32	14,22	11,83	SOD
Zakládání						3 604,44	
12	275313811	Základové patk. z betonu tř C 25/30	mš	O/aoF	4342,70	3 604,44	URS 25-1
3: Svislé a kompletní konstrukce						12 510,23	
« UM@g2iu,	171251201	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pi do 2 m2	7 kus	1,000	2 966,40		URS 25-1
M	A48172215	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pi přes 10 m2 do 15 m2	LfeSl	Iffil	\$543/83	9543 3	URS 25-1
5- K2T.y níl4.«						4 757,61	
15	573111112	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	7 m2	1,440 T	29,04	41,81	URS 25-1
16	1577165031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	i ffil2	1,440 F"	761,86	1097,08	URS 25-1
17	577165r01	Asfaltový beton vrstva podklad tl. 430 mm	L m	144U	251,3,00 2	3 618,72	URS 25-1
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						213 05	
11	1919124121	Dílační spáry živičné v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	4r8001	246,53	1 183,33	URS 25-1
19	1919735114	Řezání stávajícího živiného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	MPP	199,11 T	955,72	URS 25-1
99: Dřevinné hmoty a stři						1 408,00	
20	997013501	Odvos spí a vybouraných hmot na skládce nebo mezikládce do 1 km se stažením	t	1,282	245,72	315,01	SOD
A...	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládce ZKD1 km přes 1 km	t	24,358	9,71	235,52	SOD
22	1997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	J t J	1,282	532,01	682,04	SOD
23	1998225111	Izafidného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1			
23	1998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	2,140	61,77	174,99	URS 25-1
PSV: Práce a dodávky PSV						76 030,55	
767: Konstrukce zámečnické						58 111,76	
24	1767650r01	Kompletní dodávka doplňkových komponentů k braně a brance	wuboi.	1,000	20 285,71	20 285,71	R-pol: URS 25-1
15	767995111	Montáž atypických těmečnidg i konstrukcím do 5 kg	kg	A200		41,81	URS 25-1
25	592315101	řant vratový nastavitelný	kus	6,000	700,00	4 200,00	matriál: URS 26-1
28	114550238	Profil ocelový svařovaný jakost 5235 průřez čtvercový 40x40x4mm	t	0,027	35100,00	947,70	URS 26-1
29	155283914	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 1 1353 102x6,3mm	m	4,224	807,00	3408,77	URS 25-1
I...	3q'..JWUOM9.	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 21,3x2,6mm	m	11,200	2 91,00	10,211 20.	URS 25-1
31	998767121	Tří tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t		318154J	762,76	SOD
Z	5054 1767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg	kg	302/17 E	59,67	18068,42	URS 25-1
783. Dokončovací práce - nátěry						17 918,79	
M"	16286Wfíl.	Žárc vé zinkování ponore dílů ocelových konstrukcí mostů hmotností do 100 kg	kg J.	302/17	53/01	16170,43	URS 25-1
li	283347101	Krycí jedonosobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,734	149,00	1748,37	URS 25-1
VRM: Vedlejší rozpočtové náklady						11812,63	
VRN1: Růžkmné, geodetické a projektové práce						146,20	
1	013254000	Oo Tentace skutečného provedení stavby	bóil: L	Z	IL ...	73,12	SOD
3	1012103000	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	1,000	60,90	60,90	SOD
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	JSo.uboj	liQopJ	12,18	12,18	SOD
VRN6: Územní vlivy						7/3.	
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	ZZI TTZ.	77261"	7/ZA	SOD
VRN9: Ostatní náklady						11659,17	
10	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	abouoou				SOD
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	k°Q0	2933;	2933	SOD
11	HZ54232	Hodinová zúčtovací r-nkn technik odborný	hod	12,000 T	627,67	7532/6.	URS 24-1
5038	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků		1,000	4000,00	4000,00	VRN

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 23
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	(sdružení firem WV WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD)	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1J31_4g Silnoproudá elektrotechnika	
Specifikace změny	ZL023: Změna R1-silnoproud, rozvody slaboproudu	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - doplnění silnoproudé instalace, kamery a čtečky - apod. Na základě ověření provozu - eliminuje doplňování čteček po dokončení stavby Nad rámec ZL 10 . Tyto oprávněné důvody jsou příčinou prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 31.01.2026.	
Finanční dopad změny	1 934 757,41 Kč	
Změny ceny po schválení	1 934 757,41 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJ)23	Změna RI -Silnoprout, rozvody slabop.	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKTS.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:				REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:				Celkem (bez DPH)	1 934 757,41 Kč
				DPH	406 299,06 Kč
				DPH 21%	406 299,06 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	2 341 056,47 Kč
Poznámka:					

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_023: Změna R1- Silnoproud, rozvody slabop.

Typ: Změnový list

Pořís	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL023: Změna R1- Silnoproud, rozvody slabop.	1 934 757,41	406 299,06	2 341 056,47
S: Stavba	1 934 757,41	406 299,06	2 341 056,47
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	1 934 757,41	406 299,06	2 341 056,47
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	1 379 596,85	289 715,34	1 669 312,19
DI_01_4g_00: R01- Silnoproudá elektrotechnika - Revize R01	1 379 596,85	289 715,34	1 669 312,19
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	1 379 596,85	289 715,34	1 669 312,19
emmp-IP: Instalační přístroje	302 529,94	63 531,29	366 061,23
emirip-OSV: Svítidla a světelné zdroje	108 435,82	22 771,52	131 207,35
emmp-ULM: Úložný materiál	147 036,11	30 877,58	177 913,69
emmp-VK: Vodiče a kabely	196 366,77	41 237,02	237 603,79
HT-ZLAB: Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby	510 212,91	107 144,71	617 357,62
RH.D: Rozvaděč RH.D	21 301,20	4 473,25	25 774,45
RMD011: Rozvaděč RMD-011	- 472,48	- 99,22	- 571,70
RMDU012: Rozvaděč RMDU-012	- 472,48	- 99,22	- 571,70
RMDU101: Rozvaděč RMDU-101	- 472,48	- 99,22	- 571,70
RMDU102: Rozvaděč RMDU-102	6 424,68	1 349,18	7 773,86
RMDU201: Rozvaděč RMDU-201	- 472,48	- 99,22	- 571,70
RMDU202: Rozvaděč RMDU-202	- 944,96	- 198,44	- 1 143,40
RMDU301: Rozvaděč RMDU-301	2 976,10	624,98	3 601,08
RMDU302: Rozvaděč RMDU-302	779,33	163,66	942,99
RMDU401: Rozvaděč RMDU-401	- 472,48	- 99,22	- 571,70
RMDU402: Rozvaděč RMDU-402	- 1 889,92	- 396,88	- 2 286,80
RPBZ1: Rozvaděč RPBZ-1	1 478,55	310,50	1 789,05
RPBZ2: Rozvaděč RPBZ 2	1 889,92	396,88	2 286,80
RU121: Rozvaděč RDU-121	31 318,30	6 576,84	37 895,14
RU321: Rozvaděč RDU-321	27 440,53	5 762,51	33 203,04
RU421: Rozvaděč RU-421	26 603,98	5 586,84	32 190,82
D2JJ7 00: R01- Rozvody slaboproudů - Revize R01	440 192,35	92 440,39	532 632,74
□2_07_00.: R01- Rozvody slaboproudů - Revize RG1	440 192,35	92 440,39	532 632,74
D2_07: Rozvody slaboproudů	440 192,35	92 440,39	532 632,74
SMÁT: Připojka slaboproud - materiál a instalace	440 192,35	92 440,39	532 632,74
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	114 968,21	24 143,32	139 111,54
VRH: Vedlejší rozpočtové náklady	114 968,21	24 143,32	139 111,54
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	114 958,21	24 143,32	139 111,54
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 744,84	7 086,42	40 831,26
VRN6: Územní vlivy	133,24	27,98	161,22
VRN9: Ostatní náklady	81 090,13	17 028,93	98 119,06
Celkem (bez DPH)	1 934 757,41		
DPH		406 299,06	
DPH 21 % ze základny: 1 934 757		406 299,06	
Celkem (včetně DPH)			2 341 056,47

Typ: Změnový list

[illegible]

Poř.	Kód	Popis	MJ	Viměra	Jedn. cena	Cena		
5011	'M šv ok	Montáž svorky na okno	LK Z	*-40,0ad[-	*140,40 ;	5 616,00*	R-pot.	
		* nmp-VK: Vodič a kabely				196366,77		
1L*	1373-1. ««176	1-CHA-R 4 1 1 LI L 7 1. LL,,	m	336,000		WL	CO	
1374	J K03lam00177	1-CHA-R6	m	637,500	38,24 J	24 378,00	U	
1377	J74112U201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volné (např. CY, CHAH-V)	m	973,500	20,65[-	20 102,78	U	
J4p9	WG200OgWDSB	1-CXKH-R(J) 5X6 RE B2sld M	m	LL	OOQJ	-IISIE	JS262-24	
1401	J741122642	Montáž kabel Cuplný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	252,000	24,58	6194,16	SOD	
J415	ltamwoew-	JCWJl x1,5	m	17,000	13,18	1 114,26	SOD	
1416	(K01U11QP70	CYKY-J3x2,5	m	237,600	21,73	5 163,05	SOD	
1417	J741122211	Montáž kabel Cuplný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	160,600	22,62	3 632,77	SOD	
1426	JKQIDG200001502B-c	(I CXKH-R(O) 2X1,5 RE B2sld M	m	130,000	21,48	2 792,40	SOD	
1427	J741122201	Montáž kabel Cuplný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	138,0094	21,63	2811,39	SOD	
1428	JKOWG200001503B-Q	(L CXKH-R(O) 3x1,5 RE B2sld M	m	15,000	25 11	376,65	SOD	
1429	JKQIDG200001503B-J	(I CXKH-R(J) 3x1,5 RE B2sld M	m	403/100	25,11	10119,33	SOD	
1430	J7411172211	mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	418,000	22,62	9455,16	SOD	
1433	JKQIDG2000015041-C	(I CXKH-R(O) 4X1,5 RE B2sld M	m	6,000	32,85	197,10	SOD	
1434	J741122219	Montáž kabel Cuplný kulatý žila 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	6,000	22,62	135,72	SOD	
1435	JKQIDG200001505B-J	(I CXKH-R(O) 5x1,5 RE B2sld M	m	42,000	38,00	1 596,00	SOD	
1437	J741122231	Montáž kabel Cuplný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	42,000	28,60	991,20	SOD	
1442	JKQIDG2400015038	(L CXKH-V P90-R 3X1,5 RE B2sld M	m	578,000	50,32	29 084,96	SOD	
1445	J741122611	Montáž kabel Cuplný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	578,000	22,62	13 074,36	SOD	
1463	J4 1124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	3Wq	2035,1	1723,3X	SOD	
1472	* (J741130001)* *	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	356,000	14,75	5 251,00	SOD	
1473	J741130003	Ukončení vodič klopený do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000	2,263	324,45	SOD	
1474	J741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	66,000	24,58	1 622,28	SOD	
1653	K03lam00368	JE-H(S)H FE180 2x2x0,80	m	374IP00	35,45	13 258,30	materiál	
202	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dřicových šod 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	-pus-	2,000	2 290,00	4580,00	URS 24-II.	
203	946111212	J Příplatek k pojízdným věžím šod 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	X0,000	260,00	15 600,00	ORS 24-II.	
204	946111812*	Demontáž pojízdných věží trubkových/dřicových šod 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1290,00	2*580,00	URS 24-II.	
209	J460941213	(Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	Zj	m	1*805,500	*75,10	*135 593,05	URS 24-II.
210	J460101413	(Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	2	m	1 805,500	102,00	184 161,00	URS 24-II.
1238	J741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	-Tk-IIS	90,000	14,75	1 327,50	SOD	
1239	J35432540-R	Příchytka kabelová 11-18mm spozární odolnost	kus	237,000	33,4	8 020,08	SOD	
1240	J741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	237,000	14,75	3 495,75	SOD	
1657	J741920014	Montáž se zhotovením ohnivzdorná podložka pod kabely tl přes 10 do 12 mm	m2	26,000	234,62	6 100,12	URS 25-I	
1658	JK11KPS160X400 PQ	KPS160X400JO KRYPTPŘÍCHYTEK SONAP. POŽÁRNÍ ODOLNOST	pd	26,000	5 441,80	141 486,80	materiál	
						4 450,71	URS 25-I	
91	J502LV429003tp	RH.O: Rozvaděč RH.D	VT~	3,000	3542,25	10 626,75	SOD	
92	J502LV429072tp	IMCCB100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	kus	3,000	2 879,75	8 639,25	SOD	
94	J741320201	Montáž jistič delopový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	kus	3j00pi	422,86	1268,58	SOD	
123	J741320105	Řadová svornice RSA 10 A - (bilá)	kus	1,000	21,26	191,34	SOD	
124	J741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	63,92	575,28	SOD	
324	J00233892	RMD011: Rozvaděč RMD-011				472,48		
326	J741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	kus	1,000	185,19	185,19	SOD	
344	J34562148	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
345	J741231002	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,000	11,94	11,94	SOD	
345	J741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	49,17	49,17	SOD	
368	J00233592	RMDU12: Rozvaděč RMDU-012				472,48		
370	J741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C-1-pól, len 10 kA	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
396	J34562148	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
398	J741231002	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,000	11,94	11,94	SOD	
398	J741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	49,17	49,17	SOD	
469	J00233892	RMDU101: Rozvaděč RMDUJ01				432,48		
J471	J741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	kus	1,000	185,19	185,19	SOD	
491	J34562148	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
492	J741231002	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,000	11,94	11,94	SOD	
492	J741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	49,17	49,17	SOD	
514	J00233892	RMDU102: Rozvaděč RMDU-102				424,68		
516	J741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	kus	1,000	185,19	185,19	SOD	
523	J00238301	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
523	J00238301	Průřezem chráněcí nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	kus	4,000	1 346,39	5 385,56	SOD	
524	J741323003	Montáž proudových chráněcí dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
531	J34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,000	11,94	11,94	SOD	
533	J741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	49,17	49,17	SOD	
589	J00233892	oIL děčRMDY01				472,48		
591	J741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	kus	1,000	185,19	185,19	SOD	
608	J34562148	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
610	J741231002	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,000	11,94	11,94	SOD	
610	J741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	49,17	49,17	SOD	
632	J00 2338M	RMDU202: Rozvaděč RMDU-202				944,96		
634	J741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	kus	1,000	185,19	185,19	SOD	
648	J34562148	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
650	J741231002	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,000	11,94	11,94	SOD	
650	J741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	49,17	49,17	SOD	
695	J00233892	RMPU3012 Rozvaděč RMDU-301				2 976,10		
697	J741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	kus	1,000	185,19	185,19	SOD	
704	J00238301	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
704	J00238301	Průřezem chráněcí nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	kus	4,000	1 346,39	5 385,56	SOD	
705	J741320105	Montáž proudových chráněcí dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
714	J741231002	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1,000	11,94	11,94	SOD	
714	J741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	49,17	49,17	SOD	
737	J00233892	RMDUMZ1.Rw MmMOZ				779,33		
739	J741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	kus	1,000	185,19	185,19	SOD	
746	J00238301	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
746	J00238301	Průřezem chráněcí nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	kus	4,000	1 346,39	5 385,56	SOD	
747	J741321003	Montáž proudových chráněcí dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	
854	J00233892	RMDU401: Rozvaděč RMDU-401				472,48		
856	J741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	kus	1,000	185,19	185,19	SOD	
856	J741320105	Montáž jističů ednp; olových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	226,18	226,18	SOD	

Poř.	Kód	Popis	(V)	V'mera	Jedn. cena	Cena
873	*34562148	"[svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1	11,94	11,94
875	" 741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1	49,17	49,17
900	*00233892	RMU4U2: tolyadec Mpu OT				1 889,92
907	E 2Q105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, I _{np} 1, len 10 kA	ZTfC	-T-Q		740,16
924	*34562148	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	2			24,72
924	*34562148	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	1	11,94	7,76
926	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	J h1?1		49,17	119,48
199	[00233892	RPBZ1: Rozvaděč RPBZ-1				1 478,55
201	1741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	ks	3,000	185,19	555,57
215	[34562148	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	3,000	226,18	678,54
216	741231002	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	4,000	11,94	47,76
216	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	49,17	196,68
231	[741320105	RPBZ2: Rozvaděč RPBZ-2				1 478,55
236	[741320105	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	J -le.4	*>400	-WC	140,76
242	[34562148	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	4,000	226,18	904,72
244	741231002	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	1	ZI te	4,000	47,76
244	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	IMF	4&WI	49,17	196,68
555	[RTIron406015	RU121: Rozvaděč RDU-121				31 318,30
557	00234341	Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 400x600x150 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, RAL 7035, přívod 1 vývody	ks	1	4 254,35	4 254,35
558	[741320171	vrchtem přes průchodky, včetně přístrojových listů, krycích desek, popisů atd	ks	1,000	819,24	819,24
558	[741320171	IPákový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifra 3 moduly	kus	1,000	354,02	354,02
558	[741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	847,10	8 479,10
560	[741322122	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Upál, 5kV, Up(5kA)<1kV, v 4-pólovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	1,000	550,70	550,70
561	[G0141010r	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	550,70	550,70
561	[G0141010r	Odpínač válcových pojistek, OPVA10-3, le 32 A, Ue 690 V ax, pro válcové pojistkové vložky 10x38	F" T	1,000	313,54	313,54
561	[741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	" KÚST	-FoOO	354,02	354,02
561	[0016995	Pojistková vložka, PVIOsAgG	ks	3,000	25,52	76,86
561	[A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	3,000	454,86	454,86
561	[741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	1,000	354,02	354,02
561	[00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	T k T T	Isopo	M3,73	2 758,5
561	[741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	15,000	226,18	3 392,70
561	[34562148	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	15,000	11,94	179,10
561	[34562174	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	3,000	15,96	47,88
561	[741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	18/xxr	494,74	885,06
561	[00144459	RZB-N-6S144, Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet rad 6, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál - ocel-plech	ks	1,000	16 552,60	16 552,60
821	[100234341	JW3J1: tolyadec RDU-321				27 440,53
821	[100234341	vrchtem přes průchodky, včetně přístrojových listů, krycích desek, popisů atd	ks	1,000	819,24	819,24
821	[741320171	IPákový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifra 3 moduly	kus	1,000	354,02	354,02
821	[741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	847,10	8 479,10
821	[741322122	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Upál, 5kV, Up(5kA)<1kV, v 4-pólovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	1,000	550,70	550,70
821	[741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	550,70	550,70
821	[00141010r	Odpínač válcových pojistek, OPVA10-3, le 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	1,000	313,54	313,54
821	[741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	354,02	354,02
821	[0016995	Pojistková vložka, PVIOsAgG	ks	3	25,52	76,86
821	[A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	M	1,000	454,86	454,86
821	[741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	1,000	354,02	354,02
821	[00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	ks	3,000	183,93	551,79
821	[741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	7,000	226,18	1 583,26
821	[34562148	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	7,000	11,94	83,78
821	[34562174	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	3,000	15,96	47,88
821	[741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	49,17	491,70
821	[00144459	RZB-N-4595, Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet rad 4, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál - ocel-plech	ks	1,000	16 444,59	16 444,59
954	" RTIron406015	RU421: Rozvaděč RU-421				26 603,98
954	00234341	Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 400x600x150 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, RAL 7035, přívod 1 vývody	ks	1	4 254,35	4 254,35
954	[741320171	vrchtem přes průchodky, včetně přístrojových listů, krycích desek, popisů atd	ks	1,000	819,24	819,24
954	[741320171	IPákový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifra 3 moduly	kus	1,000	354,02	354,02
954	[741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	847,10	8 479,10
954	[741322122	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Upál, 5kV, Up(5kA)<1kV, v 4-pólovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	1,000	550,70	550,70
954	[741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	550,70	550,70
954	[00141010r	Odpínač válcových pojistek, OPVA10-3, le 32 A, Ue 690 V ax, pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	1,000	313,54	313,54
981	[741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	354,02	354,02
981	[0016995	Pojistková vložka, PVIOsAgG	ks	3,000	25,52	76,86
981	[A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	1,000	454,86	454,86
981	[741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	1,000	354,02	354,02
981	[00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, len 10 kA	ks	1,000	185,19	185,19
981	[741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	tes	13,000	184,94	2 391,09
981	[34562148	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	13,000	226,18	3 166,52
981	[34562174	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	13,000	11,94	167,10
981	[741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	13,000	15,96	207,48
981	[00144459	RZB-N-4595, Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet rad 4, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál - ocel-plech	ks	12/Kx1	49,17	835,89
981	[00144459	RZB-N-4595, Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet rad 4, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál - ocel-plech	ks	1,000	12 308,24	12 308,24
17	[ALT36467	D2, 37, P:2: R01- Rozvody sílahoproudů - Revize RC1				440 192,35
19	[ANI00SK	D2, 07, 00.t R01- Rozvody sílahoproudů - Revize R01				440 192,35
20	[ALT32192	D2J17: Rozvody sílahoproudů				440 192,35
22	[LAN0003K	MA-PIPOÍK a příd-mj teriál a instalaci				440 192,35
23	[FIKABG	HDPE mikrotubička venkovní tenkostěnná, 10/8mm zelená, pro zařazení do HDPE trubky, vnitřní	m	200,000	7,08	1 416,00
26	[T0111	ubrikační vrstva	m	200,000	29,50	5 900,00
27	[J42330102	Zařazení mikrotubiček do HDPE chráničů	m	250,000	8,88	2 210,00
202	[946111112	(Mikrotubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva - propojdo Emergency	m	250,000	8,88	2 210,00
202	[946111112	Zařazení optického kabelu do trubky	m	250,000	8,88	2 210,00
202	[946111112	Telefonní kabel PPFL35XN0,4	m	250,000	8,88	2 210,00
202	[946111112	Ukončení TEL kabelu na ISA svorkovnici - zabezpečení	m	250,000	8,88	2 210,00
202	[946111112	Ukončení optických kabelů na vanách, svaření vláken	m	250,000	8,88	2 210,00
202	[946111112	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	m	250,000	8,88	2 210,00
202	[946111112	Montáž pojizdných věží trubkových dílcových š od 0,6 m do 0,9 m d l do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	m	250,000	8,88	2 210,00
202	[946111112	Příplatek k pojizdným věžím š od 0,6 m do 0,9 m d l do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každých 48 použit	m	250,000	8,88	2 210,00
204	[946111812	Démantáž 202 dílcových věží trubkových dílcových š od 0,6 m do 0,9 m d l do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	m	250,000	8,88	2 210,00

Poř.	Kód	Popis	Ml	V měra	Jedn. cena	Cena	
209	1460941213	Typování a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	L m	900,000	75,10	67 590,00	ÚRS 24-11
210	468101413	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	2 m	900,000	102,00	91 800,00	ÚRS 24-11
1970	998742313	Přesun hmot procentní pro slabo proud ruční v objektech v do 24 m	%	107,11	1 821,50	1 949,01	ÚRS 24-11
5012	ALT68834	JHDPE mikrotrubička 10/8mm, vnitřní lubrikační vrstva, pro zafouknutí kabelů do průměru 6mm	m	400,000	16,16	6 464,00	materiál
5013	74WM913	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	900,000	40,79	36 702,00	ÚRS 24-11
5014	ALT50723	Kabel optický k zafouknutí 24 vláken SM9/125	m	230,000	36,06	8 293,60	materiál
MIS	742124012	Montáž tebelů datovéh. optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	100,000	50,96	5 096,00	ÚRS 24-11
5016	[34126149	jkabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE	m	450,000	380,15	171 067,50	materiál
1	11S0V CrCEPKPELE50x4x0,Emm2		J				
		VRH: Ved. šší rozpočtové náklady				114 963,21	
		VRH: Vedlejší rozpočtové náklady				114 963,21	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				114 958,21	
		VR Průzkumné, geodetické? J? rojektové práce				33 744,84	
1	1013254000	[Dokumentace skutečného provedení stavby	[Soubor]	1, Mb7	17 342,59	17 342,59	SOD
2	[p132940pör	[Výrobní a djenská dokumentace	[Soubor]	1,000	16 402,25	16 402,25	SOD
		VRN6: Územní vlivy				133,35	
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	133,24	133,24	SOD
		N Ostatní náklady				11 090,13	
10	0900CUD00r	[Ostatní náklady jinde neuvedené	[Soubor]	1,000	1 795,24	1 795,24	SOD
1960	[HZ54232	[Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	.hod]	80,000	627,67	50 213,70	ÚRS 24-1
1965	[045303000	J Koordináční činnost profesí investora	f hod J	32,000	627,67	20 085,44	ÚRS 24-1
1966	1HZ54212	[Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista 2	i. hod 1	12,000	749,65	8 995,75	ÚRS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Očín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 25
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	1	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	1	
Charakter změny	Změna stavby vclývaící z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL025 : Změna H01, sondy, protihluková stěna	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Změnový list obsahuje doplnění kotevních šroubů pro zesílení kotvení protihlukových stěn, sondy pro budoucí nadzemní koridor. Z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností byla na doporučení GP doplněna tepelná izolace ocelových sloupů protihlukových stěn	
Finanční dopad změny	436 323,21 Kč	
Změny ceny po schválení	436 323,21 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
OCJ)25	Změna H01, sondy, protihluková stěna	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku o dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	436 323,21 Kč
DPH	91 627,88 Kč
DPH 21 %	91 627,88 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	527 951,09 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: OC_025: Změna H01, sondy, protihluková stěna

Typ: Změnový list

Potfis	Cena	DPH	Cena s DPH
OC_025: Změna H01, sondy, protihluková stěna	436 323,21	91 627,88	527 951,09
S: Stavba	436 323,21	91 627,88	527 951,09
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	435 323,21	91 627,88	527 951,09
DIJOI: Pavilon péče o matku a dítě	405 513,47	35 158,88	490 677,35
DI_01_1: Stavební	405 518,47	85 158,83	490 677,35
HSV: Práce a dodávky HSV	134 230,27	28 188,36	162 418,63
3: Svislé a kompletní konstrukce	4 456,93	935,95	5 392,88
94: Lešení a stavební výtahy	18 528,55	3 891,00	22 419,55
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	110 923,28	23 293,89	134 217,17
99: Přesuny hmot a sutí	321,51	67,52	389,03
PSV: Práce a dodávky PSV	271 288,20	56 970,52	328 258,73
713: kolace tepelné	118 116,90	24 804,55	142 921,45
767: Konstrukce zámečnické	3 099,62	650,92	3 750,54
767,c: zámečnické vnitřní	59 750,00	12 547,50	72 297,50
767,d: zámečnické venkovní	90 321,68	18 967,55	109 289,23
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 804,74	6 469,00	37 273,74
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 804,74	6 469,00	37 273,74
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 804,74	6 469,00	37 273,74
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 312,17	275,56	1 587,73
VRN3: Zařízení staveniště	5 783,36	1 214,51	6 997,87
VRN6: Územní vlivy	34,84	7,32	42,16
VRN9: Ostatní náklady	23 674,37	4 971,62	28 645,99
Celkem (bez DPH)	436 323,21		
DPH	91 627,88		
DPH 21 % ze základny: 436 323	91 627,88		
Celkem (včetně DPH)	527 951,09		


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: OC_025; Změna H01, sondy, protihluková stěna
Typ: Změnový list

Por.	Kód	PODÍS	IVU	Víměra	Jeda. cena	Cena	
		OC_025: Změna H01, sondy, protihluková stěna				436 323,21	
		S: Stavba				436 323,21	
		Dl 01: Pavilon péče o matku a dítě				436 323,21	
		Dl 01: Pavilon péče o matku a dítě				405 513,47	
		Dl 01: Stavební				405 518,47	
		HSV: Práce a dodávky HSV				134 230,27	
		3: Svislé a kompletní konstrukce				3 456,93	
1974	310238411	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	0,088	1	8033,43	702,93	URS-24-I
1975	IX219S87	Ocelový překlad svařovaný z l. č. 10 dodatečně osazovaný do žb stěny na chemické kotvy	1,000	1	3 754,00	3 754,00	R-pol.
		94: Lešení a stavební výtahy				18 528,55	
1754	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	3,000	1	3 357,06	10 071,19	URS-24-I
1756	946112214	IPíplatek k pojídným věžím přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	6,000	1	450,00	2 700,00	URS-24-I
1758	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	3,000	1	1919,12	5 757,36	URS-24-I
		95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				110 923,28	
314	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 M125 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	TKT	0007	55,05	35 402,00	SOD
315	953965131	Kotevní šrouby pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	40,000	1	1475X181	59003,20	SOD
1936	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	6,000	2 259,45	13 556,70	URS-24-I
1937	7 IHŽSi3Q1	Hodinová zúčtovací sazba zedníků	hříd	7,000	423,06	2 961,39	URS-24-I
		99: Přesuny hmot a sutí				321,51	
366	998Q12024	Přesun hmot pro budovy monoinické v přes 24 do 36 m	TIT	1,135	233,22	321,51	SOD
		PSV: Práce a dodávky PSV				271 288,20	
		713: Izolace tepelné				118 116,90	
458	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,440	1072,50	2 616,90	SOD
1946	X219563	ID+M - vyplnění sloupků izolací (do výšky max. 500 mm)	ks	33,000	1450,00	47 850,00	R-pol.
1947	X219564	ID+M - termoizolačních desek sloupků protihlukové stěny, desky celk. tl. 15 mm (složené ze dvou desek = 10 + 5 mm), rozměr desek 400 x 400 mm, vrtané otvory pro kotvy, materiál: THERMOSTOP-Plus	ks	33,000	2 050,00	67 650,00	R-pol.
		767: Konstrukce zámečnické				3 099,62	
554	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,820	1703,09	3 099,62	SOD
		767.c: zámečnické vnitřní				59 750,00	
5052	X2196Q5	Doplnění vnitřního ocel. schodiště Z1370 zábradlí a podestu	klp	1,000	59 750,00	59 750,00	R-pol.
		767.d: zámečnické venkovní				90 321,68	
667	76739-R03	Ozn. H03 - Systémová nosná konstrukce pro dvě klimatizační jednotky na střeše, z plastu, v. 500 mm, (antivibrační podložky, D+M)	ks	1,000	82 456,95	82 456,95	SOD
668	76739-R04	Ozn. H04 - Systémová nosná konstrukce pro klimatizační jednotky na střeše, z plastu, v. 500 mm, antivibrační podložky, D+M	ks	17,000	786473	7 864,73	SOD
		VRN: Veřejní rozpočtové náklady				30 504,74	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				30 04,74	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				30 904,74	
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				1312,17	
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	1312,17	1 312,17	SOD
		VRN3: Zařízení staveniště				5 783,36	
5	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	5 783,36	5 783,36	SOD
		VRN6: Územní vlivy				34,84	
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	34,84	34,84	SOD
		VRN9: Ostatní náklady				23 674,37	
To	090001000	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	469,43	469,43	SOD
1	3090p03p00r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	140,83	140,83	SOD
12	5 J 99 40C2000	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	2,000	4 000,00	8 000,00	SOD
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	L hod	24,000	627,67	15 064,11	VRN

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 26
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba Zobjekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL026 : Zemní práce pro rozvody NN a slaboproudu	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: ZL obsahuje dodatečný výkop pro trasu od 1HR/SR do KK1 a dále opravu chybného výpočtu množství ve W pro výkop slaboproudých rozvodů.	
Finanční dopad změny	136 179,81 Kč	
Změny ceny po schválení	136 179,81 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

PŘEDLOŽEN ZL

PŘEVZETI ZL KE KONTROLE



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WÍWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označen rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJ)26	Zemní práce pro rozvody NN a slaboproudu	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DiZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	136 179,81 Kč
		DPH	28 597,76 Kč
		DPH 21 %	28 597,76 Kč
		DPH %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	164 777,57 Kč

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_026: Zemní práce pro rozvody NN a slaboproudu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_026: Zemní práce pro rozvody NN a slaboproudu	136 179,81	28 597,76	164 171,51
S: Stavba	136 179,81	28 597,76	164 777,57
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	136 179,81	28 597,76	164 777,57
D2_06: Rozvody NN	104 019,29	21 844,05	125 863,35
D2_06: Rozvody NN	104 019,29	21 844,05	125 863,35
D2JJ6: Rozvody NN	104 019,29	21 844,05	125 863,35
ZP: Zemní práce	104 019,29	21 844,05	125 863,35
D2_07: Rozvody slaboproudu	20 656,15	4 337,79	24 993,95
D2_07: Rozvody slaboproudu	20 656,15	4 337,79	24 993,95
D2_07: Rozvody slaboproudu	20 656,15	4 337,79	24 993,95
ZP_00: Zemní práce	20 656,15	4 337,79	24 993,95
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 504,36	2 415,92	13 920,28
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 504,36	2 415,92	13 920,28
VRN: Vedl jší rozpočtové náklady	11 504,36	2 415,92	13 920,28
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	183,09	38,45	221,54
VRN3: Zařízení staveníště	1 508,52	316,79	1 825,31
VRN6: Územní vlivy	12,20	2,56	14,76
VRN9: Ostatní náklady	9 800,55	2 058,12	11 858,67
Celkem (bez DPH)	136 179,81		
DPH		28 597,76	
DPH 21 % ze základny; 136 180		28 597,76	
Celkem (včetně DPH)			164 777,57


Typ: Změnový list

Stránka 1 z 1

Krajská zdravotní, a.s. * Nemocnice Děčín, o.z.		pio
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 27
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL027 : Rámy k čistícím rohožím	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: ZL obsahuje dodávku a montáž AL. rámů pro vnitřní a vnější čistící zóny chybějících ve W	
Finanční dopad změny	47 440,44 Kč	
Změny ceny po schválení	47 440,44 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

PRÍLOHY ZL


PRÍLOHY ZL KE KONTROLE



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WIWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Oznacem rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_027	Rámy k čistícím rohožím	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem IW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum:  Razítko a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">REKAPITULACE NÁKLADU</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">47 440,44 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DPH</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">9 962,49 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DPH 21 %</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">9 962,49 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DPH %</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">57 402,93 Kč</td> </tr> </table>	REKAPITULACE NÁKLADU		Celkem (bez DPH)	47 440,44 Kč	DPH	9 962,49 Kč	DPH 21 %	9 962,49 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	57 402,93 Kč
REKAPITULACE NÁKLADU													
Celkem (bez DPH)	47 440,44 Kč												
DPH	9 962,49 Kč												
DPH 21 %	9 962,49 Kč												
DPH %	Kč												
Cena celkem (včetně DPH)	57 402,93 Kč												

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_027: Rámy k čistícím rohožím
Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_027: Rámy k čistícím rohožím	47 440,44	9 962,49	57 402,93
S: Stavba	47 440,44	9 962,49	57 402,93
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	47 440,44	9 962,49	57 402,93
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	41 534,17	8 722,18	50 256,35
DI_01_1: Stavební	41 534,17	8 722,18	50 256,35
PSV: Práce a dodávky PSV	41 534,17	8 722,18	50 256,35
767.e: ostatní	41 534,17	8 722,18	50 256,35
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 906,27	1 240,32	7 146,58
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 906,27	1 240,32	7 146,58
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 906,27	1 240,32	7 146,58
VRN3: Zařízení staveniště	502,55	105,54	608,09
VRN9: Ostatní náklady	5 403,72	1 134,78	6 538,50
Celkem (bez DPH)	47 440,44		
DPH		9 962,49	
DPH 21 % ze základny: 47 440		9 962,49	
Celkem (včetně DPH)			57 402,93

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_O27: Rámy k čistícím rohožím

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL_O27: Rámy k čistícím rohožím				47 440,44	
		S: Stavba				47 440,44	
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				47 440,44	
		D1_D1_1: Stavební				41534,17	
		PSV: Práce a dodávky PSV				41534,17	
		VRN9: Ostatní				41534,17	
		Osazení zapuštěného rámu z tl profilu k čistícím rohožím				68 031,4	ÚRS 25-1
		Zápusťový AL rám pro rohože 32*27*7mm				546,00	materiál
		VířN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 906,27	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 906,27	
		VRN: Vedlejší rozpočtová náklady				5 906,27	
		VRN3: Zařízení staveniště				502,55	
Z	I-	Zařízení staveniště				504,55	SOD
		VRN9: Ostatní náklady				5 403,72	
10	OS000000r	Ostatní náklady jinde neuvedené				40,79	SOD
H	000000000r	Koordinace všech profesí				12,24	SOD
1795	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou				2 840,00	SOD
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný				2 510,69	ÚRS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 28
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	iSdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změn	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL028 : Střecha-spádové vrstvy a detaily	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Na základě revize projektanta bylo provedeno přespádování a doizolování části střešního pláště u výstupu na střechu a materiálová záměna pro zřízení spádové vrstvy u střešních vtoků. ZL dále obsahuje opracování prostupů střešním pláštěm neuvedených ve W Jedná se o opracování konstrukce záchytného systému . kanalizace a ostatních tvarovek .	
Finanční dopad změny	389 306,89 Kč	
Změny ceny po schválení	389 306,89 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KONTROLA:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.028	Střecha-spádové vrstvy, detaily	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTAPROJEKTS.r.o., Matikova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NAKLADU										
Datum:		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">389 306,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">81 754,45 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">81 754,45 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">471 061,34 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	389 306,89 Kč	DPH	81 754,45 Kč	DPH 21 %	81 754,45 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	471 061,34 Kč
Celkem (bez DPH)	389 306,89 Kč											
DPH	81 754,45 Kč											
DPH 21 %	81 754,45 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	471 061,34 Kč											
<i>Razítko a podpis</i>												

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_028: Střecha-spádové vrstvy, detaily

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_028: Střecha-spádové vrstvy, detaily	389 306,89	81 754,45	471 061,34
S: Stavba	389 305,89	81 754,45	471 061,34
D 101: Pavilon péče o matku a dítě	389 306,89	81 754,45	471 061,34
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	362 837,76	76 195,93	439 033,69
DI_01_I: Stavební	362 837,76	76 195,93	439 033,69
HSV: Práce a dodávky HSV	76 240,21	16 010,44	92 250,65
63: Podlahy a podlahové konstrukce	74 303,24	15 603,68	89 906,93
99: Přesuny hmot a suti	1 936,96	406,76	2 343,72
PSV: Práce a dodávky PSV	286 597,56	60 185,49	346 783,04
712: Povlakové krytiny	221 396,87	46 493,34	267 890,22
713: Izolace tepelné	4 946,29	1 038,72	5 985,01
764: Konstrukce klempířské	60 254,39	12 653,42	72 907,81
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	26 469,13	5 558,52	32 027,65
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	26 469,13	5 558,52	32 027,65
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	26 469,13	5 558,52	32 027,65
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	266,50	55,97	322,47
VRN3: Zařízení staveniště	4 390,19	921,94	5 312,13
VRN6: Územní vlivy	26,45	5,55	32,00
VRN9: Ostatní náklady	2 1785,99	4 575,06	26 361,05
Celkem (bez DPH)	389 306,89		
DPH	81 754,45		
DPH 21 % ze základny: 389 307	81 754,45		
Celkem (včetně DPH)			471 061,34

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru


Rozpočet: ZL_028: Střecha-spádové vrstvy, detaily

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	V.měř	Jedn. cena	Cena	
		ZL 028: Střecha-spádové vrstvy, detaily				389 306,89	
		S: Stavba				389 306,89	
		DI 01: Pavilon péče a matku a dítě				389 306,89	
		DI 01: Pavilon péče o matku a dítě				362 837,76	
		D13)U: Stavební				362 837,76	
		HSV: Práce a dodávky HSV				76 240,21	
		63: Podlahy podlahové konstrukce				74 303,24	
257	1631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	1,514	4678,95	7 083,25	
261	1631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za prehlazení povrchu	m3	AM		6,23	SOD
264	1631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	31,450	456,29	14 350,32	SOD
265	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	31,450	93,42	2 938,06	SOD
1973	632451109	Cementový samotvrditelný potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	32,000	1 238,28	39 625,04	URS 25-1
WW 63 491	632459123	Příplatek k potěru tl přes 20 do 30 mm za přehlazení povrchu	m2	-1X000	55,82	1 786,36	URS 25-1
1987	632459123	Příplatek k potěru tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	J2,p00j	25,69	822,06	URS 25-1
1989	1631319237	Příplatek k mazanině za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 20 l/m3	m3	IXOWT	ŠU4	2 411,6	URS 25-1
		99: Přesuny hmoty sutí				1 936,96	
366	998012024	Vřesůň hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	J	IZEZEI	6X37J-	283-722	1 936,96 SOD
		PSV: Práce a dodávky PSV				286 597,56	
		HZ: Povlakové kytiny				221 396,7	
393	T7H16j-R9	PKchytňá kovová ukončující lišta kytiny na nadstřešních konstrukcích	Tm	637S3	528,32	3 368,04	SOD
398	712363115	Provedení povlakové kytiny střech do 10° zatolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	116,000	1555/7	180 434,52	SOD
415	998712204	Přesun hmot procentní pro kytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	%	3,750	2 133,95	8 002,31	SOD
1972	712363118	Provedení povlakové kytiny střech do 10° zatolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2	kus	36,000	822,00	29 592,00	URS 25-1
452	713141131	713: Izolace tepelné				4 946,29	
		Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek		15,349	143,43	2 201,51	SOD
458	1998713204-21	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,440	48,28	1 80	SOD
1971	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením 4 0,034 tl SQmm	Lal	1&H6	163A	7 626,98	URS 25-1
5055	764315631	505: Přesuny hmot procentní pro manžetu z Pz s povrch úpravou střech s kytinou skládanou 0 do 75 mm	kus	72,000		60 254,39	URS 25-1
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				25 469,13	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				26 469,13	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				26 469,13	
1	013254000	VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				265,50	
		Dokumentace skutečného provedení stavby	(Soubor)	1,000	266,50 T	266,50	SOD
5	030001000	VRN3: Zařízení staveniště				4 390,19	
		Zařízení staveniště	(Soubor)	1,000	4 390,19	4 390,19	SOD
8	1060001000	VRN6: Územní vlivy				26,45	
		Územní vlivy	(Soubor)	1,000	26,45	26,45	SOD
ZZFZ	090001000r	VRNS: Ostatní náklady				21 785,99	
		(ostatní náklady jiné neuvedené)	Wd	1,000	21 785,99	21 785,99	SOD
1795	094002000	Koordinace všech profesí	iSoubor	1,000	106,90	106,90	SOD
1887	IHZS4232	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	1,000	11 280,00	11 280,00	VRN
		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	1 M	1	627,67	10042,74	URS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 29
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL029 : Podzemní koridor	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění; Na základě tvorby dílenské dokumentace byly ve spolupráci s GP upřesněny detaily související s provedením těsnících prvků pro napojení stávajícího podzemního koridoru na nový objekt. Dále jsou v tomto ZL řešeny kolize tras koridoru a stávající dešťové kanalizace v návaznosti na původní objekty a zřízení nového dlouhodobého montážního otvoru pro výměny technologií do 2.PP.	
Finanční dopad změny	280 270,25 Kč	
Změny ceny po schválení	280 270,25 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

PŘEDLOŽENÍ ZL



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1 WWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJ)29	Podzemní koridor	
Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DiZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž	
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

REKAPITULACE NAKLADU

celkem (bez DPH)	280 270,25 Kč
DPH	58 856,75 Kč
DPH 21 %	58 856,75 Kč
DPH %	KČ
cena celkem (včetně DPH)	339 127,01 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_029: Podzemní koridor

Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_029: Podzemní koridor	280 270,25	58 856,75	339 127,01
S: Stavba	280 270,25	58 856,75	339 127,01
DI_01: Pavilon péče o matku dítě	280 270,25	58 856,75	339 127,01
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	259 481,27	54 491,07	313 972,34
DI_01_I: Stavební	235 786,77	49 515,22	285 302,00
HSV: Práce a dodávky HSV	230 758,71	48 459,33	279 218,04
4: Vodorovné konstrukce	9 1229,53	19 158,20	110 387,73
8: Trubní vedení	59 511,70	12 497,46	72 009,15
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	79 767,85	16 751,25	96 519,10
99: Přesuny hmot a sutí	249,63	52,42	302,06
PSV: Práce a dodávky PSV	5 028,07	1 055,89	6 083,96
711: izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 028,07	1 055,89	6 083,96
DI_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	23 694,50	4 975,84	28 670,34
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	23 594,50	4 975,84	28 670,34
SIL.53: Elektromontáže	23 694,50	4 975,84	28 670,34
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 788,98	4 365,69	25 154,67
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 788,98	4 365,69	25 154,67
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 788,98	4 365,69	25 154,67
VRN1; Průzkumné, geodetické a projektové práce	381,03	80,03	461,11
VRN3: Zařízení staveniště	3 139,62	659,32	3 798,94
VRN6; Územní vlivy	18,91	3,97	22,88
VRN9: Ostatní náklady	17 249,37	3 622,37	20 871,74
Celkem (bez DPH)	280 270,25		
DPH	58 856,75		
DPH 21 % ze základny: 280 270	58 856,75		
Celkem (včetně DPH)	339 127,01		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_029: Podzemní koridor
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V měra	Jedn. cena	Cena	
ZL 029: Podzemní koridor						280 270,25	
5: Stavba						280 270,25	
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						283 270,25	
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						259 481,27	
D1_01_1: Stavební						235 786,77	
HSV: Práce a dodávky HSV						230 758,71	
4: Vodorovné konstrukce						91 229,53	
81	1273351121	IZřízení bednění základových desek	m2	1425	585,11	658,25	SOD
	1273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1	1,125	191,76	SOD
174	411351021	IZřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	7,000	526,11	3 682,77	SOD
175	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	7,000	181,93	1 273,51	SOD
180	411354315	IZřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	7,000	140,62	984,34	SOD
181	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	7,000	90,47	633,29	SOD
186	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí t 0 505	t	0,269	30484,98	8204,61	SOD
1785	302030038000	Automobilové čerpadla betonových směsí výkon 163 m3/h dosah do 39 m	Sh	3,500	6 480,57	22 682,00	ÚRS 24-I
1985	1985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	33,600	1574,26	52895,03	ÚRS 25-I
B: Trubní vedení						59 511,70	
1805	X219469	Zpětné napojení potrubí na stávající kanalizační stoku	J	1,000	550,00	550,00	R-pol.
1977	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	4,000	144648	5786,72	ÚRS 25-I
1978	119001406	Dočasně zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	425,12	1700,49	ÚRS 25-I
1979	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných ON300	t kus	3,000	534,76	1 604,29	ÚRS 25-I
1980	1199041114	IP vykas kanalizační P DN 315	kus	1	550,00	550,00	ÚRS 25-I
1981	1981041114	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes ON 200 do DN 300	m	4,000	209,64	838,57	ÚRS 25-I
1982	871370330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu QN300	m	4,000	210,76	843,06	ÚRS 25-I
1983	X219588	Montáž prostupové tvarovky KG 315/500	kus	2,000	2 910,00	5 820,00	ÚRS 25-I
1984	X219589	Přestupová tvarovka KG 315/500	kus	2,000	18014,29	36 028,57	ÚRS 25-I
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						2 767,85	
1996	953333935	IPříplatek k cenám těsnících pásů za vytvoření venkovního nebo vnitřního rohu	t kus	8,000	1363,22	10 905,75	ÚRS 25-I
5037	195333625	PVC těsnící pás dodatečný příborový pro připojení nové kce ke stávající vnější 180/170 mm	m	20,000	3 443,11	68 862,10	ÚRS 25-I
98: Přesuny hmot a sutí						249,63	
366	1998012024	Třesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	0,881	283,22	249,63	SOD
PSV: Práce a dodávky PSV						5 028,07	
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 028,07	
1976	1711772122	Izolace proti vodě opracování trubního prostupu na plástovou troubu 0 přes 200 do 500 mm tmelem	kus	2,000	2 514,03	5 028,07	ÚRS 25-I
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika						23 694,50	
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika						23 694,50	
SIL-53: Elektromontáže						23 694,50	
66	17125-2	Vyhledání místa připojení	hod	2,000	639,20	1 278,40	
1604	1741410021	Montáž vodič uzeftovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	Z tn J	52,500	78,67	4 130,18	
1605	135442062	Z Z p 4 zemníci 3ta4mm FeZn	1 kg	50,000	53,42	2 671,00	
1608	1741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	1 kus	10,000	78,67	786,70	
1613	135441986	svorka odbočovací spoovací pro pásek 30x4mm, FeZn	20,0094	49,23	992,57	1 985,14	
1638	HZS-3	Koordinace	1 hod	2,000	639,20	1 278,40	
1990	X219590	Prostup zemnicího prvku biklou vanou	ks	2,000	2365,71	4 731,42	
1991	X219591	Montáž zemnicího prvku biklou vanou	ks	2,000	800,00	1 600,00	
1992	X21M91	IDrobný instalační materiál	kpl	1	1971,431	1 971,43	
1993	1X219593	Revize uzemnění - rozšíření	kpl	1,000	1 428,57	1 428,57	
1994	X219594	IPoprava	km	200,000	15,00	3 000,00	
URN: Vealejší rozpočtové náklady						20 788,98	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						20 788,98	
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						381,08	
1	013254000	IDokumentace skutečného provedení stavby	ISoubor	1	19 459	19 459	
3	012103000	IGeodetické práce před výstavbou	ISoubor	1	158,74	158,74	
4	012303000	IGeodetické práce po výstavbě	ISoubor	1	31,75	31,75	
VRN3: Zařízení staveníště						3 139,62	
5	030001000	IZařízení staveníště	ISoubor	1,000	3 139,62	3 139,62	
VRN6: Územní vlivy						18,91	
8	060001000	Územní vlivy	ISoubor	1,000	18,91	18,91	
VRN9: Ostatní náklady						17 249,37	
10	1090001000r	IOstatní náklady jiné neuvedené	ISoubor	1,000	254,84	254,84	SOD
11	090003pQOr	IKoordinace všech profesí	ZsSlibá	1	76,45	76,45	SOD
1795	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soubor	1,000	5 620,00	5 620,00	VRN
1887	1HZ54232	SHodinová zúčtovad sazba technik odborný	i hod	18,000	627,67	11 298,08	ÚRS 24-I

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 30
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatel	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL030 : Úprava základových konstrukcí nadzemního koridoru	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Doplnění speciálního antokorozního nátěru ocelových podpůrných sloupů nadzemního koridoru, nadbetonování hlav pilot železobetonovými patkami pro vyrovnání ocelových sloupů nadzemního koridoru - neřešila DPS.	
Finanční dopad změny	333 677,50 Kč	
Změny ceny po schválení	333 677,50 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Ozna. em rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 030	Úprava základových konstrukcí nadzemního koridoru	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:
Datum:

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	333 677,50 Kč
DPH	70 072,28 Kč
DPH 21 %	70 072,28 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	403 749,78 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_030: Úprava základových konstrukcí nadzemního koridoru

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_030: Úprava základových konstrukcí nadzemního koridoru	333 677,50	70 072,28	403 749,78
S: Stavba	333 677,50	70 072,28	403 749,78
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	333 677,50	70 072,28	403 749,78
D102: Nadzemní spojovací koridor	317 870,83	66 752,87	384 623,70
DI_02_I: Stavební	317 870,83	66 752,87	384 623,70
HSV: Práce a dodávky HSV	274 970,83	57 743,87	332 714,70
1: Zemní práce	174 644,54	36 675,35	211 319,89
27: Zakládání - základy	92 214,93	19 365,14	111 580,07
99_00: Přesuny hmot a sutí	8 111,36	1 703,39	9 814,74
PSV: Práce a dodávky PSV	42 900,00	9 009,00	51 909,00
783: Dokončovací práce - nátěry	42 900,00	9 009,00	51 909,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 806,67	3 319,40	19 126,07
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 806,67	3 319,40	19 126,07
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 806,67	3 319,40	19 126,07
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	233,47	49,03	282,50
VRN3: Zařízení staveniště	3 846,10	807,68	4 653,78
VRN6: Územní vlivy	23,17	4,87	28,04
VRN9: Ostatní náklady	11 703,93	2 457,83	14 161,76
Celkem (bez DPH)	333 677,50		
DPH	70 072,28		
DPH 21 % ze základny: 333 678	70 072,28		
Celkem (včetně DPH)	403 749,78		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_030: Úprava základových konstrukcí nadzemního koridoru


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Potit	MJ	Víměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL 030: Úprava základových konstrukcí nadzemního koridoru				333 677,50	
		5: Stavba				333 677,50	
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				333 677,50	
		DI_02: Nadzemní spojovací koridor				317 870,83	
		DI_02_1: Stavební				317 870,83	
		HSV: Práce 3 dodávky HSV				274 970,83	
		1: Zemní práce				174 644,54	
3	JE1251221	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3		1062,23		SOD
13	1131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	74,700	1220,76	91190,77	SOD
26	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	74,700	296,58	22 154,33	SOD
18	1167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m 3	m3	74,700	55,50	4220,35	SOD
29	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	149,400	93,42	13956,95	SOD
31	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	t	74,700	115,82	8 551,75	SOD
31	58331200	Štěrkošek netříděný	t	143,424	232,93	33407,75	SOD
		27: Zakládání - základy				92 214,93	
ZZ	3Q2030038000	Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 163 m3/h dosah do 39 m	sh	2,500	6 480,57	16 201,43	ÚRS 24-1
5033	hZ5326121	Základové patky z žb s zvýšenými nároky na prostředí tř. C25/30	m3	7,370	4 825,41	35 563,74	ÚRS 25-1
5034	1275356021	Bednění základových patek ploch rovinných zřízení	m2	22,500	345,22	12 278,76	ÚRS 25-1
5035	1275356022	Bednění základových patek ploch rovinných odstranění	m2	22,500	137,63	3100,87	ÚRS 25-1
5036	1275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10505 (R)	t	0,442	56 693,88	25 033,3	ÚRS 25-1
		99J0: Přesuny hmot a sutí				8 111,36	
12	1998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	19,408	417,94	8111,36	SOD
		PSV: Práce a dodávky PSV				42 900,00	
		783: Dokončovací práce - nátěry				42 900,00	
5053	A21962b	Nátěrový systém sloupů pod povrchem, korozní prostředí: Im3, Životnost VH.3x200 u m EP celk. NDFT 600	kpf	1,000	42 900,00	42 900,00	R-pal.
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				15 806,67	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				15 806,67	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				15 806,67	
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				233,47	
1	013254000	Dílo Umělyte skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	233,47	233,47	SOD
		VRN3: Zařízení staveniště				3 846,10	
5	030001000	Zřízení staveniště	Soubor	1,000	3 846,10	3 846,10	SOD
		VRN6: Územní vlivy				23,17	
8	030001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	23,17	23,17	SOD
		VRN9: Ostatní náklady				11 703,93	
10	090000000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	312,19	312,19	SOD
		Koordinace všech profesí	SOU		93,66	93,66	SOD
1887	1H254232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	18,000	627,67	11 298,08	ÚRS 24-1

Krajská zdravotní, a.s. * Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 31
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	1 [REDACTED]	
Charakter změny	1. Aiiiieia siavuywplýva ící z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL031 : Kotvení madla v nadzemním koridoru	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Změna nosné konstrukce nadzemního koridoru a kotvení konzol nerezového zábradlí z HEA na RHS.	
Finanční dodatek změny	46 958 10 Kč	
Změny ceny po schválení	46 958,10 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

PŘEDLOŽENÍ ZL

PŘEVZETÍ Z PRŮBĚHU



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 031	Kotvení madel nadzemního koridoru	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele
Datum:

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	46 958,10 Kč
DPH	9 861,20 Kč
DPH 21 %	9 861,20 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	56 81930 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL.O31: Kotvení madel nadzemního koridoru

Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_031: Kotvení madel nadzemního koridoru	46 958,10	9 861,20	56 819,30
S: Stavba	46 958,10	9 861,20	56 819,30
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	46 958,10	9 861,20	56 819,30
DI_02: Nadzemní spojovací koridor	46 958,10	9 861,20	56 819,30
DI_02_I: Stavební	46 958,10	9 861,20	56 819,30
HSV: Práce a dodávky HSV	43 192,07	9 070,34	52 262,41
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	42 840,00	8 996,40	51 836,40
99_00: Přesuny hmot a sutí	352,07	73,94	426,01
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 766,03	790,87	4 556,89
VRN9: Ostatní náklady	3 766,03	790,87	4 556,89
Celkem (bez DPH)	46 958,10		
DPH	9 861,20		
DPH 21 % ze základny: 46 958	9 861,20		
Celkem (včetně DPH)			56 819,30

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_031: Kotvení mader nadzemního koridoru

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MU	V'mera	Jedn. cena	Cena	
		ZL OBI: Kotvení mader nadzemního koridoru				46 958,10	
		5: Stavba				46 958,10	
		DI 01: Pavilon péče o matku a dítě				46 958,10	
		DI 02: Nadzemní spojovací koridor				45 958,10	
		DI 02_I: Stavební				46 958,10	
		HSV: Práce a dodávky HSV				43 192,07	
		95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				42 840,00	
5051	I953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev	Tkus	360,000	1	319,00	42 840,00 ÚRS2S-1
		99 OO: Přesuny hmot a sutí				352,07	
117	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,842	1	417,94	352,07 SOD
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				3 766,03	
		VRN9: Ostatní náklady				3 766,03	
1837	IHZS4232	Hodinové zúčtovací sazba technik odborný	J hod	6,000	1	627,67	3 766,03 ÚRS-24-I