

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2025

uzavřené mezi stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817
se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10
zastoupena: MUDr. Tomášem Boráněm, ředitelem
bankovní spojení: 623101/0710
(dále jen "**Objednatel**" či **stavebník**)

a

Krakatoa Consulting s.r.o.

IČ: 03723933
DIČ: CZ03723933
se sídlem: Ruská 1240/176, 100 00 Praha 10
zastoupen: XXX
bankovní spojení: XXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 12. 8. 2025 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení celkové rekonstrukce střešního pláště přístavby Objednatele k budově B24, nacházející se v areálu Státního zdravotního ústavu na pozemku p. č. 3983/13 v k. ú. Vinohrady na adrese Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – Vinohrady (dále také jen „**Dílo**“).
- 1.2 Zhotovitel po podpisu Smlouvy požádal písemně dne 9. 9. 2025 v souladu se zněním odst. 6.03 Smlouvy Objednatele o prodloužení termínu dokončení celého Díla do 18. 11. 2025.
- 1.3 Vzhledem k tomu, že Zhotovitel svou žádost o prodloužení termínu dokončení Díla odůvodnil objektivními skutečnostmi, které Objednatel posoudil a shledal jako důvodné, souhlasí Objednatel se změnou termínu dokončení Díla do 18. 11. 2025. Zhotovitel zároveň v souladu se zněním Dodatku č. 1 předložil upravený harmonogram, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek, kterým se mění znění odstavce č. 6.03 Smlouvy a kterým se aktualizuje Příloha č. 2 Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto Dodatku.

II.

Změna Smlouvy

- 2.1 Dosavadní znění odst. 6.03 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen celé Dílo provést a řádně dokončit nejpozději do 18. 11. 2025, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích dohodnuto jinak. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného Díla i před sjednaným termínem dokončení Díla.“

- 2.2 Dosavadní znění přílohy č. 2 Smlouvy - Podrobný harmonogram prací se vypouští a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v jediném elektronickém originálu ve formátu PDF.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Podrobný harmonogram prací (nahrazuje stávající Přílohu č. 2 Smlouvy).

Na důkaz toho, že Dodatek je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek své podpisy.

V Praze dle data el. podpisu

V Praze dle data el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

16.9.2025

10.9.2025

.....
MUDr. Tomáš Boráň,
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv

.....
XXX

| Info | Name | Duration | Predecessors | Start | Finish | Resource Names | W 4 | W 42 | W 43 | W 44 | W 45 | W 46 | W 47 | W 48 | | | | | | |
|------|---|----------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| | ▼ Rekonstrukce střechy SUKL | 32 d | | 6. 10. 2025 at 8:00 | 18. 11. 2025 at 1... | | [Gantt bar for Rekonstrukce střechy SUKL] | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Demontáž střešního pláště a oplechování | 5 d | | 6. 10. 2025 at 8:00 | 10. 10. 2025 at 1... | | [Bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Konstrukce skladby střešního pláště | 10 d | 2 | 13. 10. 2025 at 8:... | 24. 10. 2025 at 1... | | | [Bar] | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Oplechování | 5 d | 3 | 27. 10. 2025 at 8:... | 31. 10. 2025 at 1... | | | | [Bar] | | | | | | | | | | | |
| 5 | Začštění Fasád | 5 d | 4 | 3. 11. 2025 at 8:00 | 7. 11. 2025 at 17:... | | | | | [Bar] | | | | | | | | | | |
| 6 | Montáž hromosvodu a zemnicí soustavy | 5 d | 5 | 10. 11. 2025 at 8:... | 14. 11. 2025 at 1... | | | | | | [Bar] | | | | | | | | | |
| 7 | Úklid stavby a předání objednateli | 2 d | 6 | 17. 11. 2025 at 8:... | 18. 11. 2025 at 1... | | | | | | | [Bar] | | | | | | | | |