

# **DODATEK č. 1**

## **ke SMLouvě**

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-001060  
Číslo smlouvy konzultanta: 2024/RSD/07-E (24-324)

Název veřejné zakázky: **D8 protihluková opatření v km 0,7 – 9,0 – výkon stavebního dozoru (TDI)**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947, ev.č. Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494

### **1. Ředitelstvím silnic a dálnic s.p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 25070282  
DIČ: CZ25070282  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235  
zastoupen:

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022“ (pro tuto dílčí zakázku na základě Dodatku ke smlouvě o sdružení ve společnosti).

### **3. PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022 PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu 2022“ (pro tuto dílčí zakázku na základě Dodatku ke smlouvě o sdružení)

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 25.04.2023 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, č. rámcové dohody. 01ST-000947, (dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 02.09.2024 uzavřena Smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „D8 protihluková opatření v km 0,7 – 9,0 – výkon stavebního dozoru (TDI)“.

Smluvní strany se dne 29.10. 2024 v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy a v souladu s čl. I., odst. 4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o sdružení, kterým došlo ke změně správce Společnosti, a to výhradně pro případ předmětné dílčí veřejné zakázky: „**D8 protihluková opatření v km 0,7 – 9,0 – výkon stavebního dozoru (TDI)**“.

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. V průběhu realizace zakázky došlo k nedočerpaní smluvního rozsahu u pozic „**Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)**“ a „**Asistent specialista zeměměřičství**“. Je zřejmé, že čerpání v plném sjednaném rozsahu nebude nutné.

S ohledem na skutečnost, že Konzultant podpisem SOD převzal závazek zajistit kolaudaci dokončeného díla, se smluvní strany dohodly na změně struktury čerpání ve smyslu převedení přibližně poloviny nevyužitých dní z pozice „Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)“ na pozici „Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti“, který zajistí provedení kolaudačního řízení. Tento přesun nemá žádný vliv na celkovou výši finančních prostředků určených pro zakázku. Podrobně viz. Příloha č. 1 tohoto dodatku: „Návrh změny čerpání pozic od 08/2025“.

- 2 V souvislosti se skutečností, že nelze předjímat termín výsledku bezpečnostního auditu, dohodly se smluvní strany na změně čl. III Harmonogram následovně: „Termín dokončení prací po vydání kolaudačního rozhodnutí“.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č.1: „Návrh změny čerpání pozic od 08/2025“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.03 15:15:22  
+02'00'

č. zakázky : 02PA-001060  
Konzultant: **INFRAM a.s.**  
Objednatel: **ŘSD s.p. Závod Praha**  
Akce: TDS D8 protihluková opatření v km 0,7 - 9,0

NÁVRH ZMĚNY STRUKTURY ČERPÁNÍ SOD V OBDOBÍ OD

SRPEN 2025 DO KOLAUDACE

| A)Tým správce stavby/asistenta správce stavby |  | Rozpočtové náklady celkem |                             |                           |                     |              | práce provedené ve                |                     |              | práce provedené od zahájení         |                     |              | zbývá vyčerpat |
|-----------------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
|                                               |  |                           |                             |                           |                     |              | sledovaném období : SRPEN 2025 DO |                     |              | do konce sled. období SRPEN 2025 DO |                     |              |                |
|                                               |  | počet měsíců<br>počet     | počet dní v měsíci<br>počet | Počet dní celkem<br>počet | Kč / jednotka<br>Kč | celkem<br>Kč | počet jednotek<br>počet           | Kč / jednotka<br>Kč | celkem<br>Kč | počet jednotek<br>počet             | Kč / jednotka<br>Kč | celkem<br>Kč | celkem<br>Kč   |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B)Technická dozorčí správa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                   |  |  |  |              |  |           |  |              |            |
|-------------------|--|--|--|--------------|--|-----------|--|--------------|------------|
| Celkem bez DPH    |  |  |  | 2 715 900,00 |  | 66 300,00 |  | 2 322 200,00 | 393 700,00 |
| DPH               |  |  |  | 570 339,00   |  | 13 923,00 |  | 487 662,00   | 82 677,00  |
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 3 286 239,00 |  | 80 223,00 |  | 2 809 862,00 | 476 377,00 |