

DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NA DODÁVKU A INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, Riegrovo náměstí“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: xxxmimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: xxx

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E61-S-2594/2023

číslo jednací: 9759/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 500 352 0140 / 552 354 0003

Zhotovitel:

Společnost ELSATERA FVE

ELTODO, a.s. – vedoucí účastník společnosti

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517 DIČ: CZ45274517

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1573

zastoupená

Mgr. Ladislavem Beranem, předsedou představenstva
Ing. Dušanem Voleským, místopředsedou představenstva
Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva
Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva
MVDr. Veronikou Horákovou Tykačovou, členem představenstva

Datová schránka: t3vcec7

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: xxx
xxx

b) ve věcech technických: xxx, vedoucí útvaru montážní a servisní,

Bankovní spojení: č. účtu: xxx.
 č. účtu: xxx
 č. účtu: xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

a

EICERO Industry s.r.o. – druhý účastník společnosti

se sídlem Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

IČO: 14189666 DIČ: CZ14189666

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 127052

zastoupená Ing. Michalem Voráčkem, jednatelem

Datová schránka: 9vn9ws4

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx

bankovní spojení: č. účtu: xxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

a

SAGASTA s.r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ 04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Datová schránka: bkfcs9v

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: č. účtu: xxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1223690285

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě, která byla uzavřena dne 26. 6. 2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení lhůty pro realizaci Díla, lhůty pro dodávku a instalaci FVE, která se prodlužuje z původního termínu 31.8.2025 na nový termín 30.9.2025.

Důvodem prodloužení 3. Dílčí etapy – změna legislativních požadavků vyplývajících z Nařízení komise (EU) 2016/631 (RfG) a Přílohy č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) ČEZ DISTRIBUCE, a. s., účinných od 01.01.2025. Tyto změny vedly k nutnosti ověření souladu použitého střídače s požadavky na připojení fotovoltaické elektrárny k lokální distribuční soustavě Objednatele a případný export přebytků el. energie do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. Vzhledem k nejasnostem v interpretaci těchto požadavků probíhala nezbytná komunikace s Energetickým regulačním úřadem a ČEZ Distribuce, a.s., což způsobilo zpoždění v realizaci díla, jež není odpovědností Zhotovitele.

2. Změna Smlouvy

2.1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2 Smluvní strany mění přílohu č. 2 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění ve znění tohoto Dodatku (Příloha č. 2 Smlouvy),

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 15.9.2025

V Praze dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Zhotovitel: 11.9.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Mgr. Ladislav Beran a Ing. Vítězslav Chmelík

předseda a člen představenstva ELTODO, a.s.,
na základě zmocnění za společnosti EICERO
Industry s.r.o. a SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa – projektová část	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP k připomínkám vč. ekonomické rozvahy	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa – projektová část	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP v podrobnosti PDPS čístopis vč. položkového rozpočtu, rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. Dílčí etapa - dodávka a instalace FVE	Do 30.9.2025	Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace dle SO 98-98	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnutí