

DODATEK Č. 2 VHZ-2024-904-000021/2
SMLOUVY O DÍLO VHZ-2024-904-000021

„24.08 a 21.53_ČOV Mohelnice – provzdušnění, odtah kalu 3. kalové nádrže a zakrytí kalojemů – stavba“

Čl. I

Smluvní strany

Objednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Sídlo: Jílová 6, Šumperk, 787 01

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

Zastoupena: Ing. Romanem Mackem, předsedou
představenstva

Zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 714

Bankovní spojení: ***

Číslo účtu: ***

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Stavební hut' Slatiňany, spol. s r.o.

Sídlo: Sečská 570, 538 21 Slatiňany

IČO: 00655261

DIČ: CZ00655261

Zastoupena: Mgr. David Dohnal, jednatel

Zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 83

Bankovní spojení: ***

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, ze dne 28.11.2024.

Čl. II

Předmět dodatku

V souladu s ustanovením bodu 4.2., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany v průběhu výstavby dohodly na **nových termínech doby provádění díla z důvodů úpravy systému provzdušnění. Úprava byla navržena provozovatelem při provádění provozních zkoušek.**

Čl. III

4 Doba a místo provádění Díla

- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce nejpozději do **30.9.2025** a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do **10.10.2025**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

Čl. III

5 Cena Díla a platební podmínky

- 5.1** Cena Díla je určena podle rozpočtů ke smlouvě o dílo a vyčíslení více a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku. Konečná cena **Části 24.08 činí 1 351 184,58 Kč bez DPH a Části 21.53 činí 258 114,00 Kč bez DPH.**
Cena celkem **1 609 298,58 Kč bez DPH.**

Část 24.08_ČOV Mohelnice – provzdušnění a odtah kalu 3. kalové nádrže	
Cena dle SoD (bez DPH)	1 421 271,04 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	- 129 206,46 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	59 120,00 Kč
<i>Cena dodatku č. 2 pro část 24.08 (bez DPH)</i>	- 70 086,46 Kč
Cena části 24.08 včetně dodatku č. 2 (bez DPH)	1 351 184,58 Kč
Část 21.53_ČOV Mohelnice - zakrytí kalojemů	
Cena dle SoD (bez DPH)	283 925,40 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	- 25 811,40 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	0,00 Kč
<i>Cena dodatku č. 2 pro část 21.53 (bez DPH)</i>	- 25 811,40 Kč
Cena části 24.08 včetně dodatku č. 2 (bez DPH)	258 114,00 Kč
CENA CELKEM DLE SOD A DOD. č. 2 (bez DPH)	1 609 298,58 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha dodatku:

- *Příloha č.1 – Vyčíslení více a méně prací části 24.08*
- *Příloha č.2 – Vyčíslení méně prací části 21.53*

V Šumperku dne 15. 9. 2025

Za Objednatele

V Slatiňanech dne 11. 9. 2025

Za Zhotovitele

.....
Ing. Roman Macek
Předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

.....
Mgr. David Dohnal
Jednatel
Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.