

III/36829 DEŠTNÁ – ROUBANINA – DUSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 40/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 532/2024/99

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 477/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-12

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/36829 DEŠTNÁ – ROUBANINA“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021“

VIAPONT, s.r.o.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 46995447
sp. zn. C/8917

a

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 02365952
sp. zn. C/81002

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 27689328
sp. zn. C/52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 6. 2. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Zdlouhavý a složitý proces jednání s majiteli dotčených pozemků, který si vynutil provedení změny technického řešení PD.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 1, který se mění a nově zní:

III. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN „PDPS“)

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2026. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DUSP, průzkumů a IČ.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl.VI odst. 1, který se mění a nově zní:

VI. DOBY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP	do 11.7.2024
Konečná DUSP	do 14 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
IČ	do 10.8.2025
Koncept PDPS, SP	do 1 měsíce od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Brně, dne




Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.

V Brně, dne


16.09.2025 13:30:46

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Přebírající: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,**
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno

Předávající: **SPOLEČNOST „VIAPONT – RD SÚS JMK 2021“ VIAPONT, s.r.o.**
sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno IČO: 46995447
zapsaná u KS v Brně sp. zn. C/8917
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem společnosti
a
PIS PECHAL, s.r.o.
sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno IČO: 023 65 952
zapsaná u KS v Brně sp. zn. C/81002
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.
a
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno IČO: 276 89 328
zapsaná u KS v Brně sp. zn. C/52262
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

V souladu s článkem 2 kap. VI. smlouvy o projektové přípravě č. 40/2024/99 „**III/36829 Deštná-Roubanina**“ žádáme o **prodloužení termínu** inženýrské činnosti IČ o 12 měsíců (původní termín ... do 30 dnů od předání konceptu DÚSP, přičemž koncept byl předán 11.7.2024), tedy do 10.8.2025. Důvodem žádosti je zdlouhavý a složitý proces jednání s majiteli dotčených pozemků, který si vynutil provedení změny technického řešení PD. Dále žádáme dle článku 1 kap. III. smlouvy o prodloužení možnosti doručení písemné výzvy objednatel na zahájení prací na PDPS o 18 měsíců (původní termín ... do 30.6.2025), tedy do 30.12.2026. Důvodem je opět zdlouhavý a složitý proces jednání s majiteli dotčených pozemků, který si vynutil provedení změny technického řešení PD.

Brno, dne 22.5.2025


PIS PECHAL, s.r.o.