

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: VŠES 80/2025

Městský úřad Čáslav

Doručeno: 15.09.2025 11:24:18

Č.j.: MěÚ/91456/2025/OMI

listy: 1 přílohy: 0



muc dvp25.j 00x4k

Smluvní strany

Město Čáslav

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města
adresa sídla: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
na straně jedné *(dále jen „objednatel“)*

a

Gabostav, s.r.o.

se sídlem: Zbraslavice 412, 285 21 Zbraslavice
zastoupená: Lindou Homolkovou, jednatelkou společnosti
IČ: 08885028
DIČ: CZ08885028
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: 
na straně druhé *(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Oprava veřejných toalet na sportovišti ve Vodrantech“

Účastníci prohlašují, že spolu uzavřeli dne 16.06.2025 Smlouvu o dílo.
Účastníci se dohodli na uzavření tohoto dodatku, jehož uzavření si vymínily okolnosti, které vyvstaly v průběhu provádění díla.

čl. 1

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na provedení víceprací a méněprací tak, že rozsah díla, jenž je vymezen ve Smlouvě o dílo v čl. 5., se mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listě ZL č. 01, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. 2

Cena za dílo

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně smlouvy stanovující cenu díla a to tak, že původní cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě stavby ZL č.01 mění z částky:

PŮVODNÍ CENA DÍLA:

Cena bez DPH	659.600 Kč
DPH 21 %	138.516 Kč

Cena celkem včetně DPH 798.116 Kč
(dále jen "Cena za provedení díla")

NOVÁ CENA DÍLA

Cena bez DPH	770.714,20 Kč
DPH 21%	161.849,98 Kč

Cena celkem včetně DPH 932.564,18 Kč
(dále jen "Cena za provedení díla")

Dodatkem č. 1 dojde k navýšení ceny za dílo o **111.114,20 Kč bez DPH**, tj. o **134.448,18 vč. DPH**.
Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnového listu víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto dodatku.

čl. 3

Závěrečné ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Takto podepsaný dodatek nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek může být vyhotoven v elektronické podobě. V tomto případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Takto podepsaný dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/22/396/2025 ze dne 10.09.2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby ZL č.01

V Čáslavi

Ing. Jaromír
Strnad

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Strnad
Datum: 2025.09.15
10:32:53 +02'00'

Ing. Jaromír Strnad
starosta města Čáslav
za objednatele

Ve Zbraslavicích

Linda
Homolková

Digitally signed by
Linda Homolková
Date: 2025.09.12
12:11:33 +02'00'

Linda Homolková
jednatelka společnosti Gabostav, s.r.o.
za zhotovitele

