

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO, uzavřené dne 9.6.2025
„ ZŠ Votice – stavební úpravy chodby přízemí“**

Smluvní strany

Objednatel:	Město Votice
Se sídlem:	Komenského nám. 700, 259 01 Votice
IČO:	00232963
DIČ:	CZ00232963
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	27-0320085349/0800
Zastoupený:	Ing. Ivou Malou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

a

N-mont, spol. s r.o.

IČ: 25717154 DIČ: CZ25717154

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 63866

číslo účtu: 27-1883640267/0100

zastoupený: Františkem Němcem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany po vzájemně dohodě uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 a násl. ve spojení s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Článku XV. odst. 2 smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. **Článek**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Votice – stavební úpravy chodby přízemí“ uzavřené dne 9. 6. 2025.
2. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. smlouvy o dílo v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek popsanych v této smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Smluvní strany se dohodly na nové celkové výši ceny za dílo na základě ZL č. 1 – rekapitulace vícepráce. Provedení víceprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nejedná se o podstatné změny zakázky. Provedení víceprací je nezbytné pro řádné dokončení díla, tak aby mohlo sloužit svému účelu.

Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na následující změně

Jde o realizace změn dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Realizace víceprací dle přiloženého změnového listu č. 1 nemá vliv na termín plnění dle Článku III. odst. 3 smlouvy o dílo.

Více práce dle ZL č. 1 (celkem nárůst ceny díla)	399 545,00 Kč bez DPH
--	------------------------------

Původní cena díla celkem bez DPH	1.854 763,00 Kč
Nová cena díla (po uzavření tohoto dodatku č. 1) bez DPH	2 254 308,00 Kč
DPH	473 404,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.727 712,68 Kč

II. **Článek**

3. Ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Změna právních vztahů mezi smluvními stranami podle tohoto dodatku byla ze strany objednatele schválena usnesením Rady města Votice č. 68/6 ze dne 3. 9. 2025.
5. Objednatel výslovně prohlašuje, že změna závazku ve znění tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana po podpisu tohoto dodatku. **Dodatek je možné uzavřít v elektronické formě, v takovém případě neplatí ustanovení o vyhotoveních dle tohoto odstavce.**
7. Dodatek nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud by některé ustanovení tohoto dodatku bylo neplatné nebo

neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení dodatku. V takovém případě se použije ustanovení zákona, které se nejvíce blíží smyslu a účelu původního ustanovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují smluvní strany svým podpisem.

Příloha

Změnový list č. 1 – Rekapitulace vícepráce

Ve Voticích dne

objednatel

zhotovitel

.....
Město Votice

Ing. Iva Malá
starostka

.....
N-mont s.r.o.

František Němec
jednatel