

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel: **Město Litomyšl**
Sídlo: bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Zastoupený: Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M. – starostou města
IČO: 00276944
DIČ: CZ002276944
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-926591/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města
Tel.: +420 602 202 580
E-mail: daniel.brydl@litomysl.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic
Tel.: +420 461 653 380
E-mail: pavel.kubes@litomysl.cz
(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **TT- STAVBY CZ s.r.o.**
Sídlo: Mařákova 365, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
Zastoupený: Jan Maršík
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43003,
IČO: 03559378
DIČ: CZ03559378
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 8012292/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jan Maršík
Tel.: 777 802 014
E-mail: marsik@tt-stavby.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Stratílek
Tel.: 608 140 083
E-mail: stratilek@tt-stavby.cz
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Dodavatel“)

A.

Objednatel a Dodavatel uzavřeli dne 29.05.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Litomyšl – Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 02.06.2025.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 211.047,54 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -301.878,86 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a Dodavatel dohodli, že:

a) v článku 4. Smlouvy o dílo se doplňuje nový bod 4.1.5., který zní takto:

„4.1.5. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které Dodavatel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které Dodavatel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 6.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1. Cena 4 671 928,05 Kč

6.1.2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 20.08.2025 usnesením č. 627.

V Litomyšli

Za objednatele:

Za Dodavatele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Jan Maršík
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Litomyšl - chodník ul. Průmyslová -	Objednatel:	Město Litomyšl	IČO/DIČ:	00276944/CZ00276944
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:	TT Stavby CZ	IČO/DIČ:	03559378/CZ03559378
Začátek výstavby:	01.08.2025	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Michal Štreštík	Datum:	01.08.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-123 408,98	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		18 602,68						
Přesun hmot a sutí		13 974,98						
ZRN celkem		-90 831,32	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	-90 831,32
Základ 21%	-90 831,32	DPH 21%	-19 074,58	Celkem včetně DPH	-109 905,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Litomyšl - chodník ul. Průmyslová -	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Litomyšl
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Začátek výstavby: 01.08.2025	Projektant:	PČDP s.r.o.
Lokalita:	Litomyšl	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TT Stavby CZ
JKSO:		Zpracováno dne: 01.08.2025	Zpracoval:	Ing. Michal Střeštík

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem		Celkem
ZL-1	Vícepráce - Obrubníky úsek 1	11 395,48	122 959,81	134 355,29	-148%	0,00
ZL-2	Méněpráce - Frézování + asf. kryt	0,00	-301 878,86	-301 878,86	332%	0,00
ZL-3	Vícepráce - Obrubníky úsek 2	7 207,20	69 485,05	76 692,25	-84%	0,00
Celkem:				-90 831,32		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:			Litomyšl - chodník ul. Průmyslová -			Doba výstavby:		Objednatel: Město Litomyšl						
Druh stavby:			Dopravní infrastruktura			Začátek výstavby: 01.08.2025		Projektant: PČDP s.r.o.						
Lokalita:			Litomyšl			Konec výstavby:		Zhotovitel: TT Stavby CZ						
JKSO:						Zpracováno dne: 01.08.2025		Zpracoval: Ing. Michal Střešík						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Celkem vč. DPH	Jednot.	
1	ZL-1		Vícepráce - Obrubníky úsek 1					11 395,48	122 959,81	134 355,29	162 569,90	-148%		0,00
	ZL-1	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	9 502,50	9 502,50	11 498,03	-10%		0,00
	ZL-1	113201011RAAIM	Vytrhání obrubníků silničních	m	90,50	105,00	21	0,00	9 502,50	9 502,50	11 498,03	-10%	0,00	0,00
	ZL-1	28	Zpevňování hornin a konstrukcí					0,00	578,35	578,35	699,80	-1%		0,00
2	ZL-1	289971211R00IM	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	21,50	26,90	21	0,00	578,35	578,35	699,80	-1%	0,00	0,00
	ZL-1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					0,00	5 939,06	5 939,06	7 186,26	-7%		0,00
3	ZL-1	564831111RT2IM	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	45,25	131,25	21	0,00	5 939,06	5 939,06	7 186,26	-7%	0,00	0,00
	ZL-1	63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00	11 223,00	11 223,00	13 579,83	-12%		0,00
4	ZL-1	637121112IM	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	21,50	522,00	21	0,00	11 223,00	11 223,00	13 579,83	-12%	0,00	0,00
	ZL-1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					0,00	4 137,00	4 137,00	5 005,77	-5%		0,00
5	ZL-1	899331111R00IM	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	2 068,50	21	0,00	4 137,00	4 137,00	5 005,77	-5%	0,00	0,00
	ZL-1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a					0,00	79 060,81	79 060,81	95 663,58	-87%		0,00
6	ZL-1	915491211R00IM	Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C20/25, 25 cm	m	90,50	225,75	21	0,00	20 430,38	20 430,38	24 720,76	-22%	0,00	0,00
7	ZL-1	917862111RT7IM	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	90,50	506,10	21	0,00	45 802,05	45 802,05	55 420,48	-50%	0,00	0,00
8	ZL-1	918101111R00IM	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	5,43	2 362,50	21	0,00	12 828,38	12 828,38	15 522,34	-14%	0,00	0,00
	ZL-1	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	5 392,21	5 392,21	6 524,57	-6%		0,00
	ZL-1	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	64,19	71,40	21	0,00	4 583,38	4 583,38	5 545,89	-5%	0,00	0,00
	ZL-1	998225194R00IM	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	64,19	12,60	21	0,00	808,83	808,83	978,68	-1%	0,00	0,00
11	ZL-1	S	Přesuny sutí					0,00	7 126,88	7 126,88	8 623,52	-8%		0,00
	ZL-1	979999981R00IM	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	45,25	157,50	21	0,00	7 126,88	7 126,88	8 623,52	-8%	0,00	0,00
	ZL-1	M	Ostatní materiál					11 395,48	0,00	11 395,48	13 788,53	-13%		0,00
12	ZL-1	69311225IM	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	25,47	20,60	21	524,62	0,00	524,62	634,79	-1%	0,00	0,00
13	ZL-1	592162116IM	Přídlažba silniční nízká 50/25/8 přírodní	kus	199,10	54,60	21	10 870,86	0,00	10 870,86	13 153,74	-12%	0,00	0,00
	ZL-2		Méněpráce - Frézování + asf. kryt					0,00	-301 878,86	-301 878,86	-365 273,42	332%		0,00
	ZL-2	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	-42 834,75	-42 834,75	-51 830,05	47%		0,00
14	ZL-2	113151113R00IM	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	-199,00	215,25	21	0,00	-42 834,75	-42 834,75	-51 830,05	47%	0,00	0,00
	ZL-2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					0,00	-114 219,00	-114 219,00	-138 204,99	126%		0,00
15	ZL-2	565131111R00IM	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	-222,00	514,50	21	0,00	-114 219,00	-114 219,00	-138 204,99	126%	0,00	0,00
	ZL-2	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					0,00	-104 547,45	-104 547,45	-126 502,41	115%		0,00
16	ZL-2	573231122R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	-315,50	18,90	21	0,00	-5 962,95	-5 962,95	-7 215,17	7%	0,00	0,00
17	ZL-2	573231124R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	-222,00	26,25	21	0,00	-5 827,50	-5 827,50	-7 051,28	6%	0,00	0,00
18	ZL-2	577112113R00IM	Beton asfalt. ACO 11 š. do 3 m, tl.4 cm	m2	-315,50	294,00	21	0,00	-92 757,00	-92 757,00	-112 235,97	102%	0,00	0,00
	ZL-2	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)					0,00	-34 902,00	-34 902,00	-42 231,42	38%		0,00
	ZL-2	597073202RS1IM	Žlab odvodňovací dl.1000 mm,C 250	kus	-6,00	5 817,00	21	0,00	-34 902,00	-34 902,00	-42 231,42	38%	0,00	0,00
	ZL-2	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	-5 375,66	-5 375,66	-6 504,55	6%		0,00
20	ZL-2	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-64,00	71,40	21	0,00	-4 569,31	-4 569,31	-5 528,87	5%	0,00	0,00
21	ZL-2	998225194R00IM	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	-64,00	12,60	21	0,00	-806,35	-806,35	-975,68	1%	0,00	0,00
	ZL-3		Vícepráce - Obrubníky úsek 2					7 207,20	69 485,05	76 692,25	92 797,62	-84%		0,00
	ZL-3	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	6 300,00	6 300,00	7 623,00	-7%		0,00
	ZL-3	113201011RAAIM	Vytrhání obrubníků silničních	m	60,00	105,00	21	0,00	6 300,00	6 300,00	7 623,00	-7%	0,00	0,00
22	ZL-3	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					0,00	3 937,50	3 937,50	4 764,38	-4%		0,00
	ZL-3	564831111RT2IM	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	30,00	131,25	21	0,00	3 937,50	3 937,50	4 764,38	-4%	0,00	0,00
	ZL-3	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a					0,00	52 416,00	52 416,00	63 423,36	-58%		0,00
24	ZL-3	915491211R00IM	Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C20/25, 25 cm	m	60,00	225,75	21	0,00	13 545,00	13 545,00	16 389,45	-15%	0,00	0,00
25	ZL-3	917862111RT7IM	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	60,00	506,10	21	0,00	30 366,00	30 366,00	36 742,86	-33%	0,00	0,00
26	ZL-3	918101111R00IM	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	3,60	2 362,50	21	0,00	8 505,00	8 505,00	10 291,05	-9%	0,00	0,00

	ZL-3	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	2 106,55	2 106,55	2 548,93	-2%		0,00
27	ZL-3	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	25,08	71,40	21	0,00	1 790,57	1 790,57	2 166,59	-2%	0,00	0,00
28	ZL-3	998225194R00IM	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	25,08	12,60	21	0,00	315,98	315,98	382,34	0%	0,00	0,00
	ZL-3	S	Přesuny sutí					0,00	4 725,00	4 725,00	5 717,25	-5%		0,00
29	ZL-3	979999981R00IM	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	30,00	157,50	21	0,00	4 725,00	4 725,00	5 717,25	-5%	0,00	0,00
	ZL-3	M	Ostatní materiál					7 207,20	0,00	7 207,20	8 720,71	-8%		0,00
30	ZL-3	592162116IM	Přídlažba silniční nízká 50/25/8 přírodní	kus	132,00	54,60	21	7 207,20	0,00	7 207,20	8 720,71	-8%	0,00	0,00
Celkem:										-90 831,32	-109 905,90			

Poznámka:

Změnový list č.1 a 3 – vícepráce

Název stavby:	Litomyšl – Chodník podél silnice III36021, ul. Průmyslová		
SOD ze dne:	29.05.2025		
Popis změny:	Vytrhání stávajících silničních obrubníků, zřízení podkladu ze štěrkodrti po zhutnění tl.10 cm, výšková úprava mříže uliční vpusti, osazení vodícího proužku, osazení sojateho obrubníku s opěrou, lože pod obrubníky, zřízení vrstvy z geotextilie, plocha z těžného kameniva (kačírku), přesuny hmot, poplatky za recyklaci.		
Přílohy:	Položkový rozpočet		
Cena bez DPH	211 047,57 Kč		

Za technický dozor investora: Ing. Michal Střešík

.....

Za objednatele: Pavel Kubeš

.....

Za zhotovitele: Jan Maršík

.....

Datum:

TT- STAVBY CZ s.r.o. Mařákova 365, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl	IČ 03559378 DIČ CZ03559378	bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. č.ú. 8012292/0800	www.tt-stavby.cz info@tt-stavby.cz
	Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C složka 43003		

Změnový list č.2 – méněpráce

Název stavby:	Litomyšl – Chodník podél silnice III36021, ul. Průmyslová		
SOD ze dne:	29.05.2025		
Popis změny:	Odpočet frézování živičného krytu tl. 4 cm, v ploše 199 m2, odpočet podkladu z obalovaného kameniva ACP 16+ tl. 7cm v ploše 222 m2, odpočet spojovacích postřiků, odpočet betonu asfaltového ACO 11 tl. 4 cm, odpočet žlabu odvodňovacího v délce 6 m, odpočet přesunů hmot souvisejících.		
Přílohy:	Položkový rozpočet		
Cena bez DPH	-301 878,86,- Kč		

Za technický dozor investora: Ing. Michal Střešík

.....

Za objednatele: Pavel Kubeš

.....

Za zhotovitele: Jan Maršík

.....

Datum:

TT- STAVBY CZ s.r.o. Mařákova 365, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl	IČ 03559378 DIČ CZ03559378	bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. č.ú. 8012292/0800	www.tt-stavby.cz info@tt-stavby.cz
	Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C složka 43003		